

## 里山再生モデル事業の今後の進め方

平成28年8月上旬～中旬目途 事業計画（案）策定

- ・検討が進んでいる市町村について、候補地、事業内容及びスケジュールを調整し、事業計画（案）を策定

※ その他の市町村についても、引き続き相談・調整し、各モデル地区の候補地における事業内容等を検討

平成28年8月下旬目途 モデル地区の選定

- ・事業計画について調整が終了した市町村について、モデル地区を選定。事業着手に向けた準備を開始

平成28年9月以降 モデル地区の追加選定

- ・モデル地区を未選定の市町村について、モデル地区の事業計画の調整が終了したところからモデル地区を追加選定し、事業着手に向けた準備を開始

平成29年3月目途 28年度の進捗状況の取りまとめ

- ・各モデル地区における平成28年度の進捗状況を取りまとめる