


## 平成27年度行政事業レビューシート(復興庁)

事業名	水道施設災害復旧費補助			担当部局	復興庁		作成責任者			
事業開始年度	平成24年度	事業終了(予定)年度	終了年度未定	担当課室	統括官付参事官(予算・会計担当)		参事官 小瀬 達之			
会計区分	東日本大震災復興特別会計			政策・施策名	政策：復興施策の推進 施策：東日本大震災からの復興に係る施策の推進					
根拠法令(具体的な条項も記載)	東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第3条第1項第1号			関係する計画、通知等	-					
主要政策・施策				主要経費	公共事業					
事業の目的(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)	水道施設は、国民の日常生活や地域産業活動に欠くことのできない施設であり、東日本大震災により甚大な被害を受けた水道施設については一刻も早く復旧を行う必要があり、早期に復旧することで安全で質が高く災害に強い水道を確保する。									
事業概要(5行程度以内。別添可)	東日本大震災により著しい被害を受けた水道施設について、地方公共団体が経営する水道事業、水道用水供給事業等が施行する災害復旧事業の事業費の一部補助に必要な経費。 ① 東日本大震災により被害を受けた水道施設及び飲料水供給施設を原形に復旧する事業《補助率：80/100～90/100(特別立法による嵩上げ。通常は1/2)》 ② ①と水圧管理上一体的な関係にある給水の施設を原形に復旧する事業《補助率：1/2(通常は補助対象外)》 ③ ①の管路の漏水調査で請負に係るもの《補助率：1/2(通常は補助対象外)》									
実施方法	補助									
予算額・執行額(単位：百万円)	予算の状況	24年度	25年度	26年度	27年度	28年度要求				
		当初予算	20,000	8,500	14,923	16,498				
		補正予算	-	-	-	-				
		前年度から繰越し	-	19,975	9,224	15,485				
		翌年度へ繰越し	▲ 19,975	▲ 9,224	▲ 15,485	-				
		予備費等	-	-	-	-				
	計	25	19,251	8,662	31,983	0				
執行額	22	3,361	6,521							
執行率(%)	88%	17%	75%							
成果目標及び成果実績(アウトカム)	定量的な成果目標	成果指標	単位	24年度	25年度	26年度	目標最終年度			
	東日本大震災により被災した水道施設については早期に復旧し、安全で質が高く災害に強い水道を確保する。	断水復旧戸数(4.5万戸は津波被害や土砂災害により家屋等が流出し、復旧が困難な地域)	成果実績	万戸	252.2	252.2	252.2	毎年度		
		目標値	万戸	256.7	256.7	256.7	256.7			
		達成度	%	98%	98%	98%				
活動指標及び活動実績(アウトプット)	活動指標	単位	24年度	25年度	26年度	27年度活動見込				
	災害査定実施件数	活動実績	件	59	6	2				
		当初見込み	件	64	5	2	2			
単位当たりコスト	算出根拠	単位	24年度	25年度	26年度	27年度見込				
	単位当たりコスト=X/Y	百万円/事業数	26	37	58	103				
	X:「執行額累計」 Y:「災害査定実施件数累計」	計算式	X/Y	7,875/300	11,236/306	17,757/308	31,983/310			
平成27・28年度予算内訳(単位：百万円)	費目	27年度当初予算	28年度要求	主な増減理由						
	水道施設災害復旧事業費補助	16,498								
	計	16,498	0							

事業所管部局による点検・改善					
項目		評価	評価に関する説明		
国費投入の必要性	事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。		○	安全で質の高い水道を確保するため、早期に被災した水道施設を復旧することは広く国民のニーズがあり、国費を投入しなければ事業目的が達成できない。	
	地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。		○	東日本大震災により甚大な被害を受けた水道施設については一刻も早く復旧を行う必要があり、国が実施すべき事業である。	
	政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。		○	安全で質の高い水道を確保するため、早期に被災した水道施設を復旧することは優先度が高い。	
事業の効率性	競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。		○	水道施設災害復旧事業に係る施設整備については、補助金交付要綱に照らして採択を行っているところであり、競争性は確保されておりその支出先の選定も妥当である。	
	受益者との負担関係は妥当であるか。		○	本事業を実施することで安全で質の高い災害に強い水道が受益者(国民)に提供されることから、負担関係は妥当である。	
	単位当たりコスト等の水準は妥当か。		○	適正な執行を行い、単位当たりコスト削減に今後も努めることとする。	
	資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。		-		
	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。		○	事業実績報告等において費目・使途を十分に把握できており、事業目的に真に必要なものに限定されている。	
	不用率が大きい場合、その理由は妥当か。(理由を右に記載)		○	まちづくり計画の遅れにより災害復旧が当初の見込みどおり進まなかったこと等のため	
	その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか		-		
事業の有効性	成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか		○	見込み通りの成果実績である。	
	事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。		○	成果実績及び活動実績からみて他の手段と比較して実行性の高い手段といえる。	
	活動実績は見込みに見合ったものであるか。		△	見込み通りの活動実績である。	
	整備された施設や成果物は十分に活用されているか。		○	成果実績及び活動実績からみてその成果物は十分に活用されている。	
関連事業	関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。(役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載)		-		
	所管府省・部局名	事業番号	事業名		
点検・改善結果	点検結果	水道施設災害復旧費補助について、平成26年度は活動実績がまちづくり計画の遅れにより当初の見込みどおり進まなかったところであるが、今後、他の事業進捗状況により水道施設の復旧も進むことが想定されること、またその際には早期に対応することが必要であることから、今後も事業を継続していくことが妥当である。			
	改善の方向性	水道管路の場合、道路の下に水道管を布設するなど他事業の進捗に影響されるが、被災市町村においてまちづくり計画が策定され次第、早急に復旧を行えるよう事業を継続し、必要額を確保していく。			
外部有識者の所見					
行政事業レビュー推進チームの所見					
所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況					
備考					
関連する過去のレビューシートの事業番号					
平成22年度	-	平成23年度	-	平成24年度	43
平成25年度	064	平成26年度	090		

※平成26年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。



資金の流れ  
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)  
(単位：百万円)

費目・使途  
 (「資金の流れ」に  
 おいてブロックご  
 とに最大の金額  
 が支出されている  
 者について記載  
 する。費目と使途  
 の双方で実情が  
 分かるように記  
 載)

A.石巻地方広域水道企業団			E.		
費目	使途	金額 (百万円)	費目	使途	金額 (百万円)
委託費	平成23年3月11日東日本大震災に係る工事委託	2,263			
計		2,263	計		0
B.			F.		
費目	使途	金額 (百万円)	費目	使途	金額 (百万円)
計		0	計		0
C.a特定建設工事共同企業体			G.		
費目	使途	金額 (百万円)	費目	使途	金額 (百万円)
工事費	平成23年3月11日東日本大震災に係る工事(配水池の解体工事)	1,288			
計		1,288	計		0

支出先上位10者リスト

A.

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	石巻地方広域水道企業団	平成23年3月11日東日本大震災に係る工事	2,263	-	-
2	南三陸町	平成23年3月11日東日本大震災に係る工事	290	-	-
3	神崎町	平成23年3月11日東日本大震災に係る工事	258	-	-
4	南三陸町	平成23年3月11日東日本大震災に係る工事	196	-	-
5	気仙沼町	平成23年3月11日東日本大震災に係る工事	180	-	-
6	女川町	平成23年3月11日東日本大震災に係る工事	160	-	-
7	南三陸町	平成23年3月11日東日本大震災に係る工事	160	-	-
8	石巻地方広域水道企業団	平成23年3月11日東日本大震災に係る工事	154	-	-
9	女川町	平成23年3月11日東日本大震災に係る工事	140	-	-
10	気仙沼町	平成23年3月11日東日本大震災に係る工事	137	-	-

B

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	福島県	水道施設整備の災害復旧に係る指導監督事務の実施	0.5	-	-
2	岩手県	水道施設整備の災害復旧に係る指導監督事務の実施	0.3	-	-
3	宮城県	水道施設整備の災害復旧に係る指導監督事務の実施	0.1	-	-
4	千葉県	水道施設整備の災害復旧に係る指導監督事務の実施	0	-	-

C

	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	特定建設工事共同企業体 a	平成23年3月11日東日本大震災に係る工事	1,288	-	-
2	特定建設工事共同企業体 b	平成23年3月11日東日本大震災に係る工事	805	-	-
3	株式会社 a	平成23年3月11日東日本大震災に係る工事	98	-	-
4	株式会社 b	平成23年3月11日東日本大震災に係る工事	72	-	-