

平成27年度行政事業レビューシート(復興庁)

事業名	東日本大震災災害公営住宅供給円滑化等調査			担当部局	復興庁		作成責任者		
事業開始年度	平成24年度	事業終了(予定)年度	平成27年度	担当課室	統括官付参事官(予算・会計担当)		参事官 小瀬 達之		
会計区分	東日本大震災復興特別会計			政策・施策名	政策：復興施策の推進 施策：東日本大震災からの復興に係る施策の推進				
根拠法令(具体的な条項も記載)	-			関係する計画、通知等	-				
主要政策・施策				主要経費	公共事業				
事業の目的(目指す姿を簡潔に。3行程度以内)	被災地における災害公営住宅の供給に当たって、計画から入居・管理に至るまでの各段階において、被災自治体が共通に抱える様々な課題への対応策を調査・検討し、その成果を被災自治体に広く提供することで、災害公営住宅の早期供給を図る。								
事業概要(5行程度以内。別添可)	災害公営住宅整備事業の進捗状況と被災自治体が抱える課題等を踏まえ、多様な供給方式・工法等による整備加速化、被災者の健康やコミュニティの維持・形成等の観点からの設計・計画方法、管理開始後の適切な維持管理の推進や原発避難者向けの災害公営住宅の円滑な供給方策などについて調査・検討を行い、その成果を被災自治体に対して情報提供する。								
実施方法	委託・請負								
予算額・執行額(単位:百万円)		24年度	25年度	26年度	27年度	28年度要求			
	予算の状況	当初予算	100	300	100	90	-		
		補正予算	-	-	-	-	-		
		前年度から繰越し	-	-	-	-	-		
		翌年度へ繰越し	-	-	-	-	-		
		予備費等	-	-	-	-	-		
	計	100	300	100	90	0			
	執行額	99.6	296	99.3					
執行率(%)	100%	99%	99%						
成果目標及び成果実績(アウトカム)	定量的な成果目標	成果指標		単位	24年度	25年度	26年度	目標最終年度 年度	
	災害公営住宅の供給	災害公営住宅の設計着手戸数	成果実績	戸	7,938	17,162	24,507		
			目標値	戸	-	-	-	29,501	
			達成度	%	26.9%	58.2%	83.1%		
成果目標及び成果実績(アウトカム)	定量的な成果目標	成果指標		単位	24年度	25年度	26年度	目標最終年度 年度	
	災害公営住宅の供給	災害公営住宅の着工戸数	成果実績	戸	1,770	8,714	17,546		
			目標値	戸	-	-	-	29,501	
			達成度	%	6%	29.5%	59.5%		
成果目標及び成果実績(アウトカム)	定量的な成果目標	成果指標		単位	24年度	25年度	26年度	目標最終年度 年度	
	災害公営住宅の供給	災害公営住宅の完成戸数	成果実績	戸	248	2,274	8,940		
			目標値	戸	-	-	-	29,501	
			達成度	%	0.8%	7.7%	30.3%		
活動指標及び活動実績(アウトプット)	活動指標			単位	24年度	25年度	26年度	27年度活動見込	
	東日本大震災災害公営住宅供給円滑化等調査の調査検討成果の情報提供等を行った地方公共団体数(災害公営住宅の整備を行っている地方公共団体数)	活動実績	団体	53	53	53			
		当初見込み	団体	53	53	53	53		
単位当たりコスト	算出根拠			単位	24年度	25年度	26年度	27年度見込	
	X:実績額(百万円) / Y:災害公営住宅の整備を行っている地方公共団体数			単位当たりコスト	百万円/団体	1.9	5.6	1.9	1.7
				計算式	X/Y	100/53	296/53	100/53	90/53
平成27・28年度予算内訳(単位:百万円)	費目	27年度当初予算	28年度要求	主な増減理由					
	(項)東日本大震災復興事業費								
	(目)住宅建設事業調査費	90	-						
	計	90	0						

事業所管部局による点検・改善

項目		評価	評価に関する説明
国費投入の必要性	事業の目的は国民や社会のニーズを的確に反映しているか。	○	被災地における災害公営住宅の早期整備を図ることは、国民や社会のニーズを的確に反映している。
	地方自治体、民間等に委ねることができない事業なのか。	○	慢性的な職員不足の状態にある被災自治体に対して、災害公営住宅供給上の共通的な課題への対応方策等を情報提供し、災害公営住宅の早期供給を支援しようとするものであり、国が率先して行うべきものである。
	政策目的の達成手段として必要かつ適切な事業か。政策体系の中で優先度の高い事業か。	○	災害公営住宅の早期供給が強く求められている中、事業着手前に被災自治体における災害公営住宅供給上の課題を把握して調査テーマを実施しており、優先して取り組むべき事業である。
事業の効率性	競争性が確保されているなど支出先の選定は妥当か。	○	委託先選定にあたり企画競争を実施しており、競争性の確保を図っている。
	受益者との負担関係は妥当であるか。	-	
	単位当たりコスト等の水準は妥当か。	○	早期に対応すべき事項を中心に、重要性の高い調査に限定。企画競争により、調査費用に対して、最も効率的な提案をしている民間事業者を活用している。
	資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。	-	
	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	○	事業者の特定を行う審査、事業実施に際しての監督・指導を通じ、費目・使途が事業目的に即しているか確認している。
	不用率が大きい場合、その理由は妥当か。(理由を右に記載)	-	
	その他コスト削減や効率化に向けた工夫は行われているか	-	
事業の有効性	成果実績は成果目標に見合ったものとなっているか	○	災害公営住宅の整備は、平成27年3月末時点で、全体計画約3万戸に対して、既に全体の9割超で事業が始まっており、約6割で建築工事に着工、約3割が完成するなど、全体として県・市町村の計画に沿って着実に進捗している。
	事業実施に当たって他の手段・方法等が考えられる場合、それと比較してより効果的あるいは低コストで実施できているか。	○	本調査は建築物の設計・工法や調査・分析に優れた知見を有する民間事業者を活用し、調査を実施することで、現場実態を踏まえた実効性の高いものとなっている。
	活動実績は見込みに見合ったものであるか。	○	被災3県において、災害公営住宅の整備を行っている全ての地方公共団体に対して、調査検討成果の情報提供等を行っており、見込みに見合ったものである。
	整備された施設や成果物は十分に活用されているか。	○	調査成果については、関係自治体等への成果報告会の実施や各種会議における説明・周知、資料のHPでの公表等を通じて広く周知している。
関連事業	関連する事業がある場合、他部局・他府省等と適切な役割分担を行っているか。(役割分担の具体的な内容を各事業の右に記載)	-	
	所管府省・部局名	事業番号	事業名
点検・改善結果	点検結果	被災地における災害公営住宅の早期整備等を図ることは、被災地共通の課題であるとともに、社会的要請も高く、国が率先して優先的に行うべきである。委託先選定にあたっては、企画競争を適切に行うことにより競争性を確保しており、委託先の指導監督も適時実施している。また、成果物を広く活用するための取組みも実施している。平成27年度は、福島原発の帰還者向けの公営住宅の整備に係る検討や、被災自治体の抱える課題を踏まえた項目等を設定している。	
	改善の方向性	用地確保が進捗し、建設工事の本格化を迎えている中で、被災自治体の抱える課題も、入居者の健康・コミュニティの維持・形成に関する課題や管理開始後の維持管理まで、計画、設計、発注、工事、募集・入居、管理など様々に及んでいる。こうした実情を踏まえ、これまで以上に被災地の実情に即した内容の調査とするとともに、成果物や他地区の事例等の適時適切な情報共有を図る。	

外部有識者の所見

点検対象外

行政事業レビュー推進チームの所見

終了
予定

事業目的である被災自治体が共通に抱える様々な課題への対応策の調査・検討については平成27年度中に達成する見込みであるため、当初の予定通り平成27年度で事業を終了することが適当である。

所見を踏まえた改善点/概算要求における反映状況

予定
通り
終了

事業目的については平成27年度中に達成する見込みであるため、当初の予定通り平成27年度で事業を終了し、平成28年度予算要求は行わない。


備考

成果目標の目標値は、岩手県、宮城県、福島県からの報告に基づく「住まいの復興工程表(平成27年3月末現在)」より引用しているものであるが、当該工程表において、整備計画の策定段階にあるもの等は工事終了時期を「調整中」としており、今後計画が具体化されたものから供給予定時期を明らかにする予定としていることから、本レビューシートにおいても目標最終年度は未記入としている。

関連する過去のレビューシートの事業番号

平成22年度	—	平成23年度	—	平成24年度	115	
平成25年度	167	平成26年度	194			

※平成26年度実績を記入。執行実績がない新規事業、新規要求事業については現時点で予定やイメージを記入。



資金の流れ
(資金の受け取り先が何を
しているかについて補足する)
(単位:百万円)

A.(株)アークポイント

E.

費目・使途 (「資金の流れ」においてブロックごとに最大の金額が支出されている者について記載する。費目と使途の双方で実情が分かるように記載)	費目	使途	金額 (百万円)	費目	使途	金額 (百万円)
	調査費	災害公営住宅に係る検討業務を実施	30			
	計		30	計		0
	B.			F.		
	費目	使途	金額 (百万円)	費目	使途	金額 (百万円)
	計		0	計		0
	C.			G.		
	費目	使途	金額 (百万円)	費目	使途	金額 (百万円)
計		0	計		0	
D.			H.			
費目	使途	金額 (百万円)	費目	使途	金額 (百万円)	
計		0	計		0	

支出先上位10者リスト

※企画競争の上、随意契約

A.	支出先	業務概要	支出額 (百万円)	入札者数	落札率
1	(株)アークポイント	災害公営住宅に係る検討業務を実施	30	—	—
2	(株)環総合設計	災害公営住宅に係る検討業務を実施	30	—	—
3	(株)アルテップ	災害公営住宅に係る検討業務を実施	20	—	—
4	(株)市浦ハウジング&プランニング	災害公営住宅に係る検討業務を実施	20	—	—