

## 福島県 葛尾村

### (基本方針)

- 葛尾村の公共インフラは、帰還に必要な社会基盤については、復旧を最優先とし、関係事業者との連携により早期機能回復に取り組む。
- さらに、令和4年度に策定された第五次葛尾村振興計画に基づき、生活環境整備に努め、合わせて農業の再生を図る。
- 特定復興再生拠点区域である野行地区(小出谷集落を除く)については、特定復興再生拠点計画に基づき、拠点区域の生活環境の整備や営農の再生を進める。
- また、小出谷集落においては、帰還意向調査に基づき、特定帰還居住区域計画の策定に取り組む。

### (復旧の概況)

#### 【解除区域】

- 生活に必須となる主要道路のインフラ整備は完了した。  
落合地区簡易水道については、取水源を深井戸に変更し供用開始された。  
し尿処理については、回収が完了し、完了した物件から震災前の処理体制に戻っている。
- 医療福祉施設や、役場、公民館などの住民の生活環境に係る公共インフラについては、復旧が完了し施設の供用が開始されている。
- 文教施設(幼稚園・小学校・中学校)の整備は完了し、平成30年4月から学校を再開している。また、教員住宅についても平成31年3月までに整備が完了した。

#### 【特定復興再生拠点区域】

- 道路については、令和3年度に調査設計が完了し、令和4年度に実施設計作成、令和5年度に工事が完了した。
- 生活インフラについては、令和3年度から意向確認のうえ個人宅の深井戸掘削工事を実施中。

#### 【帰還困難区域】

- 特定帰還居住区域計画の策定を目指し、帰還意向者の意見を踏まえながら、必要なインフラを整備する予定。

令和7年3月末現在

●→ : 工程が見込めるもの      ●.....→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

| 事業                       | 整備主体 | 被災/稼働状況 | R6年度の目標<br>(R6.9.27公表)                                   | R6年度に実施<br>したこと(成果)              | R7年度に実施<br>すること(目標)              | R7年度                    |    |     |    | R8年度            |    |     |    | R9年度            |    |     |    | R10年度以降 | 備考・ポイント等                                                |
|--------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----|-----|----|-----------------|----|-----|----|-----------------|----|-----|----|---------|---------------------------------------------------------|
|                          |      |         |                                                          |                                  |                                  | 4月                      | 7月 | 10月 | 1月 | 4月              | 7月 | 10月 | 1月 | 4月              | 7月 | 10月 | 1月 |         |                                                         |
| 上水道                      |      |         |                                                          |                                  |                                  |                         |    |     |    |                 |    |     |    |                 |    |     |    |         |                                                         |
| 生活飲料水確保事業<br>(深井戸掘削)     |      | 村       | 原子力事故による汚染により安全な飲料水確保が困難になったことから深井戸を整備し安心安全な飲料水確保を行う     | 個人宅(希望者)に対して、意向確認を行ったが、希望者がなかった。 | 個人宅(希望者)に対して、意向確認を行ったが、希望者がなかった。 | 帰還意向により設計・工事を実施         |    |     |    | 帰還意向により設計・工事を実施 |    |     |    | 帰還意向により設計・工事を実施 |    |     |    |         | 帰還意向を確認し、維持管理を適切に行う事を前提に整備する                            |
| 道路                       |      |         |                                                          |                                  |                                  |                         |    |     |    |                 |    |     |    |                 |    |     |    |         |                                                         |
| 村道岩角野行線<br>(舗装工事)        |      | 村       | (舗装亀裂等)                                                  | 修繕工事の実施                          | 舗装の修繕工事を実施し令和5年度で完了              |                         |    |     |    |                 |    |     |    |                 |    |     |    |         | 令和5年度工事完了                                               |
| 村道柏原阿掛線<br>(舗装工事)        |      | 村       | (舗装亀裂等)                                                  | —                                |                                  |                         |    |     |    |                 |    |     |    |                 |    |     |    |         | 令和4年度に工事を完了                                             |
| 村道落合下野行線他6路線<br>(維持管理事業) |      | 村       | 7箇所(舗装亀裂等)                                               | 修繕工事の実施                          | 舗装、その他の修繕工事等を実施し令和5年度で完了         |                         |    |     |    |                 |    |     |    |                 |    |     |    |         | 令和5年度工事完了                                               |
| 農地・農業用施設                 |      |         |                                                          |                                  |                                  |                         |    |     |    |                 |    |     |    |                 |    |     |    |         |                                                         |
| 林道野行大笹線<br>(災害復旧・舗装工事)   |      | 村       | (道路崩落・舗装亀裂等)                                             |                                  |                                  |                         |    |     |    |                 |    |     |    |                 |    |     |    |         | 令和2年度に工事完了                                              |
| 農業用水利施設(頭首口)調査業務         |      | 国       | 避難中に維持管理が出来なかった取水堰の機能診断等を実施する                            |                                  |                                  |                         |    |     |    |                 |    |     |    |                 |    |     |    |         | 令和3年度に調査完了                                              |
| 農業用水利施設(頭首口)修繕工事         |      | 村       | 避難中に維持管理が出来なかった取水堰の機能診断等を実施する                            | 農家の営農計画及び調査業務の結果を踏まえた修繕工事の検討     | 特定再生拠点内での営農再開に関する意向調査            | 調査・設計・工事                |    |     |    |                 |    |     |    |                 |    |     |    |         |                                                         |
| 役場・公共施設                  |      |         |                                                          |                                  |                                  |                         |    |     |    |                 |    |     |    |                 |    |     |    |         |                                                         |
| 野行集会所修繕                  |      | 村       | 地震による被害は少なかったが、避難中に維持管理が出来なかった事により、内装(天井、内壁、床、電灯等)が被災した。 |                                  |                                  |                         |    |     |    |                 |    |     |    |                 |    |     |    |         | 令和2年度に工事完了                                              |
| 文教施設                     |      |         |                                                          |                                  |                                  |                         |    |     |    |                 |    |     |    |                 |    |     |    |         |                                                         |
| 病院・福祉施設                  |      |         |                                                          |                                  |                                  |                         |    |     |    |                 |    |     |    |                 |    |     |    |         |                                                         |
| 観光施設                     |      |         |                                                          |                                  |                                  |                         |    |     |    |                 |    |     |    |                 |    |     |    |         |                                                         |
| 公営住宅                     |      |         |                                                          |                                  |                                  |                         |    |     |    |                 |    |     |    |                 |    |     |    |         |                                                         |
| 除染                       |      |         |                                                          |                                  |                                  |                         |    |     |    |                 |    |     |    |                 |    |     |    |         |                                                         |
| (帰還困難区域・拠点関連)除染・廃棄物処理    |      | 国       | 計画に基づき、除染・廃棄物処理を実施                                       | 必要に応じて、除染のフォローアップを実施する。          | 除染のフォローアップの実施なし。                 | 必要に応じて、除染のフォローアップを実施する。 |    |     |    | 除染のフォローアップ      |    |     |    |                 |    |     |    |         | 計画の期間：令和4年9月まで<br>(令和4年6月12日「避難指示解除」必要に応じて除染のフォローアップを実施 |
| 災害廃棄物処理                  |      |         |                                                          |                                  |                                  |                         |    |     |    |                 |    |     |    |                 |    |     |    |         |                                                         |
| 対策地域内廃棄物処理               |      | 国       | (仮設焼却施設)稼働終了                                             | 中間貯蔵施設へ搬入                        | 中間貯蔵施設等への搬入を完了した。                |                         |    |     |    |                 |    |     |    |                 |    |     |    |         |                                                         |

様式2「工程表」

インフラ復旧の工程表(福島県 葛尾村)【帰還困難区域外】

●→ :工程が見込めるもの

●.....▶:工程が現時点で見込みにくいもの

令和7年3月末現在

[illegible]

様式2「工程表」

令和7年3月末現在

インフラ復旧の工程表(福島県 葛尾村)【帰還困難区域外】

●→ :工程が見込めるもの

●.....▶ : 工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]

様式2「工程表」

令和7年3月末現在

インフラ復旧の工程表(福島県 葛尾村)【帰還困難区域外】

●→ :工程が見込めるもの

●.....▶:工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]

様式2「工程表」

令和7年3月末現在

インフラ復旧の工程表(福島県 葛尾村)【帰還困難区域外】

●→ :工程が見込めるもの

●.....▶ : 工程が現時点で見込みにくいもの

[illegible]

## 葛尾村のインフラ復旧状況（令和 6 年度末現在） ※帰還困難区域、特定復興再生拠点を除く

| 工 種          | 復旧の状況                 | 内 容                                                                                  | (参考)<br>事業完了時期 |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 道路<br>(村管理)  | ◎                     | 復旧済                                                                                  |                |
| 河川<br>(県管理)  | ◎                     | (復旧済み 2 箇所) / (被災 2 箇所)                                                              |                |
| 漁港           |                       | 該当なし                                                                                 |                |
| 海岸           |                       | 該当なし                                                                                 |                |
| 防災林          |                       | 該当なし                                                                                 |                |
| 上水道          | ◎<br>使用再開<br>(H28. 4) |                                                                                      |                |
| 下水道          |                       | 該当なし                                                                                 |                |
| 農地・<br>農業用施設 | ○                     | [農地]復旧済 3 箇所／被災 3 箇所<br>[農業用施設]復旧済 1 箇所／被災 1 箇所<br>復旧中 42 箇所<br>[農道]復旧済 5 箇所／被災 5 箇所 | R7 年度予定        |
| 公共施設         | ◎                     | [復旧済]庁舎、公民館                                                                          |                |
| 医療福祉施設       | ◎                     | [復旧済]葛尾村診療所<br>[復旧済] みどり荘                                                            |                |
| 文教施設         | ◎                     | [復旧済]幼稚園、小学校、中学校、学校給食センター<br>中学校体育館、学校プール(小学校及び中学校の共用)<br>[復旧済]教員住宅                  |                |
| 観光施設         | ◎                     | もりもりランド（一部修繕）                                                                        |                |
| 住宅           | ◎                     | [復旧済]村営住宅（12 戸）<br>[建設済]災害公営住宅（11 戸）                                                 |                |
| 除染           | ◎                     | [実施済] 面的除染が完了                                                                        | H27 年 12 月     |
| 廃棄物処理        | ◎                     | ・被災家屋等の解体撤去工事を完了<br>・仮設焼却施設 稼働終了                                                     |                |

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし

## 葛尾村のインフラ復旧状況（令和6年度末現在） ※特定復興再生拠点

| 工 種          | 復旧の状況 | 内 容                                                                 | (参考)<br>事業完了時期          |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 道路<br>(村管理)  | ◎     | 被災 7 路線                                                             |                         |
| 河川<br>(村管理)  | ▽     | 今後、調査設計を行う予定                                                        |                         |
| 漁港           |       | 該当なし                                                                |                         |
| 海岸           |       | 該当なし                                                                |                         |
| 防災林          |       | 該当なし                                                                |                         |
| 上水道          | ○     | 復旧済 6 箇所<br>住民の帰還意向に従って設計・工事を実施。                                    | 未定                      |
| 下水道          |       | 該当なし                                                                |                         |
| 農地・<br>農業用施設 | ○     | [農地] 意向確認<br>[農業用施設] 調査設計<br>[農道]復旧済 1 箇所／被災 1 箇所                   | 未定                      |
| 公共施設         | ◎     | 野行集会所修繕（修繕設計済）                                                      |                         |
| 医療福祉施設       |       | 該当なし                                                                |                         |
| 文教施設         |       | 該当なし                                                                |                         |
| 観光施設         |       | 該当なし                                                                |                         |
| 住宅           |       | 該当なし                                                                |                         |
| 除染           | ○     | 村の特定復興再生拠点区域復興再生計画に基づき、除染を実施し、すでに避難指示が解除されたが、引き続き必要に応じフォローアップ除染を行う。 | R4 年度<br>(R4. 6. 12 解除) |
| 廃棄物処理        | ○     | 村の特定復興再生拠点区域復興再生計画に従って、廃棄物処理を実施中                                    | 未定                      |

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし

## 葛尾村のインフラ復旧状況（令和6年度末現在） ※帰還困難区域内（特定復興再生拠点を除く）

| 工 種          | 復旧の状況 | 内 容                             | (参考)<br>事業完了時期 |
|--------------|-------|---------------------------------|----------------|
| 道路<br>(村管理)  | ▽     | 除染後調査設計                         |                |
| 河川<br>(村管理)  |       | 該当なし                            |                |
| 漁港           |       | 該当なし                            |                |
| 海岸           |       | 該当なし                            |                |
| 防災林          |       | 該当なし                            |                |
| 上水道          | ▽     | 除染後井戸掘削の希望の取りまとめ及び設計            |                |
| 下水道          |       | 該当なし                            |                |
| 農地・<br>農業用施設 | ▽     | [農地] 除染後調査設計<br>[農業用施設] 除染後調査設計 |                |
| 公共施設         |       |                                 |                |
| 医療福祉施設       |       | 該当なし                            |                |
| 文教施設         |       | 該当なし                            |                |
| 観光施設         |       | 該当なし                            |                |
| 住宅           |       | 該当なし                            |                |
| 除染           |       |                                 |                |
| 廃棄物処理        |       |                                 |                |

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし