

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **宮城県** 市町村 **亶理町**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	調整中
民間住宅等用地	192戸		90戸	102戸			
災害公営住宅	496戸			496戸			
合計	688戸		90戸	598戸			

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成25年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地完成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考	
荒浜中野地区	防災集団移転促進事業	用地買収	40戸	[Gantt chart: H24, H25]						
		調査設計								
	造成①									
	災害公営住宅整備事業	用地	8戸	[Gantt chart: H24, H25]						
		建築設計								
造成										
建物	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt chart: H24, H25]							
構造	木造	入居	[Gantt chart: H24, H25]							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	32戸		32戸					
	災害公営住宅	合計	8戸			8戸				
	合計		40戸		32戸	8戸				
亶理江下地区	防災集団移転促進事業	用地買収	117戸	[Gantt chart: H24, H25]						
		調査設計								
	造成①									
	災害公営住宅整備事業	用地	15戸	[Gantt chart: H24, H25]						
		建築設計								
造成										
建物	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt chart: H24, H25]							
構造	木造	入居	[Gantt chart: H24, H25]							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	102戸			102戸				
	災害公営住宅	合計	15戸				15戸			
	合計		117戸			117戸				
吉田舟入北地区	防災集団移転促進事業	用地買収	23戸	[Gantt chart: H24, H25]						
		調査設計								
	造成①									
供給戸数	民間住宅等用地	合計	23戸		23戸					
	災害公営住宅	合計								
	合計		23戸		23戸					
吉田南河原地区	防災集団移転促進事業	用地買収	26戸	[Gantt chart: H24, H25]						
		調査設計								
	造成①									
	災害公営住宅整備事業	用地	2戸	[Gantt chart: H24, H25]						
		建築設計								
造成										
建物	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt chart: H24, H25]							
構造	木造	入居	[Gantt chart: H24, H25]							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	24戸		24戸					
	災害公営住宅	合計	2戸			2戸				
	合計		26戸		24戸	2戸				
吉田大谷地・上塚地区	防災集団移転促進事業	用地買収	12戸	[Gantt chart: H24, H25]						
		調査設計								
	造成①									
	災害公営住宅整備事業	用地	1戸	[Gantt chart: H24, H25]						
		建築設計								
造成										
建物	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt chart: H24, H25]							
構造	木造	入居	[Gantt chart: H24, H25]							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	11戸		11戸					
	災害公営住宅	合計	1戸			1戸				
	合計		12戸		11戸	1戸				

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考	
荒浜西木倉地区	災害公営住宅	用地	100戸	[Gantt chart: H24, H25]						
		建築設計								
	造成									
	建物	共同住宅	建築工事	[Gantt chart: H24, H25]						
	構造	非木造	入居	[Gantt chart: H24, H25]						
供給戸数	合計		100戸			100戸				

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考	
吉田大谷地地区	災害公営住宅	用地	50戸							
	事業主体 巨理町	建築設計								
	計画戸数 50戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計		50戸						
巨理下茨田地区	災害公営住宅	用地	125戸							
	事業主体 巨理町	建築設計								
	計画戸数 125戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計		125戸						
巨理上浜街道地区	災害公営住宅	用地	125戸							
	事業主体 巨理町	建築設計								
	計画戸数 125戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計		125戸						
荒浜中野地区	災害公営住宅	用地	20戸							
	事業主体 巨理町	建築設計								
	計画戸数 20戸	造成								
	建て方 戸建・長屋建	建築工事								
	構造 木造	入居								
	供給戸数	合計		20戸						
巨理上浜街道地区	災害公営住宅	用地	40戸							
	事業主体 巨理町	建築設計								
	計画戸数 40戸	造成								
	建て方 戸建・長屋建	建築工事								
	構造 木造	入居								
	供給戸数	合計		40戸						
吉田大谷地地区	災害公営住宅	用地	10戸							
	事業主体 巨理町	建築設計								
	計画戸数 10戸	造成								
	建て方 戸建・長屋建	建築工事								
	構造 木造	入居								
	供給戸数	合計		10戸						