

双葉地方広域市町村圏組合

(基本方針)

- 双葉地方広域市町村圏組合の公共インフラについて、施設が老朽化している南部衛生センターについては、建て替えが必要なことから、施設の更新を進めている。火葬場については、既存施設の復旧工事を進め、令和3年10月に再開した。
- 避難者支援としての双葉郡立診療所については、北好間診療所が平成29年12月に開業、勿来診療所が平成30年4月に開業している。
- 消防施設については、葛尾出張所が平成30年4月に運用開始、富岡消防署が平成30年7月に運用開始している。また、浪江消防署は、既存施設の解体工事の完成時期が遅れたことにより、新庁舎での業務は平成30年4月に仮運用を開始し、平成30年7月に全工事が完成している。

事業	整備 主体	被災/稼働状況	R3年度の目標 (R3.9.10公表)	R3年度に実施 したこと(仮定)	R4年度に実施 すること(目標)	R4年度			R5年度			R6年度			R7年度以降	備考・ポイント等		
						4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月			7月	10月
双葉地方会館																		
(喜田町) 双葉地方会館	双葉地方広 域市町村圏 組合	稼働中	—														R28年度完了	
消防庁舎																		
(浪江町) 浪江消防署	双葉地方広 域市町村圏 組合	稼働中	—															R30年度完了
(喜田町) 喜田消防署	双葉地方広 域市町村圏 組合	稼働中	—															R30年度完了
(喜原村) 浪江消防署喜原出張所	双葉地方広 域市町村圏 組合	稼働中	—															R29年度完了
双葉消防本部消防指令センター	双葉地方広 域市町村圏 組合	稼働中	高機能消防指令センターの今後の整備 の在り方について、財源を旨めて検討を 行う。	高機能消防指令センターの今後の整備 の在り方について、財源も旨めて検討を 行う。	引き続き、高機能消防指令センターの 今後の整備の在り方について、財源も 旨めて検討を行う。	消防指令センターの在り方・場所・面積・設備構成・スケジュール・財源の確保等を旨め、消防指令センター基本構想につ いて、構成市町村担当課長会議において検討												

双葉地方広域市町村圏組合のインフラ復旧状況（令和3年度末現在）【帰還困難区域外】

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
ごみ処理： 南部衛生センター	◎ 災害復旧済	・稼働中（不燃ごみ等は特定廃棄物埋立処分施設へ搬出）。 ・老朽化に伴う、焼却施設の更新を行っている。	令和6年度末
し尿処理： 汚泥再生処理センター	◎ 災害復旧済	・稼働中。	
し尿処理： 旧双葉環境センター	◎ 解体完了	・環境省の直轄事業として施設解体工事完了。	
郡立診療所： 好間診療所	◎ 工事完了	・開業中。	
郡立診療所： 勿来診療所	◎ 工事完了	・開業中。	
地方会館： 双葉地方会館	◎ 災害復旧済	・稼働中。	
消防庁舎： 浪江消防署	◎ 災害復旧済	・稼働中。	
消防庁舎 葛尾出張所	◎ 災害復旧済	・稼働中。	
双葉消防本部 消防指令センター	◎ 機能回復済	・稼働中。 ・高機能消防指令センターの今後の整備の在り方について、財源も含めて検討を行っている。	

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし

双葉地方広域市町村圏組合のインフラ復旧状況（令和3年度末現在）【帰還困難区域内】

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
ごみ処理： 北部衛生センタ ー	◎ 災害復旧済	・稼働中（焼却灰等を特定廃棄物埋立処分施設へ搬出開始）。	
最終処分場： クリーンセンタ ーふたば	○ 復旧中	・環境省が各種調査結果に基づき、施設復旧等の整備を進めた。	令和4年度内
汚泥処理： 汚泥リサイクル センター	△ 代替施設協議中	・代替施設等について関係機関と協議中。	未定

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、△：調査計画中、▽：未着手、—：該当なし、被災なし