

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **福島県** 市町村 **南相馬市**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	調整中
民間住宅等用地	388戸		302戸	86戸			
災害公営住宅	350戸		28戸	190戸	132戸		
合計	738戸		330戸	276戸	132戸		

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成25年6月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合									
地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
南海老	防災集団移転促進事業	用地買収	6戸						
		調査設計							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸					
		災害公営住宅	合計	6戸					
			合計						
北海道	防災集団移転促進事業	用地買収	13戸						
		調査設計							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	13戸					
		災害公営住宅	合計	13戸					
			合計						
南屋形	防災集団移転促進事業	用地買収	8戸						
		調査設計							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸					
		災害公営住宅	合計	8戸					
			合計						
北右田	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸						
		調査設計							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸					
		災害公営住宅	合計	5戸					
			合計						
鹿島	防災集団移転促進事業	用地買収	8戸						
		調査設計							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸					
		災害公営住宅	合計	8戸					
			合計						
寺内	防災集団移転促進事業	用地買収	43戸						
		調査設計							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	43戸					
		災害公営住宅	合計	43戸					
			合計						
上寺内1	防災集団移転促進事業	用地買収	13戸						
		調査設計							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	13戸					
		災害公営住宅	合計	13戸					
			合計						
上寺内2	防災集団移転促進事業	用地買収	7戸						
		調査設計							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸					
		災害公営住宅	合計	7戸					
			合計						

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
上寺内 3	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸						
		調査設計							
		造成①							
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	5戸		5戸				
	災害公営住宅	合計							
	合計		5戸		5戸				
大内	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸						
		調査設計							
		造成①							
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	5戸		5戸				
	災害公営住宅	合計							
	合計		5戸		5戸				
金沢	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸						
		調査設計							
		造成①							
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	5戸		5戸				
	災害公営住宅	合計							
	合計		5戸		5戸				
烏崎	防災集団移転促進事業	用地買収	6戸						
		調査設計							
		造成①							
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	6戸		6戸				
	災害公営住宅	合計							
	合計		6戸		6戸				
北泉	防災集団移転促進事業	用地買収	7戸						
		調査設計							
		造成①							
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	7戸		7戸				
	災害公営住宅	合計							
	合計		7戸		7戸				
泉	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸						
		調査設計							
		造成①							
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	5戸		5戸				
	災害公営住宅	合計							
	合計		5戸		5戸				
上高平 (1)	防災集団移転促進事業	用地買収	7戸						
		調査設計							
		造成①							
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	7戸		7戸				
	災害公営住宅	合計							
	合計		7戸		7戸				
小川町	防災集団移転促進事業	用地買収	60戸						
		調査設計							
		造成①							
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	60戸		60戸				
	災害公営住宅	合計							
	合計		60戸		60戸				
日の出町	防災集団移転促進事業	用地買収	13戸						
		調査設計							
		造成①							
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	13戸		13戸				
	災害公営住宅	合計							
	合計		13戸		13戸				
上波佐	防災集団移転促進事業	用地買収	30戸						
		調査設計							
		造成①							
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	30戸		30戸				
	災害公営住宅	合計							
	合計		30戸		30戸				
萱浜 1	防災集団移転促進事業	用地買収	18戸						
		調査設計							
		造成①							
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	18戸		18戸				
	災害公営住宅	合計							
	合計		18戸		18戸				

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考	
萱浜 2	防災集団移転促進事業	用地買収	15戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	15戸	15戸					
		災害公営住宅	合計							
	合計		15戸	15戸						
萱浜 3	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸	5戸					
		災害公営住宅	合計							
	合計		5戸	5戸						
粟 1	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸	5戸					
		災害公営住宅	合計							
	合計		5戸	5戸						
粟 2	防災集団移転促進事業	用地買収	8戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸	8戸					
		災害公営住宅	合計							
	合計		8戸	8戸						
大木戸	防災集団移転促進事業	用地買収	6戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸		6戸				
		災害公営住宅	合計							
	合計		6戸		6戸					
小浜	防災集団移転促進事業	用地買収	7戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸		7戸				
		災害公営住宅	合計							
	合計		7戸		7戸					
江井	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸		5戸				
		災害公営住宅	合計							
	合計		5戸		5戸					
小沢	防災集団移転促進事業	用地買収	16戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	16戸		16戸				
		災害公営住宅	合計							
	合計		16戸		16戸					
塚原	防災集団移転促進事業	用地買収	14戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	14戸		14戸				
		災害公営住宅	合計							
	合計		14戸		14戸					
小高	防災集団移転促進事業	用地買収	5戸							
		調査設計								
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸		5戸				
		災害公営住宅	合計							
	合計		5戸		5戸					

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
大井	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	6戸					
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸					
		災害公営住宅	合計				6戸		
		合計		6戸			6戸		
岡田	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸					
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸					
		災害公営住宅	合計				5戸		
		合計		5戸			5戸		
福岡	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	7戸					
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	7戸					
		災害公営住宅	合計				7戸		
		合計		7戸			7戸		
角部内	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸					
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸					
		災害公営住宅	合計				5戸		
		合計		5戸			5戸		
姥沢	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸					
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸					
		災害公営住宅	合計				5戸		
		合計		5戸			5戸		
浦尻	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸					
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸					
		災害公営住宅	合計				5戸		
		合計		5戸			5戸		
上高平(2)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	5戸					
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	5戸					
		災害公営住宅	合計				5戸		
		合計		5戸			5戸		

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
原町 大町第一	災害公営住宅		用地						
	事業主体	南相馬市	建築設計						
	計画戸数	40戸	造成						
	建て方	共同住宅	建築工事						
	構造	非木造	入居						
	供給戸数	合計	40戸						
原町 大町第二	災害公営住宅		用地						
	事業主体	南相馬市	建築設計						
	計画戸数	80戸	造成						
	建て方	共同住宅	建築工事						
	構造	木造&非木造	入居						
	供給戸数	合計	80戸						
原町 大町第三	災害公営住宅		用地						
	事業主体	南相馬市	建築設計						
	計画戸数	30戸	造成						
	建て方	共同住宅	建築工事						
	構造	非木造	入居						
	供給戸数	合計	30戸						

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
原町 集合住宅	災害公営住宅	用地	32戸						
	事業主体 南相馬市	建築設計							
	計画戸数 32戸	造成							
	建て方 共同住宅	建築工事							
	構造 非木造	入居							
	供給戸数	合計					32戸		
原町 戸建住宅	災害公営住宅	用地	38戸						
	事業主体 南相馬市	建築設計							
	計画戸数 38戸	造成							
	建て方 戸建・長屋建	建築工事							
	構造 木造	入居							
	供給戸数	合計					38戸		
鹿島 西町	災害公営住宅	用地	30戸						
	事業主体 南相馬市	建築設計							
	計画戸数 30戸	造成							
	建て方 共同住宅	建築工事							
	構造 非木造	入居							
	供給戸数	合計					30戸		
鹿島 西川原	災害公営住宅	用地	28戸						
	事業主体 南相馬市	建築設計							
	計画戸数 28戸	造成							
	建て方 戸建・長屋建	建築工事							
	構造 木造	入居							
	供給戸数	合計					28戸		
鹿島 西川原第二	災害公営住宅	用地	32戸						
	事業主体 南相馬市	建築設計							
	計画戸数 32戸	造成							
	建て方 共同住宅	建築工事							
	構造 非木造	入居							
	供給戸数	合計					32戸		
小高 東町	災害公営住宅	用地	20戸						
	事業主体 南相馬市	建築設計							
	計画戸数 20戸	造成							
	建て方 戸建・長屋建	建築工事							
	構造 木造	入居							
	供給戸数	合計					20戸		
小高 万ヶ迫	災害公営住宅	用地	20戸						
	事業主体 南相馬市	建築設計							
	計画戸数 20戸	造成							
	建て方 共同住宅	建築工事							
	構造 非木造	入居							
	供給戸数	合計					20戸		