

# 住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **岩手県** 市町村 **野田村**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	調整中
民間住宅等用宅地	178戸		45戸	80戸	53戸		
災害公営住宅	101戸	8戸	18戸	7戸	68戸		
合計	279戸	8戸	63戸	87戸	121戸		

## ＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成25年12月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

## 面整備事業を行う場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考		
城内地区	土地区画整理事業	調査設計	22戸 60戸 53戸								
		移転移設									
		公共施設工事									
		宅地整地①									
	防災集団移転促進事業	城内【区画】地区	調査設計	76戸							
			造成①								
		災害公営住宅整備事業	事業主体	野田村	11戸						
			計画戸数	11戸							
			建て方	戸建・長屋建							
			構造	木造							
災害公営住宅整備事業	事業主体	野田村	55戸								
	計画戸数	55戸									
	建て方	戸建・長屋建									
	構造	木造									
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	145戸		22戸	70戸	53戸				
	災害公営住宅	合計	66戸				66戸				
	合計	211戸		22戸	70戸	119戸					
米田・南浜地区	防災集団移転促進事業	用地買収	24戸								
		調査設計									
	災害公営住宅整備事業	事業主体	野田村	6戸							
		計画戸数	6戸								
		建て方	戸建・長屋建								
		構造	木造								
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	18戸		18戸						
	災害公営住宅	合計	6戸			6戸					
	合計	24戸		18戸	6戸						
下安家地区	漁業集落防災機能強化事業	用地買収	5戸 9戸								
		調査設計									
	災害公営住宅整備事業	事業主体	野田村	1戸							
		計画戸数	1戸								
		建て方	戸建・長屋建								
		構造	木造								
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	13戸		5戸	8戸					
	災害公営住宅	合計	1戸			1戸					
	合計	14戸		5戸	9戸						
中沢地区	漁業集落防災機能強化事業	用地買収	2戸								
		調査設計									
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	2戸			2戸				
災害公営住宅		合計	0戸			0戸					
合計		2戸			2戸						

災害公営住宅単独事業の場合										
地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
野田①	災害公営住宅		用地	8戸						
	事業主体	岩手県	建築設計							
	計画戸数	8戸	造成							
	建て方	戸建・長屋建	建築工事							
	構造	木造	入居							
	供給戸数		合計	8戸	8戸					
野田②	災害公営住宅		用地	18戸						
	事業主体	岩手県	建築設計							
	計画戸数	18戸	造成							
	建て方	戸建・長屋建	建築工事							
	構造	木造	入居							
	供給戸数		合計	18戸	18戸					
城内②	災害公営住宅		用地	2戸						
	事業主体	野田村	建築設計							
	計画戸数	2戸	造成							
	建て方	戸建・長屋建	建築工事							
	構造	木造	入居							
	供給戸数		合計	2戸				2戸		