

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **宮城県** 市町村 **多賀城市**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	調整中
民間住宅等用宅地	75戸				75戸		
災害公営住宅	532戸			160戸	322戸		50戸
合計	607戸			160戸	397戸		50戸

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成26年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合										
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
宮内地区	土地区画整理事業		宅地整地・公共施設工事	125戸						津波避難ビルとして活用
	災害公営住宅整備事業	宮内地区		用地						
		事業主体	多賀城市	建築設計						
		計画戸数	50戸	造成						
		建て方	共同住宅	建築工事						
	構造	非木造	入居							
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	75戸				75戸			
	災害公営住宅	合計	50戸							
	合計		125戸				75戸			
災害公営住宅単独事業の場合										
地区名	事業手法		工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考
桜木地区	災害公営住宅		用地							津波避難ビルとして活用
	事業主体	多賀城市	建築設計							
	計画戸数	160戸	造成							
	建て方	共同住宅	建築工事							
	構造	非木造	入居							
供給戸数	合計		160戸			160戸				
鶴ヶ谷地区	災害公営住宅		用地							
	事業主体	多賀城市	建築設計							
	計画戸数	274戸	造成							
	建て方	共同住宅	建築工事							
	構造	非木造	入居							
供給戸数	合計		274戸				274戸			
新田地区	災害公営住宅		用地							
	事業主体	多賀城市	建築設計							
	計画戸数	48戸	造成							
	建て方	共同住宅	建築工事							
	構造	非木造	入居							
供給戸数	合計		48戸				48戸			