

# 住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **岩手県** 市町村 **岩泉町**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	調整中
民間住宅等用宅地	60戸			60戸			
災害公営住宅	51戸		51戸				
合計	111戸		51戸	60戸			

## 《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成26年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合										
地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考	
小本地区	漁業集落防災機能強化事業	用地買収	60戸	[Gantt chart showing land acquisition in H24]						
		調査設計		[Gantt chart showing survey and design in H24]						
	供給戸数	民間住宅等用宅地	造成①	60戸	[Gantt chart showing construction start in H25]					
		災害公営住宅	合計		[Gantt chart showing completion in H26]					
合計			60戸	60戸						
災害公営住宅単独事業の場合										
地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度以降	備考	
小本地区	災害公営住宅		36戸	[Gantt chart for 36 units]						
	事業主体	岩泉町		用地	[Gantt chart for land acquisition]					
	計画戸数	36戸		建築設計	[Gantt chart for architectural design]					
	建て方	戸建&共同		造成	[Gantt chart for construction start]					
	構造	木造&非木造		建築工事	[Gantt chart for construction work]					
供給戸数		合計	36戸	36戸						
森の越地区	災害公営住宅		15戸	[Gantt chart for 15 units]						
	事業主体	岩泉町		用地	[Gantt chart for land acquisition]					
	計画戸数	15戸		建築設計	[Gantt chart for architectural design]					
	建て方	戸建・長屋建		造成	[Gantt chart for construction start]					
	構造	木造		建築工事	[Gantt chart for construction work]					
供給戸数		合計	15戸	15戸						