

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考	
町方地区(町方団地)	災害公営住宅整備事業	町方2(戸建)	用地		[H24年度]								
		事業主体 岩手県	建築設計										
		計画戸数 56戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	災害公営住宅整備事業	町方D西-8	用地		[H24年度]								
		事業主体 大槌町	建築設計										
		計画戸数 3戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	災害公営住宅整備事業	町方E-1	用地		[H24年度]								
		事業主体 大槌町	建築設計										
		計画戸数 3戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	災害公営住宅整備事業	町方F-1	用地		[H24年度]								
		事業主体 大槌町	建築設計										
		計画戸数 18戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	災害公営住宅整備事業	町方E-2	用地		[H24年度]								
		事業主体 大槌町	建築設計										
		計画戸数 8戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	災害公営住宅整備事業	町方E-3	用地		[H24年度]								
		事業主体 大槌町	建築設計										
		計画戸数 13戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
災害公営住宅整備事業	町方F-3	用地		[H24年度]									
	事業主体 大槌町	建築設計											
	計画戸数 20戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	545戸				102戸	339戸	104戸				
	災害公営住宅	合計	303戸				53戸	12戸	37戸	201戸			
	合計		848戸				155戸	351戸	141戸	201戸			
町方地区(寺野日澤団地)	防災集団移転促進事業	用地買収		[H24年度]									
		調査設計											
		造成①	42戸										
		造成②	40戸										
	災害公営住宅整備事業	寺野1	用地		[H24年度]								
		事業主体 大槌町	建築設計										
		計画戸数 16戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
	災害公営住宅整備事業	寺野2	用地		[H24年度]								
		事業主体 大槌町	建築設計										
		計画戸数 11戸	造成										
		建て方 戸建・長屋建	建築工事										
災害公営住宅整備事業	寺野3	用地		[H24年度]									
	事業主体 大槌町	建築設計											
	計画戸数 13戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	100戸				42戸	24戸	34戸				
	災害公営住宅	合計	40戸				16戸	11戸	13戸				
	合計		140戸				42戸	40戸	11戸	47戸			
町方地区(大ヶ口・屋敷前団地)	防災集団移転促進事業	用地買収		[H24年度]									
		調査設計											
		造成①	3戸										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	11戸				3戸	8戸					
	災害公営住宅	合計											
	合計		11戸				3戸	8戸					
小枕・仲松地区(小枕団地)	防災集団移転促進事業	用地買収		[H24年度]									
		調査設計											
		造成①	22戸										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	22戸					22戸					
	災害公営住宅	合計											
	合計		22戸					22戸					
町方地区(花輪田団地)	防災集団移転促進事業	用地買収		[H24年度]									
		調査設計											
		造成①	10戸										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸				10戸						
	災害公営住宅	合計											
	合計		10戸				10戸						

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考	
安渡地区(安渡⑤団地・区画整理内)	土地区画整理事業	調査設計											
		移転移設											
		公共施設工事											
		宅地整地①	41戸										
		宅地整地②	35戸										
	防災集団移転促進事業	宅地整地③	62戸										
		宅地整地④	29戸										
		宅地整地⑤	9戸										
		用地買収	4戸										
	災害公営住宅整備事業	調査設計											
		造成①											
		用地											
		建築設計											
	災害公営住宅整備事業	造成											
建築工事													
入居													
安渡A①													
災害公営住宅整備事業	事業主体	大槌町											
	計画戸数	10戸											
	建て方	戸建・長屋建											
	構造	木造											
災害公営住宅整備事業	安渡(C工区)												
	事業主体	岩手県											
	計画戸数	23戸											
	建て方	共同住宅											
災害公営住宅整備事業	構造	非木造											
	入居												
	安渡B②												
	事業主体	大槌町											
災害公営住宅整備事業	計画戸数	8戸											
	建て方	戸建・長屋建											
	構造	木造											
	入居												
災害公営住宅整備事業	安渡A②												
	事業主体	大槌町											
	計画戸数	10戸											
	建て方	戸建・長屋建											
災害公営住宅整備事業	構造	木造											
	入居												
	安渡B①												
	事業主体	大槌町											
災害公営住宅整備事業	計画戸数	13戸											
	建て方	戸建・長屋建											
	構造	木造											
	入居												
災害公営住宅整備事業	安渡A③												
	事業主体	大槌町											
	計画戸数	2戸											
	建て方	戸建・長屋建											
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	114戸										
	災害公営住宅	合計	66戸										
	合計	合計	180戸										
安渡地区(安渡①団地・二禮神社裏)	防災集団移転促進事業	用地買収											
	調査設計												
	造成①	27戸											
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	27戸										
	災害公営住宅	合計											27戸
	合計	合計	27戸										27戸
安渡地区(安渡②団地・大仏様裏)	防災集団移転促進事業	用地買収											
	調査設計												
	造成①	13戸											
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	13戸										13戸
	災害公営住宅	合計											13戸
	合計	合計	13戸										13戸
安渡地区(安渡③団地・安渡小東)	防災集団移転促進事業	用地買収											
	調査設計												
	造成①	10戸											
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	10戸										10戸
	災害公営住宅	合計											10戸
	合計	合計	10戸										10戸
安渡地区(安渡④団地・古学校)	防災集団移転促進事業	用地買収											
	調査設計												
	造成①	11戸											
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	11戸										11戸
	災害公営住宅	合計											11戸
	合計	合計	11戸										11戸
赤浜地区	土地区画整理事業	調査設計											
		移転移設											
		公共施設工事											
		宅地整地①	49戸										
	宅地整地②	17戸											
宅地整地③	25戸												
宅地整地④	56戸												
漁業集落防災機能強化事業	用地買収												
造成①	2戸												
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	149戸										68戸
	災害公営住宅	合計											81戸
	合計	合計	149戸										68戸
													81戸

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考	
赤浜地区 (赤浜①) 団地・北側斜面、バスセンター)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	20戸	[Gantt: H24, H25]		[Gantt: H27, H28]					H31年度に工事完了予定	
	災害公営住宅整備事業	赤浜①		用地	[Gantt: H25]		[Gantt: H27, H28]						
		事業主体	大槌町	建築設計	[Gantt: H26, H27]		[Gantt: H28, H29]						
		計画戸数	9戸	造成	[Gantt: H26, H27]		[Gantt: H28, H29]						
		建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt: H26, H27]		[Gantt: H28, H29]						
	構造	木造	入居	[Gantt: H30, H31]									
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	11戸								11戸		
	災害公営住宅	合計	9戸								9戸		
	合計		20戸								11戸	9戸	
赤浜地区 (赤浜②) 団地・三日神社裏)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	33戸	[Gantt: H24, H25]		[Gantt: H27, H28]						
	災害公営住宅整備事業	赤浜②		用地	[Gantt: H25]		[Gantt: H27, H28]						
		事業主体	大槌町	建築設計	[Gantt: H26, H27]		[Gantt: H28, H29]						
		計画戸数	10戸	造成	[Gantt: H26, H27]		[Gantt: H28, H29]						
		建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt: H26, H27]		[Gantt: H28, H29]						
	構造	木造	入居	[Gantt: H30, H31]									
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	23戸								23戸		
	災害公営住宅	合計	10戸								10戸		
	合計		33戸								23戸	10戸	
赤浜地区 (赤浜⑥) 団地・東大海洋研裏)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	31戸	[Gantt: H24, H25]		[Gantt: H27, H28]						
	災害公営住宅整備事業	赤浜⑥		用地	[Gantt: H25]		[Gantt: H27, H28]						
		事業主体	大槌町	建築設計	[Gantt: H26, H27]		[Gantt: H28, H29]						
		計画戸数	20戸	造成	[Gantt: H26, H27]		[Gantt: H28, H29]						
		建て方	戸建・長屋建	建築工事	[Gantt: H26, H27]		[Gantt: H28, H29]						
	構造	木造	入居	[Gantt: H30, H31]									
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	11戸								11戸		
	災害公営住宅	合計	20戸								20戸		
	合計		31戸								31戸		
吉里吉里地区	土地区画整理事業		調査設計	23戸	[Gantt: H24, H25]		[Gantt: H27, H28]						
			移転移設		[Gantt: H24, H25]		[Gantt: H27, H28]						
			公共施設工事		[Gantt: H24, H25]		[Gantt: H27, H28]						
			宅地整地①		[Gantt: H24, H25]		[Gantt: H27, H28]						
			宅地整地②		[Gantt: H24, H25]		[Gantt: H27, H28]						
			宅地整地③		[Gantt: H24, H25]		[Gantt: H27, H28]						
			宅地整地④		[Gantt: H24, H25]		[Gantt: H27, H28]						
			宅地整地⑤		[Gantt: H24, H25]		[Gantt: H27, H28]						
	災害公営住宅整備事業	吉里吉里 (A工区)		用地	5戸	[Gantt: H24, H25]		[Gantt: H27, H28]					
		事業主体	大槌町	建築設計		[Gantt: H26, H27]		[Gantt: H28, H29]					
		計画戸数	5戸	造成		[Gantt: H26, H27]		[Gantt: H28, H29]					
		建て方	戸建・長屋建	建築工事		[Gantt: H26, H27]		[Gantt: H28, H29]					
		構造	木造	入居	[Gantt: H30, H31]								
	災害公営住宅整備事業	吉里吉里 (B1工区)		用地	12戸	[Gantt: H24, H25]		[Gantt: H27, H28]					
		事業主体	大槌町	建築設計		[Gantt: H26, H27]		[Gantt: H28, H29]					
計画戸数		12戸	造成	[Gantt: H26, H27]		[Gantt: H28, H29]							
建て方		戸建・長屋建	建築工事	[Gantt: H26, H27]		[Gantt: H28, H29]							
	構造	木造	入居	[Gantt: H30, H31]									
災害公営住宅整備事業	吉里吉里 (C1工区)		用地	3戸	[Gantt: H24, H25]		[Gantt: H27, H28]						
	事業主体	大槌町	建築設計		[Gantt: H26, H27]		[Gantt: H28, H29]						
	計画戸数	3戸	造成		[Gantt: H26, H27]		[Gantt: H28, H29]						
	建て方	戸建・長屋建	建築工事		[Gantt: H26, H27]		[Gantt: H28, H29]						
	構造	木造	入居	[Gantt: H30, H31]									
災害公営住宅整備事業	吉里吉里 (C2工区)		用地	2戸	[Gantt: H24, H25]		[Gantt: H27, H28]						
	事業主体	大槌町	建築設計		[Gantt: H26, H27]		[Gantt: H28, H29]						
	計画戸数	2戸	造成		[Gantt: H26, H27]		[Gantt: H28, H29]						
	建て方	戸建・長屋建	建築工事		[Gantt: H26, H27]		[Gantt: H28, H29]						
	構造	木造	入居	[Gantt: H30, H31]									
供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	194戸								112戸	54戸	
	災害公営住宅	合計	22戸								20戸	2戸	
	合計		216戸								112戸	74戸	2戸
吉里吉里地区 (吉里吉里①) 団地・四丁目)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成① 造成② 造成③	2戸	[Gantt: H24, H25]		[Gantt: H27, H28]						
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	18戸	[Gantt: H24, H25]		[Gantt: H27, H28]						
		災害公営住宅	合計	2戸	[Gantt: H24, H25]		[Gantt: H27, H28]						
	合計		18戸	[Gantt: H24, H25]		[Gantt: H27, H28]							
吉里吉里地区 (吉里吉里②) 団地・ラフター北)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成① 造成②	15戸	[Gantt: H24, H25]		[Gantt: H27, H28]						
	供給戸数	民間住宅等用宅地	合計	35戸									35戸
		災害公営住宅	合計	20戸									20戸
	合計		35戸								35戸		

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
吉里吉里地区 (吉里吉里③ 団地・跨線橋 東)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	13戸	[Gantt chart: H24, H25]							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	13戸	[Gantt chart: H24, H25]		13戸					
		災害公営住宅	合計	13戸	[Gantt chart: H24, H25]		13戸					
浪板地区(浪 板①団地)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	11戸	[Gantt chart: H24, H25]							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	11戸	[Gantt chart: H24, H25]		11戸					
		災害公営住宅	合計	11戸	[Gantt chart: H24, H25]		11戸					
浪板地区	漁業集落防災機能強化事業		用地買収 調査設計 造成①	21戸	[Gantt chart: H24, H25]							
	災害公営住宅 整備事業	浪板		用地 建築設計 造成 建築工事 入居	[Gantt chart: H24, H25]							
		事業主体	大樺町		[Gantt chart: H24, H25]							
		計画戸数	11戸		[Gantt chart: H24, H25]							
		建て方	戸建・長屋建		[Gantt chart: H24, H25]							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸	[Gantt chart: H24, H25]		10戸					
災害公営住宅		合計	11戸	[Gantt chart: H24, H25]		11戸						
町方地区(沢 山・夏本団 地)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成① 造成② 造成③ 造成④	1戸 9戸 10戸 14戸	[Gantt chart: H24, H25]							
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	34戸	[Gantt chart: H24, H25]		1戸	9戸	24戸			
		災害公営住宅	合計	34戸	[Gantt chart: H24, H25]		1戸	9戸	24戸			
		合計	合計	34戸	[Gantt chart: H24, H25]		1戸	9戸	24戸			
	町方地区(樫 内団地)	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	20戸	[Gantt chart: H24, H25]						
供給戸数		民間住宅等用地	合計	20戸	[Gantt chart: H24, H25]		20戸					
		災害公営住宅	合計	20戸	[Gantt chart: H24, H25]		20戸					

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考
大ケ口	災害公営住宅		用地 建築設計 造成 建築工事 入居	70戸	[Gantt chart: H24, H25]							
	事業主体	大樺町			[Gantt chart: H24, H25]							
	計画戸数	70戸			[Gantt chart: H24, H25]							
	建て方	戸建・長屋建			[Gantt chart: H24, H25]							
供給戸数	合計	合計	70戸	[Gantt chart: H24, H25]		70戸						
屋敷前	災害公営住宅		用地 建築設計 造成 建築工事 入居	21戸	[Gantt chart: H24, H25]							
	事業主体	大樺町			[Gantt chart: H24, H25]							
	計画戸数	21戸			[Gantt chart: H24, H25]							
	建て方	戸建・長屋建			[Gantt chart: H24, H25]							
供給戸数	合計	合計	21戸	[Gantt chart: H24, H25]		21戸						
大ケ口2丁目	災害公営住宅		用地 建築設計 造成 建築工事 入居	23戸	[Gantt chart: H24, H25]							
	事業主体	大樺町			[Gantt chart: H24, H25]							
	計画戸数	23戸			[Gantt chart: H24, H25]							
	建て方	戸建・長屋建			[Gantt chart: H24, H25]							
供給戸数	合計	合計	23戸	[Gantt chart: H24, H25]		23戸						
樫内	災害公営住宅		用地 建築設計 造成 建築工事 入居	13戸	[Gantt chart: H24, H25]							
	事業主体	大樺町			[Gantt chart: H24, H25]							
	計画戸数	13戸			[Gantt chart: H24, H25]							
	建て方	戸建・長屋建			[Gantt chart: H24, H25]							
供給戸数	合計	合計	13戸	[Gantt chart: H24, H25]		13戸						
三枚堂	災害公営住宅		用地 建築設計 造成 建築工事 入居	104戸	[Gantt chart: H24, H25]							
	事業主体	岩手県			[Gantt chart: H24, H25]							
	計画戸数	104戸			[Gantt chart: H24, H25]							
	建て方	戸建・長屋建			[Gantt chart: H24, H25]							
供給戸数	合計	合計	104戸	[Gantt chart: H24, H25]		104戸						
浪板(1)	災害公営住宅		用地 建築設計 造成 建築工事 入居	3戸	[Gantt chart: H24, H25]							
	事業主体	大樺町			[Gantt chart: H24, H25]							
	計画戸数	3戸			[Gantt chart: H24, H25]							
	建て方	戸建・長屋建			[Gantt chart: H24, H25]							
供給戸数	合計	合計	3戸	[Gantt chart: H24, H25]		3戸						
吉里吉里	災害公営住宅		用地 建築設計 造成 建築工事 入居	34戸	[Gantt chart: H24, H25]							
	事業主体	岩手県			[Gantt chart: H24, H25]							
	計画戸数	34戸			[Gantt chart: H24, H25]							
	建て方	共同住宅			[Gantt chart: H24, H25]							
供給戸数	合計	合計	34戸	[Gantt chart: H24, H25]		34戸						

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度以降	備考	
大槌（槇内）	災害公営住宅	用地	24戸										
	事業主体 岩手県	建築設計											
	計画戸数 24戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
	構造 木造	入居											
	供給戸数	合計				24戸							
大槌（屋敷前）	災害公営住宅	用地	151戸										
	事業主体 岩手県	建築設計											
	計画戸数 151戸	造成											
	建て方 共同住宅	建築工事											
	構造 非木造	入居											
	供給戸数	合計				151戸							