

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **岩手県** 市町村 **岩泉町**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 以降	調整中
民間住宅等用地	59戸			59戸						
災害公営住宅	51戸		51戸							
合計	110戸		51戸	59戸						

＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・本工程表は、平成29年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合												
地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 以降	備考
小本地区	漁業集落防災機能強化事業	用地買収	59戸									
		調査設計										
	造成①											
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	59戸		59戸						
		災害公営住宅	合計									
		合計	59戸			59戸						
災害公営住宅単独事業の場合												
地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度 以降	備考
小本地区	災害公営住宅	用地	36戸									
	事業主体	岩泉町		建築設計								
	計画戸数	36戸		造成								
	建て方	戸建&共同		建築工事								
	構造	木造&非木造		入居								
	供給戸数	合計	36戸		36戸							
森の越地区	災害公営住宅	用地	15戸									
	事業主体	岩泉町		建築設計								
	計画戸数	15戸		造成								
	建て方	戸建・長屋建		建築工事								
	構造	木造		入居								
	供給戸数	合計	15戸		15戸							