

(単位:戸)

		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	調整中*1	計画
洋野町	民間住宅等用宅地					8	6			14
	災害公営住宅		4							4
久慈市	民間住宅等用宅地		15							15
	災害公営住宅		11							11
野田村	民間住宅等用宅地		45	43	63	26				177
	災害公営住宅	8	18	20	54					100
田野畑村	民間住宅等用宅地		44	17						61
	災害公営住宅		17	46						63
岩泉町	民間住宅等用宅地			59						59
	災害公営住宅		51							51
宮古市	民間住宅等用宅地	2	45	121	460	60	17			705
	災害公営住宅		40	213	490	23				766
山田町	民間住宅等用宅地			67	185	374	319	247		1,192
	災害公営住宅			72	167	249	116	46		650
大槌町	民間住宅等用宅地		6	112	171	710	382	20		1,401
	災害公営住宅		125	36	244	27	247	199		885
釜石市	民間住宅等用宅地		4	62	116	379	699	15		1,275
	災害公営住宅	54	183	165	60	554	198	102		1,316
大船渡市	民間住宅等用宅地		36	111	156	94	137	93		627
	災害公営住宅	56	7	181	386	171				801
陸前高田市	民間住宅等用宅地		53	167	227	128	566	520		1,950
	災害公営住宅			218	242	375	60			895
一関市	民間住宅等用宅地									
	災害公営住宅					27		22		62
盛岡市	民間住宅等用宅地									
	災害公営住宅						24	26		168
花巻市	民間住宅等用宅地									
	災害公営住宅							30		30
北上市	民間住宅等用宅地									
	災害公営住宅									34
遠野市	民間住宅等用宅地									
	災害公営住宅						8	14		22
奥州市	民間住宅等用宅地									
	災害公営住宅									14
各年度計	民間住宅等用宅地	2	248	759	1,378	1,779	2,126	895		7,476
	災害公営住宅	118	456	951	1,643	1,426	653	439		5,872
累計	民間住宅等用宅地	2	250	1,009	2,387	4,166	6,292	7,187		7,476
	(進捗率)	0%	3%	13%	32%	56%	84%	96%		
	災害公営住宅	118	574	1,525	3,168	4,594	5,247	5,686		5,872
	(進捗率)	2%	10%	26%	54%	78%	89%	97%		

*1「調整中」は、復興・創生期間における計画戸数のうち意向確認を行っているものなどであり、各年度末の進捗率については、「調整中」を除いた進捗率を示している。

*2 土地区画整理事業による供給宅地は、上物(建物)が未定であるため、1画地を1戸分と計算している。

(各県共通)

※「面整備事業」とは、防災集団移転促進事業、土地区画整理事業及び漁業集落防災機能強化事業である。

※「民間住宅等用宅地」とは、地方公共団体が面整備事業により供給する住宅用の宅地のことである。

※「供給時期」の定義

・民間住宅等用宅地・・・宅地造成工事の完了時期

・災害公営住宅・・・建築工事の終了(事業主体への建物の引渡し)時期

※平成29年9月末現在で各県が市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理している。

(単位:戸)

		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	調整中*1	計画	
気仙沼市	民間住宅等用宅地		6	168	748	414	132	231		1,735	3,822
	災害公営住宅			185	496	1,231	175			2,087	
南三陸町	民間住宅等用宅地		41	191	331	221				784	1,522
	災害公営住宅			104	140	494				738	
石巻市	民間住宅等用宅地		3	179	892	992	429	131		2,626	7,326
	災害公営住宅	20	129	780	1,509	1,235	614	190	223	4,700	
女川町	民間住宅等用宅地		1	41	259	149	287	23		760	1,619
	災害公営住宅		200	30	39	215	375			859	
東松島市	民間住宅等用宅地			166	273	278				717	1,839
	災害公営住宅		254	67	327	183	170	100	21	1,122	
松島町	民間住宅等用宅地				6	2				8	60
	災害公営住宅			40	12					52	
利府町	民間住宅等用宅地										25
	災害公営住宅			25						25	
塩竈市	民間住宅等用宅地				24	33	29	15		101	491
	災害公営住宅		31	63	21	275				390	
七ヶ浜町	民間住宅等用宅地		13	353	47	92	58	43		606	818
	災害公営住宅			38	174					212	
多賀城市	民間住宅等用宅地				24	29	23			76	608
	災害公営住宅			160	322	50				532	
仙台市	民間住宅等用宅地	73	95	566						734	3,913
	災害公営住宅	12	564	1,370	1,183	50				3,179	
名取市	民間住宅等用宅地			70		57	136	42		311	971
	災害公営住宅			42	50	127	315	126		660	
岩沼市	民間住宅等用宅地	12	51	107						170	380
	災害公営住宅			210						210	
亘理町	民間住宅等用宅地		58	142						200	677
	災害公営住宅			447	30					477	
山元町	民間住宅等用宅地			32	121	10				163	653
	災害公営住宅	18	57	171	156	88				490	
栗原市	民間住宅等用宅地										15
	災害公営住宅		15							15	
大崎市	民間住宅等用宅地										170
	災害公営住宅			105	65					170	
登米市	民間住宅等用宅地										84
	災害公営住宅			60		24				84	
涌谷町	民間住宅等用宅地										48
	災害公営住宅			48						48	
美里町	民間住宅等用宅地										40
	災害公営住宅		40							40	
大郷町	民間住宅等用宅地										3
	災害公営住宅		3							3	
各年度計	民間住宅等用宅地	85	268	2,015	2,725	2,277	1,094	485		8,991	25,084
	災害公営住宅	50	1,293	3,945	4,524	3,972	1,649	416	244	16,093	
累計	民間住宅等用宅地	85	353	2,368	5,093	7,370	8,464	8,949		8,991	25,084
	(進捗率)	1%	4%	26%	57%	82%	94%	100%			
	災害公営住宅	50	1,343	5,288	9,812	13,784	15,433	15,849	244	16,093	
	(進捗率)	0%	8%	33%	62%	87%	97%	100%			

*1 「調整中」は、復興・創生期間における計画戸数のうち意向確認を行っているものなどであり、各年度末の進捗率については、「調整中」を除いた進捗率を示している。

*2 土地区画整理事業による供給宅地は、上物(建物)が未定であるため、1画地を1戸分と計算している。

		(単位:戸)								計画	
		H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	調整中*1	計画	
福島市	民間住宅等用宅地										475
	災害公営住宅			71	58	286		60		475	
新地町	民間住宅等用宅地		70	84		70	10			234	363
	災害公営住宅		38	67		26				129	
桑折町	民間住宅等用宅地										86
	災害公営住宅				22	39				22	
相馬市	民間住宅等用宅地	17	53	51						121	519
	災害公営住宅	80	77	241						398	
飯館村	民間住宅等用宅地										26
	災害公営住宅					8	8	10		26	
南相馬市	民間住宅等用宅地		85	164	55					304	1,581
	災害公営住宅		28	150	172	811	116			350	
川俣町	民間住宅等用宅地										120
	災害公営住宅					120				120	
二本松市	民間住宅等用宅地										346
	災害公営住宅					237	109			346	
郡山市	民間住宅等用宅地										570
	災害公営住宅			160	330	80				570	
大玉村	民間住宅等用宅地										59
	災害公営住宅				59					59	
浪江町	民間住宅等用宅地										134
	災害公営住宅						7	85		23	
葛尾村	民間住宅等用宅地										11
	災害公営住宅									111	
本宮市	民間住宅等用宅地										61
	災害公営住宅					11				11	
田村市	民間住宅等用宅地										18
	災害公営住宅					8	53			61	
会津若松市	民間住宅等用宅地										134
	災害公営住宅			28	61	45				134	
三春町	民間住宅等用宅地										198
	災害公営住宅				25	173				198	
川内村	民間住宅等用宅地										25
	災害公営住宅				25					25	
富岡町	民間住宅等用宅地										169
	災害公営住宅						15			15	
須賀川市	民間住宅等用宅地										100
	災害公営住宅			11	89					100	
楡葉町	民間住宅等用宅地				2	1				3	161
	災害公営住宅				8	84	49			141	
いわき市	民間住宅等用宅地		19	51	79	493	527			1,169	4,426
	災害公営住宅		136	703	674	331	1,024		72	1,513	
鏡石町	民間住宅等用宅地										24
	災害公営住宅			24						24	
白河市	民間住宅等用宅地										56
	災害公営住宅			16		40				16	
広野町	民間住宅等用宅地										120
	災害公営住宅			48		14	58			62	
矢吹町	民間住宅等用宅地										52
	災害公営住宅				18	34				52	
市町村未定	民間住宅等用宅地										51
	災害公営住宅								51	51	
各年度計	民間住宅等用宅地	17	227	350	136	564	559			1,869	9,885
	災害公営住宅	80	277	1,260	983	158	49			2,807	
累計	民間住宅等用宅地										9,885
	災害公営住宅										

*1「調整中」は、復興・創生期間における計画戸数のうち意向確認を行っているものなどであり、各年度末の進捗率については、「調整中」を除いた進捗率を示している。

*2 土地区画整理事業による供給宅地は、上物(建物)が未定であるため、1画地を1戸と計算している。

※帰還者向け災害公営住宅については、計画戸数が未確定であるため進捗率は示していない。

前回公表時との比較(累計戸数) 別紙2

(単位:戸)

			H29年度	H30年度	計画	(調整中)		
岩手県	民間住宅等用宅地	前回	6,251	7,604	7,809	(0)		
		今回	6,292	7,187	7,476	(0)		
	災害公営住宅	前回	5,270	5,956	5,964	(0)		
		今回	5,247	5,686	5,872	(0)		
宮城県	民間住宅等用宅地	前回	8,669	9,144	9,176	(0)		
		今回	8,464	8,949	8,991	(0)		
	災害公営住宅	前回	15,575	15,852	16,149	(297)		
		今回	15,433	15,849	16,093	(244)		
福島県	民間住宅等用宅地	前回	1,853	1,853	1,869	(0)		
		今回	1,853	1,853	1,869	(0)		
	災害公営住宅	津波・地震	前回	2,807	2,807	2,807	(0)	
				原発避難者	4,890	4,890	4,890	(0)
				帰還者	283	293	319	(26)
		津波・地震	今回	2,807	2,807	2,807	(0)	
				原発避難者	4,707	4,767	4,890	(123)
				帰還者	283	293	319	(0)