

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **宮城県** 市町村 **名取市**

○住宅再建に係る工程表

| | 合計 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 調整中 |
|---------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| 民間住宅等用地 | 311戸 | | | 70戸 | | 57戸 | 96戸 | 51戸 | 37戸 | |
| 災害公営住宅 | 655戸 | | | 42戸 | 50戸 | 127戸 | 315戸 | 121戸 | | |
| 合計 | 966戸 | | | 112戸 | 50戸 | 184戸 | 411戸 | 172戸 | 37戸 | |

＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・本工程表は、令和2年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

| 面整備事業を行う場合 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|--|
| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 備考 | |
| 下増田地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | 162戸 | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 下増田地区 | 用地 | 50戸 | | | | | | | | | |
| | | 事業主体 名取市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 50戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 下増田地区 | 用地 | 42戸 | | | | | | | | | |
| | | 事業主体 名取市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 42戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 70戸 | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 92戸 | | | | | | | | | | |
| | | | 合計 | 162戸 | | | | | | | | | |
| 關上地区 | 土地区画整理事業 | 調査設計 | 104戸 | | | | | | | | | | |
| | | 移転移設 | | | | | | | | | | | |
| | | 公共施設工事 | | | | | | | | | | | |
| | | 宅地整地① | | | | | | | | | | | |
| | | 宅地整地② | | | | | | | | | | | |
| | | 宅地整地③ | | | | | | | | | | | |
| | 防災集団移転促進事業 | 宅地整地④ | | | | | | | | | | | |
| | | 宅地整地⑤ | | | | | | | | | | | |
| | | 用地買収 | 7戸 | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | | |
| | 造成① | | | | | | | | | | | | |
| | 造成② | | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 造成③ | | | | | | | | | | | |
| | | 造成④ | | | | | | | | | | | |
| | | 關上地区 | 用地 | 25戸 | | | | | | | | | |
| | | 事業主体 名取市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 25戸 | 造成 | | | | | | | | | | | |
| | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 關上地区 | 用地 | 45戸 | | | | | | | | | |
| | | 事業主体 名取市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| 計画戸数 45戸 | | 造成 | | | | | | | | | | | |
| 建て方 戸建・長屋建 | | 建築工事 | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 關上地区 | 用地 | 7戸 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 名取市 | 建築設計 | | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 7戸 | 造成 | | | | | | | | | | | |
| | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 關上地区 | 用地 | 13戸 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 名取市 | 建築設計 | | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 13戸 | 造成 | | | | | | | | | | | |
| | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 關上地区 | 用地 | 42戸 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 名取市 | 建築設計 | | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 42戸 | 造成 | | | | | | | | | | | |
| | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 關上地区 | 用地 | 5戸 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 名取市 | 建築設計 | | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 5戸 | 造成 | | | | | | | | | | | |
| | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 關上地区 | 用地 | 25戸 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 名取市 | 建築設計 | | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 25戸 | 造成 | | | | | | | | | | | |
| | 建て方 戸建・長屋建 | 建築工事 | | | | | | | | | | | |
| | | | 合計 | 162戸 | | | | | | | | | |

| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 備考 | |
|------------|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|-----|
| 災害公営住宅整備事業 | 関上地区 事業主体 名取市 計画戸数 16戸 建て方 戸建・長屋建 構造 木造 | 用地 | | | | | | | | | | 第3期 | |
| | | 建築設計 | | | | | | | | | | | |
| | | 造成 | | | | | | | | | | | |
| | | 建築工事 | | | | | | | | | | | |
| | 入居 | | | | | | | | | | | | |
| | 関上地区 事業主体 名取市 計画戸数 140戸 建て方 共同住宅 構造 非木造 | 用地 | | | | | | | | | | | 第1期 |
| | | 建築設計 | | | | | | | | | | | |
| | | 造成 | | | | | | | | | | | |
| | | 建築工事 | | | | | | | | | | | |
| | 入居 | | | | | | | | | | | | |
| | 関上地区 事業主体 名取市 計画戸数 40戸 建て方 共同住宅 構造 非木造 | 用地 | | | | | | | | | | | 第2期 |
| | | 建築設計 | | | | | | | | | | | |
| | | 造成 | | | | | | | | | | | |
| | | 建築工事 | | | | | | | | | | | |
| | 入居 | | | | | | | | | | | | |
| | 関上地区 事業主体 名取市 計画戸数 105戸 建て方 共同住宅 構造 非木造 | 用地 | | | | | | | | | | | 第3期 |
| 建築設計 | | | | | | | | | | | | | |
| 造成 | | | | | | | | | | | | | |
| 建築工事 | | | | | | | | | | | | | |
| 入居 | | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 241戸 | | | | | 57戸 | 96戸 | 51戸 | 37戸 | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 463戸 | | | | | 77戸 | 265戸 | 121戸 | | | |
| | 合計 | | 704戸 | | | | | 134戸 | 361戸 | 172戸 | 37戸 | | |

災害公営住宅単独事業の場合

| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 備考 |
|------|---|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 関上地区 | 災害公営住宅 事業主体 名取市 計画戸数 50戸 建て方 戸建・長屋建 構造 木造 | 用地 | | | | | | | | | | 高柳地区 |
| | | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | | 造成 | | | | | | | | | | |
| | | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 入居 | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 合計 | 50戸 | | | | | 50戸 | | | | | |
| 関上地区 | 災害公営住宅 事業主体 名取市 計画戸数 50戸 建て方 共同住宅 構造 非木造 | 用地 | | | | | | | | | | 高柳地区 |
| | | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | | 造成 | | | | | | | | | | |
| | | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 入居 | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 合計 | 50戸 | | | | | | 50戸 | | | | |