

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **岩手県** 市町村 **宮古市**

○住宅再建に係る工程表

| | 合計 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 調整中 |
|---------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-----|
| 民間住宅等用地 | 704戸 | 2戸 | 45戸 | 121戸 | 459戸 | 60戸 | 17戸 | | | |
| 災害公営住宅 | 766戸 | | 40戸 | 213戸 | 490戸 | 23戸 | | | | |
| 合計 | 1,470戸 | 2戸 | 85戸 | 334戸 | 949戸 | 83戸 | 17戸 | | | |

＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・本工程表は、令和元年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成/供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

| 面整備事業を行う場合 | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|--|
| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 備考 | |
| 摂待地区 | 漁業集落防災機能強化事業 | 用地買収 | | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | | |
| | | 造成① | 3戸 | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 3戸 | | 3戸 | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | 合計 | 3戸 | | 3戸 | | | | | | | | |
| 田老地区 | 土地区画整理事業 | 調査設計 | | | | | | | | | | | |
| | | 移転移設 | | | | | | | | | | | |
| | | 公共施設工事 | | | | | | | | | | | |
| | | 宅地整地① | 64戸 | | | | | | | | | | |
| | 宅地整地② | 156戸 | | | | | | | | | | | |
| | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | | |
| | | 造成① | 230戸 | | | | | | | | | | |
| | | 田老（高台） | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 事業主体 | 宮古市 | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 36戸 | | | | | | | | | | |
| | | 建て方 | 共同住宅 | | | | | | | | | | |
| | | 構造 | 木造 | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 事業主体 | 宮古市 | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 35戸 | | | | | | | | | | |
| 建て方 | | 戸建&共同 | | | | | | | | | | | |
| 構造 | | 木造 | | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 事業主体 | 宮古市 | | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 40戸 | | | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | | | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 339戸 | | | 64戸 | 275戸 | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 111戸 | | | | 111戸 | | | | | | |
| | 合計 | 合計 | 450戸 | | | 64戸 | 386戸 | | | | | | |
| 崎山（大付）地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | | |
| | | 造成① | 30戸 | | | | | | | | | | |
| | | 崎山 | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 事業主体 | 宮古市 | | | | | | | | | | |
| 計画戸数 | | 24戸 | | | | | | | | | | | |
| 建て方 | | 共同住宅 | | | | | | | | | | | |
| 構造 | | 非木造 | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 6戸 | | 6戸 | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 24戸 | | | 24戸 | | | | | | | |
| | 合計 | 合計 | 30戸 | | 6戸 | 24戸 | | | | | | | |
| 鯉ヶ崎・光岸地区 | 土地区画整理事業 | 調査設計 | | | | | | | | | | | |
| | | 移転移設 | | | | | | | | | | | |
| | | 公共施設工事 | | | | | | | | | | | |
| | | 宅地整地① | 12戸 | | | | | | | | | | |
| | 宅地整地② | 20戸 | | | | | | | | | | | |
| | 宅地整地③ | 161戸 | | | | | | | | | | | |
| | 宅地整地④ | 60戸 | | | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 港町 | | | | | | | | | | | |
| | | 事業主体 | 宮古市 | | | | | | | | | | |
| | | 計画戸数 | 40戸 | | | | | | | | | | |
| 建て方 | | 共同住宅 | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 213戸 | | | 12戸 | 141戸 | 60戸 | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 40戸 | | | | 40戸 | | | | | | |
| | 合計 | 合計 | 253戸 | | | 12戸 | 181戸 | 60戸 | | | | | |

| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 備考 |
|---------------|---|--|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| 高浜・金浜地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | |
| | | 造成① | 19戸 | | | | | | | | | |
| | 造成② | 32戸 | | | | | | | | | | |
| | 造成③ | 1戸 | | | | | | | | | | |
| 災害公営住宅整備事業 | 金浜 事業主体 宮古市 計画戸数 12戸 建て方 共同住宅 構造 木造 | 用地 | | | | | | | | | | |
| | | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | | 造成 | | | | | | | | | | |
| | | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 40戸 | | | | 40戸 | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 12戸 | | | | 12戸 | | | | | |
| 合計 | | | 52戸 | | | | 52戸 | | | | | |
| 法之脇（津軽石）地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | |
| | 造成① | 12戸 | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 12戸 | | 12戸 | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 12戸 | 12戸 | | | | | | | | |
| 赤前地区 | 防災集団移転促進事業 | 用地買収 | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | |
| | | 造成① | 19戸 | | | | | | | | | |
| | 造成② | 23戸 | | | | | | | | | | |
| 造成③ | 3戸 | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 45戸 | | 19戸 | 23戸 | 3戸 | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 45戸 | 19戸 | 23戸 | 3戸 | | | | | | |
| 小堀内地区 | 漁業集落防災機能強化事業 | 用地買収 | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | |
| | 造成① | 2戸 | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 2戸 | | 2戸 | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 2戸 | 2戸 | | | | | | | | |
| 浦の沢・追切地区 | 漁業集落防災機能強化事業 | 用地買収 | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | |
| | 造成① | 2戸 | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 2戸 | 2戸 | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 2戸 | 2戸 | | | | | | | | |
| 音部地区 | 漁業集落防災機能強化事業 | 用地買収 | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | |
| | 造成① | 3戸 | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 3戸 | | | 3戸 | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 3戸 | | | 3戸 | | | | | | |
| 重茂地区 | 漁業集落防災機能強化事業 | 用地買収 | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | |
| | | 造成① | 21戸 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅整備事業 | 重茂 事業主体 宮古市 計画戸数 4戸 建て方 戸建・長屋建 構造 木造 | 用地 | | | | | | | | | |
| 建築設計 | | | | | | | | | | | | |
| 造成 | | | | | | | | | | | | |
| 建築工事 | | | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 17戸 | | | 17戸 | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | 4戸 | | | | 4戸 | | | | | |
| 合計 | | | 21戸 | | | 17戸 | 4戸 | | | | | |
| 千鶴地区 | 漁業集落防災機能強化事業 | 用地買収 | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | |
| | 造成① | 3戸 | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 3戸 | | 3戸 | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 3戸 | 3戸 | | | | | | | | |
| 石浜地区 | 漁業集落防災機能強化事業 | 用地買収 | | | | | | | | | | |
| | | 調査設計 | | | | | | | | | | |
| | 造成① | 2戸 | | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 2戸 | | | 2戸 | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 2戸 | | | 2戸 | | | | | | |
| 鞆ヶ崎・光岸地区 | 土地区画整理事業 | 宅地整地① | 17戸 | | | | | | | | | |
| | | 供給戸数 | 民間住宅等用地 | 合計 | 17戸 | | | | | 17戸 | | |
| | 災害公営住宅 | 合計 | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 17戸 | | | | | | 17戸 | | | |
| 災害公営住宅単独事業の場合 | | | | | | | | | | | | |
| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 備考 |
| 黒田町 | 災害公営住宅 | 用地 | | | | | | | | | | |
| | | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | | 造成 | | | | | | | | | | |
| | | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 事業主体 宮古市 計画戸数 24戸 建て方 共同住宅 構造 非木造 | 入居 | | | | | | | | | |
| 合計 | | | 24戸 | | | | 24戸 | | | | | |

| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 備考 | |
|------|--------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|--|
| 和見町 | 災害公営住宅 | 用地 | | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 宮古市 | | 建築設計 | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 23戸 | | 造成 | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | | 建築工事 | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | | 入居 | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 合計 | 23戸 | | | | | | | | | | | |
| 西ヶ丘 | 災害公営住宅 | 用地 | | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 宮古市 | | 建築設計 | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 24戸 | | 造成 | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | | 建築工事 | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | | 入居 | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 合計 | 24戸 | | | | | | | | | | | |
| 近内① | 災害公営住宅 | 用地 | | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 宮古市 | | 建築設計 | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 40戸 | | 造成 | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | | 建築工事 | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | | 入居 | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 合計 | 40戸 | | | | | | | | | | | |
| 近内② | 災害公営住宅 | 用地 | | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 宮古市 | | 建築設計 | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 40戸 | | 造成 | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | | 建築工事 | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | | 入居 | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 合計 | 40戸 | | | | | | | | | | | |
| 日の出町 | 災害公営住宅 | 用地 | | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 宮古市 | | 建築設計 | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 26戸 | | 造成 | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | | 建築工事 | | | | | | | | | |
| | 構造 | 木造 | | 入居 | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 合計 | 26戸 | | | | | | | | | | | |
| 高浜 | 災害公営住宅 | 用地 | | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 宮古市 | | 建築設計 | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 12戸 | | 造成 | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | | 建築工事 | | | | | | | | | |
| | 構造 | 木造 | | 入居 | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 合計 | 12戸 | | | | | | | | | | | |
| 赤前 | 災害公営住宅 | 用地 | | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 宮古市 | | 建築設計 | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 14戸 | | 造成 | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | | 建築工事 | | | | | | | | | |
| | 構造 | 木造 | | 入居 | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 合計 | 14戸 | | | | | | | | | | | |
| 本町 | 災害公営住宅 | 用地 | | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 岩手県 | | 建築設計 | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 34戸 | | 造成 | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | | 建築工事 | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | | 入居 | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 合計 | 34戸 | | | | | | | | | | | |
| 八木沢 | 災害公営住宅 | 用地 | | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 岩手県 | | 建築設計 | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 42戸 | | 造成 | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | | 建築工事 | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | | 入居 | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 合計 | 42戸 | | | | | | | | | | | |
| 上鼻 | 災害公営住宅 | 用地 | | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 岩手県 | | 建築設計 | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 24戸 | | 造成 | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | | 建築工事 | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | | 入居 | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 合計 | 24戸 | | | | | | | | | | | |
| 津軽石 | 災害公営住宅 | 用地 | | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 岩手県 | | 建築設計 | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 35戸 | | 造成 | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | | 建築工事 | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | | 入居 | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 合計 | 35戸 | | | | | | | | | | | |
| 西町 | 災害公営住宅 | 用地 | | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 | 岩手県 | | 建築設計 | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 | 23戸 | | 造成 | | | | | | | | | |
| | 建て方 | 共同住宅 | | 建築工事 | | | | | | | | | |
| | 構造 | 非木造 | | 入居 | | | | | | | | | |
| 供給戸数 | 合計 | 23戸 | | | | | | | | | | | |

| 地区名 | 事業手法 | 工程 | 計画戸数等 | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度 | R元年度 | 備考 |
|---------|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|----|
| 佐原 | 災害公営住宅 | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 岩手県 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 50戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 50戸 | | | 50戸 | | | | | | |
| 磯鶏 | 災害公営住宅 | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 岩手県 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 30戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 30戸 | | | 30戸 | | | | | | |
| 宮町 | 災害公営住宅 | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 岩手県 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 20戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 20戸 | | | 20戸 | | | | | | |
| 上村 | 災害公営住宅 | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 岩手県 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 24戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 24戸 | | | 24戸 | | | | | | |
| 鴨崎町 | 災害公営住宅 | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 岩手県 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 20戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 20戸 | | | 20戸 | | | | | | |
| 実田 | 災害公営住宅 | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 岩手県 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 17戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 17戸 | | | 17戸 | | | | | | |
| 西町（その2） | 災害公営住宅 | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 岩手県 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 30戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 30戸 | | | 30戸 | | | | | | |
| 山口 | 災害公営住宅 | 用地 | | | | | | | | | | |
| | 事業主体 宮古市 | 建築設計 | | | | | | | | | | |
| | 計画戸数 23戸 | 造成 | | | | | | | | | | |
| | 建て方 共同住宅 | 建築工事 | | | | | | | | | | |
| | 構造 非木造 | 入居 | | | | | | | | | | |
| | 供給戸数 | 合計 | 23戸 | | | | | 23戸 | | | | |