

# 住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **宮城県** 市町村 **女川町**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	調整中
民間住宅等用地	755戸		1戸	41戸	258戸	149戸	274戸	32戸		
災害公営住宅	859戸		200戸	30戸	39戸	215戸	375戸			
合計	1,614戸		201戸	71戸	297戸	364戸	649戸	32戸		

## ＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・本工程表は、令和2年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

## 面整備事業を行う場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考	
指ヶ浜	防災集団移転促進事業	用地買収	17戸										
		調査設計											
	災害公営住宅整備事業	指ヶ浜	用地	7戸									
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数	造成										
建て方 戸建・長屋建	建築工事												
構造 木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸				10戸						
	災害公営住宅	合計	7戸					7戸					
	合計		17戸				10戸	7戸					
御前浜	防災集団移転促進事業	用地買収	13戸										
		調査設計											
	災害公営住宅整備事業	御前浜	用地	4戸									
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数	造成										
建て方 戸建・長屋建	建築工事												
構造 木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	9戸					9戸					
	災害公営住宅	合計	4戸					4戸					
	合計		13戸					13戸					
尾浦	防災集団移転促進事業	用地買収	34戸										
		調査設計											
	災害公営住宅整備事業	尾浦	用地	23戸									
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数	造成										
建て方 戸建・長屋建	建築工事												
構造 木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	19戸				8戸	11戸				年度別の供給数を明確にするため、尾浦(東)・尾浦(西)印地を区分して記載 尾浦(東)：H27③ 尾浦(西)：H28④	
	災害公営住宅	合計	23戸						23戸				
	合計		42戸				8戸	11戸	23戸				
竹浦	防災集団移転促進事業	用地買収	34戸										
		調査設計											
	災害公営住宅整備事業	竹浦	用地	10戸									
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数	造成										
建て方 戸建・長屋建	建築工事												
構造 木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	24戸				10戸	14戸				年度別の供給数を明確にするため、竹浦(北)・竹浦(南)印地を区分して記載 竹浦(南)：H27③ 竹浦(北)：H28②	
	災害公営住宅	合計	10戸				10戸						
	合計		34戸				10戸	24戸					
桐ヶ崎	防災集団移転促進事業	用地買収	17戸										
		調査設計											
	災害公営住宅整備事業	桐ヶ崎	用地	11戸									
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数	造成										
建て方 戸建・長屋建	建築工事												
構造 木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸				6戸						
	災害公営住宅	合計	11戸				11戸						
	合計		17戸				17戸						

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
高白浜	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	13戸	[Gantt: H24, H25]								
	災害公営住宅整備事業	高白浜		[Gantt: H24, H25]								
		事業主体	女川町		[Gantt: H24, H25]							
		計画戸数	10戸		[Gantt: H24, H25]							
		建て方	戸建・長屋建		[Gantt: H24, H25]							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	3戸									
	災害公営住宅	合計	10戸									
	合計		13戸									
横浦	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	16戸	[Gantt: H24, H25]								
	災害公営住宅整備事業	横浦		[Gantt: H24, H25]								
		事業主体	女川町		[Gantt: H24, H25]							
		計画戸数	6戸		[Gantt: H24, H25]							
		建て方	戸建・長屋建		[Gantt: H24, H25]							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸						10戸			
	災害公営住宅	合計	6戸						6戸			
	合計		16戸						16戸			
大石原浜	漁業集落防災機能強化事業	用地買収 調査設計 造成①	3戸	[Gantt: H25, H26]								
	災害公営住宅整備事業	大石原浜		[Gantt: H25, H26]								
		事業主体	女川町		[Gantt: H25, H26]							
		計画戸数	1戸		[Gantt: H25, H26]							
		建て方	戸建・長屋建		[Gantt: H25, H26]							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	2戸			2戸						
	災害公営住宅	合計	1戸									
	合計		3戸			3戸						
野々浜	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	6戸	[Gantt: H24, H25]								
	災害公営住宅整備事業	野々浜		[Gantt: H24, H25]								
		事業主体	女川町		[Gantt: H24, H25]							
		計画戸数	5戸		[Gantt: H24, H25]							
		建て方	戸建・長屋建		[Gantt: H24, H25]							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	1戸			1戸						
	災害公営住宅	合計	5戸									
	合計		6戸			6戸						
飯子浜	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	15戸	[Gantt: H24, H25]								
	災害公営住宅整備事業	飯子浜		[Gantt: H24, H25]								
		事業主体	女川町		[Gantt: H24, H25]							
		計画戸数	1戸		[Gantt: H24, H25]							
		建て方	戸建・長屋建		[Gantt: H24, H25]							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	14戸				14戸					
	災害公営住宅	合計	1戸						1戸			
	合計		15戸				14戸		1戸			
塚浜	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	12戸	[Gantt: H24, H25]								
	災害公営住宅整備事業	塚浜		[Gantt: H24, H25]								
		事業主体	女川町		[Gantt: H24, H25]							
		計画戸数	2戸		[Gantt: H24, H25]							
		建て方	戸建・長屋建		[Gantt: H24, H25]							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸				10戸					
	災害公営住宅	合計	2戸						2戸			
	合計		12戸				10戸		2戸			
出島	防災集団移転促進事業	用地買収 調査設計 造成①	25戸	[Gantt: H24, H25]								
	災害公営住宅整備事業	出島		[Gantt: H24, H25]								
		事業主体	女川町		[Gantt: H24, H25]							
		計画戸数	24戸		[Gantt: H24, H25]							
		建て方	戸建・長屋建		[Gantt: H24, H25]							
供給戸数	民間住宅等用地	合計	1戸			1戸						
	災害公営住宅	合計	24戸			24戸						
	合計		25戸			1戸			24戸			

地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考	
寺間	防災集団移転促進事業		用地買収	7戸										
			調査設計											
	災害公営住宅整備事業	寺間	用地	6戸										
		事業主体	女川町		建築設計									
計画戸数		6戸	造成											
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	木造	入居										
供給戸数		民間住宅等用宅地	合計	1戸										
		災害公営住宅	合計	6戸										
		合計		7戸										
荒立	土地区画整理事業		調査設計	4戸										
			移転移設											
			公共施設工事	34戸										
			宅地整地①											
		宅地整地②	2戸											
		宅地整地③												
供給戸数		民間住宅等用宅地	合計	40戸										
		災害公営住宅	合計	38戸										
		合計		2戸										
		合計		40戸										
陸上競技場跡地	土地区画整理事業		調査設計	200戸										
			公共施設工事											
			宅地整地①	200戸										
			陸上競技場跡地											
災害公営住宅整備事業	事業主体	女川町	用地	200戸										
	計画戸数	200戸	建築設計											
	建て方	共同住宅	造成											
		構造	非木造	建築工事										
		入居												
供給戸数		民間住宅等用宅地	合計	200戸										
		災害公営住宅	合計	200戸										
		合計		200戸										
宮ヶ崎	土地区画整理事業		調査設計	32戸										
			公共施設工事											
			宅地整地①	43戸										
			宅地整地②											
			造成①	5戸										
			造成②	3戸										
	災害公営住宅整備事業	宮ヶ崎	用地	15戸										
		事業主体	女川町		建築設計									
		計画戸数	15戸		造成									
		建て方	戸建・長屋建		建築工事									
		構造	木造	入居										
災害公営住宅整備事業	宮ヶ崎	用地	26戸											
	事業主体	女川町		建築設計										
	計画戸数	26戸		造成										
	建て方	戸建・長屋建		建築工事										
		構造	木造	入居										
災害公営住宅整備事業	宮ヶ崎	用地	29戸											
	事業主体	女川町		建築設計										
	計画戸数	29戸		造成										
		建て方	戸建・長屋建	建築工事										
		構造	木造	入居										
供給戸数		民間住宅等用宅地	合計	13戸										
		災害公営住宅	合計	70戸										
		合計		83戸										
中心部	土地区画整理事業		調査設計	406戸										
			移転移設											
			公共施設工事	213戸										
			宅地整地①											
			宅地整地②	186戸										
			宅地整地③	11戸										
			宅地整地④	9戸										
			宅地整地⑤	3戸										
			宅地整地⑥	1戸										
			宅地整地⑦	22戸										
		宅地整地⑧												
土地区画整理事業		宅地整地・公共施設工事	68戸											
		造成①	52戸											
		造成②	2戸											
		造成③	47戸											
		造成④	7戸											
		造成⑤	4戸											
		造成⑥	6戸											
災害公営住宅整備事業	女川駅北（学校下）	用地	145戸											
	事業主体	女川町		建築設計										
	計画戸数	145戸		造成										
	建て方	共同住宅		建築工事										
		構造	非木造	入居										

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考	
中心部	災害公営住宅整備事業	乎い道	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 86戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
	災害公営住宅整備事業	荒立・大道①	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 18戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
	災害公営住宅整備事業	荒立・大道③	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 60戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
	災害公営住宅整備事業	西区	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 52戸	造成										
建て方 共同住宅		建築工事											
災害公営住宅整備事業	西区	用地											
	事業主体 女川町	建築設計											
	計画戸数 30戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
災害公営住宅整備事業	荒立・大道②	用地											
	事業主体 女川町	建築設計											
	計画戸数 16戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
災害公営住宅整備事業	桜ヶ丘	用地											
	事業主体 女川町	建築設計											
	計画戸数 11戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
災害公営住宅整備事業	内山	用地											
	事業主体 女川町	建築設計											
	計画戸数 12戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
災害公営住宅整備事業	清水・日蔭	用地											
	事業主体 女川町	建築設計											
	計画戸数 19戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
災害公営住宅整備事業	石浜	用地											
	事業主体 女川町	建築設計											
	計画戸数 18戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
災害公営住宅整備事業	小栗浜	用地											
	事業主体 女川町	建築設計											
	計画戸数 11戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	559戸				179戸	97戸	251戸	32戸			
	災害公営住宅	合計	478戸				12戸	192戸	274戸				
	合計		1,037戸				191戸	289戸	525戸	32戸			
旭が丘	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	29戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	29戸			29戸						
		災害公営住宅	合計	29戸			29戸						
小屋取	漁業集落防災機能強化事業		調査設計	5戸									
	災害公営住宅整備事業	小屋取	造成①										
		事業主体 女川町	用地										
		計画戸数 1戸	建築設計										
		建て方 戸建・長屋建	造成										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	4戸				4戸						
	災害公営住宅	合計	1戸					1戸					
	合計		5戸				4戸	1戸					