

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **宮城県** 市町村 **女川町**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	調整中
民間住宅等用地	754戸		1戸	41戸	258戸	149戸	274戸	31戸		
災害公営住宅	859戸		200戸	30戸	39戸	215戸	375戸			
合計	1,613戸		201戸	71戸	297戸	364戸	649戸	31戸		

＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・本工程表は、令和3年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合													
地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考	
指ヶ浜	防災集団移転促進事業	用地買収	17戸										
		調査設計											
	災害公営住宅整備事業	指ヶ浜	用地	7戸									
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数	造成										
建て方 戸建・長屋建	建築工事												
構造 木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸				10戸						
	災害公営住宅	合計	7戸					7戸					
	合計		17戸				10戸	7戸					
御前浜	防災集団移転促進事業	用地買収	13戸										
		調査設計											
	災害公営住宅整備事業	御前浜	用地	4戸									
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数	造成										
建て方 戸建・長屋建	建築工事												
構造 木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	9戸					9戸					
	災害公営住宅	合計	4戸					4戸					
	合計		13戸					13戸					
尾浦	防災集団移転促進事業	用地買収	34戸									年度別の供給数を明確にするため、尾浦(東)・尾浦(西)印地を区分して記載 尾浦(東)：H27③ 尾浦(西)：H28④	
		調査設計											
	災害公営住宅整備事業	尾浦	用地	23戸									
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数	造成										
建て方 戸建・長屋建	建築工事												
構造 木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	19戸				8戸	11戸					
	災害公営住宅	合計	23戸						23戸				
	合計		42戸				8戸	11戸	23戸				
竹浦	防災集団移転促進事業	用地買収	24戸									年度別の供給数を明確にするため、竹浦(北)・竹浦(南)印地を区分して記載 竹浦(南)：H27③ 竹浦(北)：H28②	
		調査設計											
	災害公営住宅整備事業	竹浦	用地	10戸									
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数	造成										
建て方 戸建・長屋建	建築工事												
構造 木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	24戸				10戸	14戸					
	災害公営住宅	合計	10戸					10戸					
	合計		34戸				10戸	24戸					
桐ヶ崎	防災集団移転促進事業	用地買収	17戸										
		調査設計											
	災害公営住宅整備事業	桐ヶ崎	用地	11戸									
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数	造成										
建て方 戸建・長屋建	建築工事												
構造 木造	入居												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸				6戸						
	災害公営住宅	合計	11戸					11戸					
	合計		17戸				6戸	11戸					

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考
高白浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	[Gantt: H24, H25]								
	災害公営住宅整備事業	高白浜		用地	[Gantt: H24, H25]							
		事業主体	女川町	建築設計								
		計画戸数	10戸	造成								
		建て方	戸建・長屋建	建築工事								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	3戸									
	災害公営住宅	合計	10戸									
	合計		13戸									
横浦	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	[Gantt: H24, H25]								
	災害公営住宅整備事業	横浦		用地	[Gantt: H24, H25]							
		事業主体	女川町	建築設計								
		計画戸数	6戸	造成								
		建て方	戸建・長屋建	建築工事								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸						10戸			
	災害公営住宅	合計	6戸						6戸			
	合計		16戸						16戸			
大石原浜	漁業集落防災機能強化事業		用地買収 調査設計 造成①	[Gantt: H25, H26]								
	災害公営住宅整備事業	大石原浜		用地	[Gantt: H25, H26]							
		事業主体	女川町	建築設計								
		計画戸数	1戸	造成								
		建て方	戸建・長屋建	建築工事								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	2戸							2戸		
	災害公営住宅	合計	1戸							1戸		
	合計		3戸							3戸		
野々浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	[Gantt: H24, H25]								
	災害公営住宅整備事業	野々浜		用地	[Gantt: H24, H25]							
		事業主体	女川町	建築設計								
		計画戸数	5戸	造成								
		建て方	戸建・長屋建	建築工事								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	1戸							1戸		
	災害公営住宅	合計	5戸							5戸		
	合計		6戸							6戸		
飯子浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	[Gantt: H24, H25]								
	災害公営住宅整備事業	飯子浜		用地	[Gantt: H24, H25]							
		事業主体	女川町	建築設計								
		計画戸数	1戸	造成								
		建て方	戸建・長屋建	建築工事								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	14戸						14戸			
	災害公営住宅	合計	1戸						1戸			
	合計		15戸						14戸	1戸		
塚浜	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	[Gantt: H24, H25]								
	災害公営住宅整備事業	塚浜		用地	[Gantt: H24, H25]							
		事業主体	女川町	建築設計								
		計画戸数	2戸	造成								
		建て方	戸建・長屋建	建築工事								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	10戸						10戸			
	災害公営住宅	合計	2戸						2戸			
	合計		12戸						10戸	2戸		
出島	防災集団移転促進事業		用地買収 調査設計 造成①	[Gantt: H24, H25]								
	災害公営住宅整備事業	出島		用地	[Gantt: H24, H25]							
		事業主体	女川町	建築設計								
		計画戸数	24戸	造成								
		建て方	戸建・長屋建	建築工事								
供給戸数	民間住宅等用地	合計	1戸						1戸			
	災害公営住宅	合計	24戸						24戸			
	合計		25戸						1戸	24戸		

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度	備考	
中心部	災害公営住宅整備事業	乎い道	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 86戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
	災害公営住宅整備事業	荒立・大道①	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 18戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
	災害公営住宅整備事業	荒立・大道③	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 60戸	造成										
		建て方 共同住宅	建築工事										
	災害公営住宅整備事業	西区	用地										
		事業主体 女川町	建築設計										
		計画戸数 52戸	造成										
建て方 共同住宅		建築工事											
災害公営住宅整備事業	西区	用地											
	事業主体 女川町	建築設計											
	計画戸数 30戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
災害公営住宅整備事業	荒立・大道②	用地											
	事業主体 女川町	建築設計											
	計画戸数 16戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
災害公営住宅整備事業	桜ヶ丘	用地											
	事業主体 女川町	建築設計											
	計画戸数 11戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
災害公営住宅整備事業	内山	用地											
	事業主体 女川町	建築設計											
	計画戸数 12戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
災害公営住宅整備事業	清水・日蔭	用地											
	事業主体 女川町	建築設計											
	計画戸数 19戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
災害公営住宅整備事業	石浜	用地											
	事業主体 女川町	建築設計											
	計画戸数 18戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
災害公営住宅整備事業	小栗浜	用地											
	事業主体 女川町	建築設計											
	計画戸数 11戸	造成											
	建て方 戸建・長屋建	建築工事											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	558戸				179戸	97戸	251戸	31戸			
	災害公営住宅	合計	478戸				12戸	192戸	274戸				
		合計	1,036戸				191戸	289戸	525戸	31戸			
旭が丘	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	29戸									
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	29戸			29戸						
		災害公営住宅	合計	29戸			29戸						
小屋取	漁業集落防災機能強化事業		調査設計	5戸									
	災害公営住宅整備事業	小屋取	造成①										
		事業主体 女川町	用地										
		計画戸数 1戸	建築設計										
		建て方 戸建・長屋建	造成										
供給戸数	民間住宅等用地	合計	4戸				4戸						
	災害公営住宅	合計	1戸					1戸					
		合計	5戸				4戸	1戸					