



※上記は、現時点で想定されるスケジュール（国会状況等を含め、変更等の可能性あり）

福島国際研究教育機構（F-REI） 設立準備状況（スケジュール）

	これまでにいった準備作業等(10月まで)	今後の準備作業等(3月末まで)
予算・組織等	<ul style="list-style-type: none"> ● 機構の業務運営に要する経費の検討・調整 ● 組織人員体制の検討・調整 ● 職員派遣に関する各省各機関との調整 	<ul style="list-style-type: none"> ● 機構の業務運営に要する経費の調整 ● 経費の執行方法等の検討・調整 ● 組織人員体制の調整 ● 役職員の福利厚生面の諸準備 ● 職員の採用等
中期計画・年度計画・助成等業務実施計画等	<ul style="list-style-type: none"> ● 中期計画・助成等業務実施計画の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ● 中期計画・助成等業務実施計画の調整 ● 年度計画の検討・調整 ● 業務方法書の検討
承継資産	<ul style="list-style-type: none"> ● 施設統合に伴う承継資産に関する情報の収集 	<ul style="list-style-type: none"> ● 資産の引き継ぎ準備
規程準備	<ul style="list-style-type: none"> ● 服務・給与・会計等各種規程の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ● 各種規程案の確認・調整
仮事務所等	<ul style="list-style-type: none"> ● 仮事務所の決定 ● 役職員の住居に関する情報の収集 	<ul style="list-style-type: none"> ● 仮事務所の改修 ● 什器類の調達、搬入 ● 役職員の住居の準備
システム調達等	<ul style="list-style-type: none"> ● 業務システムの調達手続きの準備・実施 ● 基盤情報システムの準備・調整 	<ul style="list-style-type: none"> ● 運用保守契約の準備 ● ネットワークの敷設、端末の配備 ● 業務システム等の運用テスト
施設統合・予算集約 研究開発等	<ul style="list-style-type: none"> ● 施設統合・予算集約の各省等との調整 ● 先行プロジェクト公募・採択 	<ul style="list-style-type: none"> ● 施設統合・予算集約の移行準備 ● 先行プロジェクトの成果等の移行準備
監査法人、メインバンク	<ul style="list-style-type: none"> ● メインバンクに関する情報の収集 	<ul style="list-style-type: none"> ● 選定手続き
広報	<ul style="list-style-type: none"> ● ウェブサイトコンテンツの調達手続きの実施 ● ドメインの取得 ● ロゴマーク等の調達手続きの準備・実施 	<ul style="list-style-type: none"> ● ウェブサイトの準備・立上げ ● ロゴマークの公募・選定

○令和5年3月下旬 設立委員会（第2回）

<予定議題>

- ・ 主務大臣への設立の準備の完了の届出
- ・ 福島国際研究教育機構の理事長となるべき者への設立に関する事務の引継
- ・ その他

○令和5年4月1日【予定】 福島国際研究教育機構の発足(設立の登記)