

## 事業計画（二次医療圏域ごとの医療施設）

### ○岩手県・盛岡二次医療圏

#### ①被害状況について

医療圏の 39 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 21 病院。  
現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

#### ②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

#### ③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

### ○岩手県・岩手中部二次医療圏

#### ①被害状況について

医療圏の 13 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 7 病院。  
現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

#### ②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

#### ③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

### ○岩手県・胆江二次医療圏

#### ①被害状況について

医療圏の 10 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 9 病院。  
現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

#### ②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

#### ③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

## ○岩手県・両磐二次医療圏

### ①被害状況について

医療圏の10病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は8病院であり、3月末現在で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院は1病院。

### ②復旧状況について

上記の一部損壊の1病院については、一部復旧を行うための復旧工事を平成23年10月に完了し、同月から外来診療を行っている。また、平成25年4月から工事に着手し、平成26年3月に工事が完了。

### ③成果目標

上記の病院については、平成26年4月から入院診療を再開。

## ○岩手県・気仙二次医療圏

### ①被害状況について

医療圏の3病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は2病院であり、3月末現在で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院は1病院。

### ②復旧状況について

上記の全壊の1病院については、平成23年7月より仮設診療施設にて診療を行っている。

### ③成果目標

上記の病院については、平成26年度末までに用地確保・設計計画の策定し、平成27年4月の工事着手、平成28年度工事完了を予定している。

## ○岩手県・釜石二次医療圏

### ①被害状況について

医療圏の6病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は3病院であり、3月末現在で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院は1病院。

### ②復旧状況について

全壊の1病院については、平成23年6月中に仮設診療施設の設置を完了し、現在、仮設診療施設にて診療を行っている。

### ③成果目標

上記の病院については、再建に向け、平成25年度に用地確保・設計計画を策定し、平成26年4月の工事着手、平成27年度中の工事完了を予定している。

## ○岩手県・宮古二次医療圏

### ①被害状況について

医療圏の6病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は3病院であり、3月末現在で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院は1病院。

### ②復旧状況について

上記の全壊の1病院については、平成23年6月中に仮設診療施設の設置を完了し、現在、仮設診療施設にて診療を行っている。

### ③成果目標

上記の病院については、再建に向け、平成26年度中の工事の着手に向け、用地確保、設計計画を策定中。

## ○岩手県・久慈二次医療圏

### ①被害状況について

医療圏の4病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は3病院。現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

### ②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

### ③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

## ○岩手県・二戸二次医療圏

### ①被害状況について

医療圏の3病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は3病院。現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

### ②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

### ③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

## ○宮城県・仙南二次医療圏

### ①被害状況について

医療圏の 13 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 6 病院。  
現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

### ②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

### ③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

## ○宮城県・仙台二次医療圏

### ①被害状況について

医療圏の 81 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 6 病院。  
現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

### ②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

### ③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

## ○宮城県・大崎二次医療圏

### ①被害状況について

医療圏の 22 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 19 病院。  
現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

### ②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

### ③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

## ○宮城県・栗原二次医療圏

### ①被害状況について

医療圏の5病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は2病院。  
現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

### ②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

### ③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

## ○宮城県・登米二次医療圏

### ①被害状況について

医療圏の6病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は3病院。  
現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

### ②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

### ③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

## ○宮城県・石巻二次医療圏

### ①被害状況について

医療圏の13病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は4病院であり、3月末現在で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院は3病院。

### ②復旧状況について

- ・上記のうち、全壊の1病院（A）については、平成26年7月から病院の建設を行い、平成28年度中の開院を目指す。
- ・全壊の1病院（B）については、平成23年度下期から仮設診療施設にて診療を行っている。平成26年度中に病院の建設を開始し、平成28年度中の開院を目指す。
- ・全壊の1病院（C）については、閉院となった。

### ③成果目標

- ・A病院については、平成28年度中の開院を目指す。
- ・B病院については、平成28年度中の開院を目指す。

## ○宮城県・気仙沼二次医療圏

### ①被害状況について

医療圏の7病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は5病院であり、3月末現在で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院は1病院。

### ②復旧状況について

上記の病院については、平成24年3月に仮設診療施設の設置を完了し、現在同施設にて診療を行っている。

また、平成26年4月から病院の建設を開始。

### ③成果目標

上記の病院については、平成27年度中の開院を目指す。

## ○福島県・県北二次医療圏

### ①被害状況について

医療圏の32病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は19病院。現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

### ②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

### ③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

## ○福島県・県中二次医療圏

### ①被害状況について

医療圏の33病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は24病院であり、3月末現在で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

### ②復旧状況について

- ・ 一部損壊の1病院（A）については、復旧工事が完了し平成25年12月から診療を行っている。
- ・ 全壊の1病院（B）については、平成23年7月から仮設診療施設にて診療を開始し、復旧工事が完了した平成25年7月より通常の診療を行っている。

### ③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

## ○福島県・県南二次医療圏

### ①被害状況について

医療圏の 11 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 5 病院。  
現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

### ②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

### ③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

## ○福島県・会津二次医療圏

### ①被害状況について

医療圏の 19 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 5 病院現  
在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

### ②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

### ③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

## ○福島県・南会津二次医療圏

### ①被害状況について

医療圏に 1 病院あるが、震災直後に被害はなかった。

### ②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

### ③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

## ○福島県・相双二次医療圏

### ①被害状況について

医療圏の 16 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 13 病院であり、3 月末現在で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院は 13 病院。

### ②復旧状況について

- ・上記のうち、一部損壊の 6 病院（A）については、復旧工事完了し、現在、一部制限しながら診療を実施。
- ・上記のうち、警戒区域の 7 病院（B）については、警戒区域内のため、診療再開見込み未定。

### ③成果目標

B の 7 病院については、警戒区域内のため、今後の再開見込みは未定。

## ○福島県・いわき二次医療圏

### ①被害状況について

医療圏の 27 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 21 病院。現在、施設の損壊による入院受入制限または不可の病院はない。

### ②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

### ③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

## ○茨城県・水戸二次医療圏

### ①被害状況について

医療圏の 42 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 30 病院。現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

### ②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

### ③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

## ○茨城県・常陸太田/ひたちなか二次医療圏

### ①被害状況について

医療圏の 23 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 14 病院。  
現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

### ②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

### ③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

## ○茨城県・日立二次医療圏

### ①被害状況について

医療圏の 23 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 20 病院で  
あり、3 月末現在で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院は 1 病  
院。

### ②復旧状況について

上記の病院については、一部制限しながら診療を行っている。現在は、  
診療棟の工事が完了し、本館棟（病棟等）の工事に着手。

### ③成果目標

上記の病院については、平成 28 年 3 月を目途に本館棟（病棟等）の工事  
完了を予定。

## ○茨城県・鹿行二次医療圏

### ①被害状況について

医療圏の 11 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 5 病院。  
現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

### ②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

### ③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

## ○茨城県・取手/竜ヶ崎二次医療圏

### ①被害状況について

医療圏の 19 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 7 病院。  
現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

### ②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

### ③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

## ○茨城県・土浦二次医療圏

### ①被害状況について

医療圏の 15 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 8 病院。  
現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

### ②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

### ③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

## ○茨城県・つくば二次医療圏

### ①被害状況について

医療圏の 17 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 8 病院。  
現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

### ②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

### ③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

## ○茨城県・筑西/下妻二次医療圏

### ①被害状況について

医療圏の 15 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 10 病院であり、3 月末現在で施設の損壊により入院受入制限または不可の病院は 1 病院。

### ②復旧状況について

上記の一部損壊の 1 病院については、一部復旧を行うための復旧工事を平成 23 年 10 月に完了し、11 月から外来診療および入院を再開している。

### ③成果目標

上記の病院については、今後の病院のあり方について関係者間で検討する。

## ○茨城県・古河/坂東二次医療圏

### ①被害状況について

医療圏の 10 病院のうち、震災直後に入院に制限のあった病院は 1 病院。現在、施設の損壊により入院受入制限または不可の病院はない。

### ②復旧状況について

上記のとおり、復旧済み。

### ③成果目標

上記のとおり、復旧済み。

### 復興施策の工程表(二次医療圏ごとの医療施設)

	H23年度				H24年度				H25				H26				H27				H28				H29以降			
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月				
岩手県																												
盛岡													(復旧済み)															
岩手中部													(復旧済み)															
胆江													(復旧済み)															
両磐	(一部損壊の1病院) 復旧工事				外来診療の実施												(H26.3月工事完了、H26.4月下旬入院再)											
気仙	(全壊の1病院) 仮設診療施設設置				仮設診療施設にて診療												工事				(終期H28年度予定)							
釜石	(一部損壊の1病院) 復旧工事 ※一部はH23.5に復旧 復旧予定(H24.7)				(復旧済み)																							
宮古	(全壊の1病院) 仮設診療施設設置				仮設診療施設にて診療												(再建)用地確保・設計				工事				(終期H27年度予定)			
久慈													(復旧済み)															
二戸													(復旧済み)															





