

鉄道（JR）のインフラ復旧状況（令和元年度末現在）

工 種	復旧の状況	内 容	(参考) 事業完了時期
不通区間 小高～浪江	◎	平成 29 年 4 月 1 日に運転再開	
不通区間 浪江～富岡	◎	令和 2 年 3 月 14 日に運転再開	
不通区間 富岡～竜田	◎	平成 29 年 10 月 21 日に運転再開	

【凡例】◎：復旧済・機能回復済、○：復旧中・建設中、▲：未着手、／：該当なし、×：被災なし