

# 特定復興再生拠点区域の整備状況（2021年4月1日時点）

## 特定復興再生拠点区域における主な事業の進捗状況

<b>双葉町</b> 2017.9.15認定	避難指示解除	○JR常磐線双葉駅周辺の一部区域：2020.3.4解除
	解体・除染	○解体：810件解体済、除染：約70%終了
	施設整備等	○常磐自動車道常磐双葉インターチェンジ：2020.3.7開通 ○JR常磐線双葉駅：2020.3.14開業 ○双葉駅西側地区一団地の復興再生拠点市街地形成施設 2018.3.30都市計画決定、2018.7.31一部事業認可、2019.10.1着工
<b>大熊町</b> 2017.11.10認定	避難指示解除	○JR常磐線大野駅周辺等の一部区域：2020.3.5解除
	解体・除染	○解体：1,021件解体済、除染：約70%終了
	施設整備等	○常磐自動車道大熊インターチェンジ：2019.3.31開通
<b>浪江町</b> 2017.12.22認定	解体・除染	○解体：247件解体済、除染：約69%終了
<b>富岡町</b> 2018.3.9認定	避難指示解除	○JR常磐線夜ノ森駅周辺の一部区域：2020.3.10解除
	解体・除染	○解体：646件解体済、除染：約70%終了
	施設整備等	○JR常磐線夜ノ森駅：2020.3.14開業
<b>飯舘村</b> 2018.4.20認定	解体・除染	○解体：89件解体済、除染：約82%終了
	施設整備等	○環境再生事業：除去土壌再生利用技術等実証事業実施中
<b>葛尾村</b> 2018.5.11認定	解体・除染	○解体：47件解体済、除染：概ね終了

※解体は2021年2月末時点、除染は2020年12月末時点の実施数量