資料６

避難指示解除準備区域等の公共インフラの本格的な復旧（工程表）

復興庁
Reconstruction Agency

○　公共インフラの本格的な復旧に向けて工程表を作成し、進捗管理を実施
○　住民の帰還に向け、４市町村（広野町、田村市、川内村、南相馬市）から、工程表の作成に着手済。６月中に公表予定
○　区域見直しの動向等に応じて対象市町村を拡大するとともに、事業の具体化に応じて対象事業を拡充

■工程表の内容

① 国、県、市町村、事務組合の事業を対象に作成
② 対象事業ごとに、復旧・復興に向けた基本的考え方を記載
③ 上記の基本的考え方に即して、対象事業ごとに復旧の目標をバーチャートで表示

■対象事業及び作成単位

●市町村単位で作成する事業（例）
　海岸、河川、上・下水道、農地・農業用施設、市町村道、海岸防災林の再生、医療施設、学校施設　　等

●路線、施設単位等で作成する事業（例）
　し尿処理施設、下水汚泥処理施設、廃棄物処理施設、国道・県道・常磐道、鉄道、漁港等　　等

■工程表のイメージ　（〇〇市）

	整備主体	被災／稼働状況	H24				H25				H26				H27以降	備考・ポイントなど
			4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
〇〇事業			調査		査定	工事										
※※事業			査定		工事											
△△事業			調査		査定	工事										