
 

事業計画（港湾） 

 

八戸港 

① （現況）平成 23 年 12 月下旬より、公共岸壁 44 バース（水深 4.5m 以深）全てが利

用可能。 

 

② （今後）平成 25 年度末までに、全ての港湾施設の本復旧を完了予定。八太郎地区

北防波堤については、平成 25 年 7月末までに本復旧を完了予定。 

 

③ ［平成 24 年度における成果］復旧工程計画通り、河原木地区および八太郎地区に

おける主要な航路・泊地について平成 25 年 3 月末までに本復旧を概ね完了。八太

郎地区北防波堤は本体据付を完了。 

 

④ ［平成 25 年度の成果目標］全ての港湾施設について本復旧を完了。 

 

久慈港 

① （現況）平成 25 年 3 月末現在で、公共岸壁 24 バース（水深 4.5m 以深）全てが利

用可能。 

 

② （今後）平成 25 年度末までに、全ての港湾施設の本復旧を完了予定。 

 

③ ［平成 24 年度における成果］復旧工程計画通り、主要な港湾施設については、平

成 24 年 12 月までに本復旧を完了。 

 

④ ［平成 25 年度の成果目標］全ての港湾施設について本復旧を完了。 

 

宮古港 

① （現況）平成 23 年 11 月下旬より、公共岸壁 26 バース（水深 4.5m 以深）全てが利

用可能。 

 

② （今後）平成 25 年度末までに、全ての港湾施設の本復旧を完了予定。 

 

③ [平成 24 年度における成果］主要な港湾施設について本復旧を完了。 

 

④［平成 25年度の成果目標］全ての港湾施設について本復旧を完了。 

 

釜石港 

① （現況）平成 24 年 2 月より、公共岸壁７バース（水深 4.5m 以深）全てが利用可能。 

 

② （今後）平成 25 年度末までに、湾口防波堤を除く全ての港湾施設の本復旧を完了



 

予定。また、湾口防波堤については、平成 27年度末までに本復旧を完了予定。 

 

③ ［平成 24 年度における成果］全ての主要施設について本復旧に着手。 

 

④ ［平成 25 年度の成果目標］湾口防波堤を除く全ての港湾施設について本復旧を完

了。 

 

大船渡港 

① （現況）平成 23 年 11 月上旬より、公共岸壁 10 バース（水深 4.5m 以深）全てが利

用可能。 

 

② （今後）平成 25 年度末までに、湾口防波堤を除く全ての港湾施設の本復旧を完了

予定。また、湾口防波堤については、平成 27年度末までに本復旧を完了予定。 

 

③ ［平成 24 年度における成果］湾口防波堤を除く全ての港湾施設については、平成

25 年 3 月までに本復旧に着手。 

 

④ ［平成 25 年度の成果目標］湾口防波堤を除く全ての港湾施設について本復旧を完

了。 

 

仙台塩釜港（石巻港区） 

① （現況）平成 25 年 3 月末現在で、公共岸壁 31 バース（水深 4.5m 以深）のうち本

復旧中を除く 30 バースが利用可能。 

 

② （今後）平成 25 年度末までに、全ての港湾施設の本復旧を完了予定。 

 

③ ［平成 24 年度における成果］復旧工程計画通り、雲雀野 1 号岸壁(-13m)および防

波堤（南）については、平成 24 年 11 月までに本復旧を完了。 

 

④ ［平成 25 年度の成果目標］全ての港湾施設について本復旧を完了。 

 

仙台塩釜港（仙台港区・塩釜港区） 

① （現況）平成 25 年 3 月末現在で、公共岸壁 42 バース（水深 4.5m 以深）のうち本

復旧中を除く 40 バースが利用可能。 

 

② （今後）平成 25 年度末までに、全ての港湾施設の本復旧を完了予定。 

 

③ ［平成 24 年度における成果］仙台港区における主要な港湾施設については、平成

25 年 3 月までに本復旧を完了。 

 



 

④［平成 25年度の成果目標］全ての港湾施設について本復旧を完了。 

 

相馬港 

① （現況）平成 25 年 3 月末現在で、公共岸壁 13 バース（水深 4.5m 以深）のうち本

復旧中を除く 5 バースが利用可能。 

 

② （今後）平成 25 年度末までに、沖防波堤を除く全ての港湾施設の本復旧を完了予

定。また、沖防波堤については、平成 27 年度末までに本復旧を完了予定。 

 

③ ［平成 24 年度における成果］主要な港湾施設について本復旧に着手。 

 

④［平成 25年度の成果目標］沖防波堤を除く全ての港湾施設について本復旧を完了。 

 

小名浜港 

① （現況）平成 25 年 3 月末現在で、公共岸壁 72 バース（水深 4.5m 以深）のうち本

復旧中を除く 51 バースが利用可能。 

 

② （今後）平成 25 年度末までに全ての港湾施設の本復旧を完了予定。 

 

③ ［平成 24 年度における成果］主要な港湾施設について本復旧に着手。 

 

④ ［平成 25 年度の成果目標］全ての港湾施設について本復旧を完了。 

 

茨城港（日立港区） 

①（現況）平成 25 年 3月末現在で、公共岸壁 18 バース（水深 4.5m 以深）のうち本復

旧中を除く 16 バースが利用可能。 

 

②（今後）平成 25 年度末までに、全ての港湾施設の本復旧を完了予定。利用不能とな

っている２バース及び暫定利用している５バースの計７バースについては、平成 25

年度第３四半期までに本復旧を完了予定。 

 

③［平成 24 年度における成果］利用不能２バース及び暫定利用５バースの計７バース

を除く主要な港湾施設全てについて本復旧を完了。 

 

④［平成 25年度の成果目標］全ての港湾施設について本復旧を完了。 

 

茨城港（常陸那珂港区） 

① （現況）平成 24 年 5 月より、公共岸壁 25 バース(水深 4.5m 以深)全てが利用可能。 

 

② （今後）平成 25 年度末までに、全ての港湾施設の本復旧を完了予定。 



 

 

③ ［平成 24 年度における成果］北埠頭外貿地区については、全ての港湾施設につい

て平成 25 年 3 月までに本復旧を完了。 

 

④［平成 25年度の成果目標］全ての港湾施設について本復旧を完了。 

 

茨城港（大洗港区） 

① （現況）平成 25 年 3 月現在で、公共岸壁 13バース(水深 4.5m 以深) のうち本復旧

中を除く 12バースが利用可能。 

 

② （今後）平成 25 年度第１四半期までに、全ての港湾施設の本復旧を完了予定。 

 

③ ［平成 24 年度における成果］第 1 埠頭物揚場及び第２埠頭岸壁を除く全ての港湾

施設については、平成 25 年 3 月までに本復旧を完了。 

 

④［平成 25年度の成果目標］全ての港湾施設について本復旧を完了。 

 

鹿島港 

① （現況）平成 24 年 2 月より、公共岸壁 18 バース（水深 4.5m 以深）全てが利用可

能。 

 

② （今後）平成 25 年度第２四半期までに、全ての港湾施設の本復旧を完了予定。 

 

③ ［平成 24 年度における成果］第１，第２船溜及び南海浜護岸を除く全ての港湾施

設については、平成 25 年 3 月までに本復旧を完了。 

 

④［平成 25年度の成果目標］全ての港湾施設について本復旧を完了。 
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復興施策の工復興施策の工程表（港湾）

H２３ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８
以降

Ｈ２４

製紙、飼料、木材加工等の産業復興に必要な施設から順次本復旧 

施工準備 

（調査、設計） 

造船、水産等の産業復興に必要な施設から 

順次本復旧 

施工準備 

（調査、設計） 

高砂国際コンテナターミナル等基幹的輸送を担う施設、 

完成自動車の輸出等産業復興に必要な施設から順次本復旧 
施工 

 準備 
（調査・設計） 

木材加工、水産等の産業復興に必要な施設から 

順次本復旧 

施工準備 

（調査、設計） 

 セメント等の産業復興に必要な施設から順次本復旧 

 （湾口防波堤）まちづくりや産業活動の支障にならないように計画的に復旧 
27年度末完了見込み 

応急 

復旧 

 施工 

  準備 
（調査・設計） 

応急 

復旧 
 施工準備 

（調査、設計） 

施工準備 

（調査、設計等） 

鉄鋼、飼料等の産業復興に必要な施設から順次本復旧 

（湾口防波堤）まちづくりや産業活動の支障にならないように計画的に復旧 27年度末完了見込み 

☆高砂国際コンテナターミナルにおいては、平成24年1月に北米航路を再開 

八太郎地区コンテナターミナル等基幹的輸送を担う施設、製紙、鉄鋼、 

飼料等の産業復興に必要な施設への安全な船舶の入出港や安定的な 

港湾荷役の確保のために必要な防波堤や航路・泊地から順次本復旧 
施工準備 

（調査、設計） 
☆八太郎地区北防波堤については、25年7月末の完成を目指す 

応急 

復旧 



　

茨城港
常陸那珂港区

茨城港
大洗港区

鹿島港

相馬港

小名浜港

茨城港
日立港区

 

基幹的輸送を担う内航コンテナ施設から順次本復旧 
施工準備 

（調査、設計） 
 （沖防波堤）火力発電所への燃料の安定供給等の支障にならないように計画的に復旧 

27年度末完了見込み 

火力発電所への燃料の安定供給に必要な施設、 

化学工業・非鉄金属工業等の産業復興に必要な施設から順次本復旧 
応急 

復旧 
施工準備 

（調査、設計） 

応急 

復旧   施工準備 

（調査・設計） 

基幹的輸送を担う北海道との定期RORO輸送に必要な施設、完成自動車の輸出入に必要な 

施設、石炭輸入に必要な施設等の産業復興については暫定供用しながら本復旧 

応急 

復旧 北ふ頭コンテナターミナル等 

基幹的輸送を担う施設から順次本復旧 

応急 

復旧 基幹的輸送を担う北海道とのフェリー輸送 

に必要な施設から順次本復旧 

☆コンテナ等が利用する北ふ頭A岸壁は、24年度内に本復旧 

☆フェリーが利用する第３埠頭は岸壁はH23年度内に暫定供用 

応急 

復旧 

   施工 

   準備 
（調査・設計） 

☆石油化学、鉄鋼、飼料、木材加工等の 

 産業復興に必要な施設から順次本復旧 

鹿島臨海工業地帯に原料を搬入する 

大型船舶の水深を確保するために航路・泊地を本復旧 

係留施設の本復旧 

一部喫水制限で暫定利用 

 施工準備 
（調査・設計） 

一部喫水制限で暫定利用 

 施工準備 
（調査・設計） 

一部喫水制限で暫定利用 

船溜・護岸の本復

旧 

第１埠頭物揚場・第２埠頭岸壁について本復旧 

北埠頭外貿地区以外の施設について本復旧 

コンテナヤード等の埠頭用地について本復旧 




