
事業計画（青森県おいらせ町） 

 

１．海岸対策 
 

① 海岸の状況 

市内の地区海岸数         ３地区海岸 

被災した地区海岸数        ２地区海岸 

応急対策を実施した地区海岸数     なし 

本復旧を実施する地区海岸数    ２地区海岸 

 

② 堤防高 

被災前の現況高へ復旧予定 

下北八戸沿岸：T.P＋6.0m～7.5 m（対象：明治三陸タイプ地震津波及び高潮） 

 

③ 復旧の予定 

 復旧する施設の概要計画については、平成２３年４月に策定済み。 

 これに基づく本復旧工事については、８月より工事着工しており、計画的に復旧を

進め平成２４年３月の工事完了を目指す。 

 

④ 平成２４年度における成果 

 ・全ての被災した地区海岸において、平成２４年５月までに本復旧工事を完了した。 

 

⑤ その他 

・地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。 

  



２．農地・農業用施設 

 

① 被災状況 

津波により約 40ha の農地に被害 

 

② 農地の復旧 

平成 24 年度までに復旧を完了した。 

○平成 23 年度当初から既に営農が可能な農地 約 20ha（明神川地区等） 

○平成 24 年度から営農が可能な農地 約 20ha（東前川原地区等） 

 

 

 

  



３．海岸防災林の再生 

 

 ① 箇所名： 深沢、二川目 

 

 ②  被災状況 

   津波により防潮堤 1,196ｍ及び防風工 3,400ｍが損壊した。 

   また、森林 1.50ha が流失するとともに、津波に伴う塩害により森林 4.56ha が

枯損し、全体で 6.06ha の森林が被災した。 

 

 ③ 事業計画の内容 

   被災した防潮堤（1,196ｍ）については治山施設災害復旧事業により復旧する。

被災した森林については、治山施設災害復旧事業により被災した防風工（3,400ｍ）

を復旧するとともに防災林造成事業により防風工の新設（16,736ｍ）、苗木の植

栽（6.06ha）を実施する。 

 

 ④ これまでの実施状況と今後の予定 

   防潮堤及び防風工の復旧工事については平成 23 年度に着手し、平成 24 年度に

完了した。また、防風工の新設工事については平成 24 年度に着手し、平成 27 年

度の完了を目指す。 

   森林の復旧については、防風工等の植生基盤の整備が完了した箇所から順次、

苗木の植栽を実施し、平成 27 年度を目途に完了を目指す。 

 

 ⑤ 平成 24 年度における成果 

   治山施設災害復旧事業： 防潮堤工 1,196ｍ、防風工 3,400ｍ（平成 24 年度で

災害復旧事業は完了。） 

防災林造成事業： 植栽工 0.05ha、防風工 1,180ｍ 

 

 ⑥ 平成 25 年度の成果目標 

防災林造成事業： 植栽工 1.55ha、防風工 3,700ｍ 

   （保全対象： 深沢・一川目、二川目集落、県道等） 

 

 



工程表（青森県おいらせ町）

4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月
１．海岸対策

２．農地・農業用施設

３．海岸防災林

用排水施設の機能が確保さ
れ、平成23年度当初までに
除塩等を行い、すでに営農
が可能となった農地

（明神川地区等）

ヘドロ等が薄く又は部分的に
堆積している農地

（注）本工程は、被災した農地を原形復旧する場合の工程を検討し、営農再開を目指す時期を示したもの。

Ｈ２８
以降

H２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

 本復旧 
（逐次完了し、全ての区間について 

 5月までに完了した。） 

施工準備 
（堤防設計等） 

防潮工の本復旧及び林帯地盤の復旧（概ね２年） 防風工等の施工が完了した箇所から植栽を実施（概ね３年） 

営農再開 

営農再開 

 土砂撤去、除塩、 

     用排水施設の 

     機能確保等 

畦畔復

旧、除塩 

がれきの撤去 
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