
事業計画（青森県深浦町） 

 

１．海岸対策 
 

① 海岸の状況 

市内の地区海岸数        ４５地区海岸 

被災した地区海岸数       １地区海岸 

応急対策を実施した地区海岸数     なし 

本復旧を実施する地区海岸数   １地区海岸 

 

② 堤防高 

被災前の現況高で復旧。 

津軽沿岸：T.P＋5.0m（対象：高潮） 

 

③ 復旧の予定 

 復旧する施設の概要計画については、平成２３年４月までに策定済み。 

 これに基づく本復旧工事については、８月より工事着工しており、計画的に復旧を

進め平成２４年３月の工事完了を目指す。 

 

④  平成２３年度における成果 

・被災した地区海岸において、平成２４年２月までに本復旧工事を完了した。 

 

⑤ その他 

・地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。 

 



工程表（青森県おいらせ町）

4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月
１．海岸対策

H２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８
以降

     

 本復旧 
（逐次完了し、全ての区間 

について2月までに 

完了した。） 

施工準備 
（堤防設計等） 




