
  

事業計画（宮城県南三陸町） 

１．海岸対策 
 

① 海岸の状況 

町内の地区海岸数       ４４地区海岸 

被災した地区海岸数      ３６地区海岸 

応急対策を実施した地区海岸数 １３地区海岸 

本復旧を実施する地区海岸数  ３６地区海岸 

 

② 堤防高 

平成２３年９月９日に堤防高を公表※。 

本吉海岸 ：T.P.  9.8m（対象津波：明治三陸地震） 

志津川湾 ：T.P.  8.7m（対象津波：想定宮城県沖地震） 
※ 公表した堤防高を基本に、環境保全、周辺環境との調和、経済性、維持管理の容易性、施工性、公衆
の利用等を総合的に考慮して決定する。 

 

③ 復旧の予定 

 復旧する施設の概要計画については、平成２３年１１月までに策定※済み。 

 これに基づく本復旧工事の実施については、復興計画を踏まえ、他の事業との調整

等を進めながら今後決定する。 

 本復旧工事の完了については、まちづくりや産業活動に極力支障が生じないよう、

計画的に復旧を進め概ね５年での完了を目指す。 

  ※ 概要計画策定とは、災害査定のための概略設計の完了をもっていう。 

 

④ 平成２４年度における成果 

・５地区海岸において、本復旧工事に着工※した。 
※ 工事着工とは、復旧工事の工事契約等をもっていう。 

 

⑤ 平成２５年度の成果目標 

・１２地区海岸において、本復旧工事の着工※を目指す。 

  ※ 工事着工とは、復旧工事の工事契約等をもっていう。なお、上記目標には平成 24 年度までに着

工した地区海岸を含む 

 

⑥ その他 

・地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。 

 



南三陸町

海岸保全施設の復旧にかかる事業計画

施設の高さ (T.P)

被災前
現況高

(m)

被災後
復旧高

(m)

概要計画
策定

詳細計画
策定

左記の
実施状況

工事
着工

左記の
実施状況

工事
完了

左記の
実施状況

その他の場合に詳細を
記載

南三陸町 草木沢 194 護岸 4.50 9.80 － H23.11 H24 策定予定 H26 着工予定 H27 完了予定 ・背後の復興計画の策定・調整等
一定の安全確保がされている
ため他地区を優先

南三陸町 石浜 163 護岸 4.50 4.50 － H23.11 H24 策定予定 H26 着工予定 H26
以降 完了予定 ・地元調整済み
一定の安全確保がされている
ため他地区を優先

南三陸町 田の浦 193 護岸 4.50 4.50 － H23.11 H24 策定予定 H26 着工予定 H26
以降 完了予定 ・地元調整済み
一定の安全確保がされている
ため他地区を優先

南三陸町 細浦 350 護岸 3.62 8.70 － H23.11 H24 策定予定 H26 着工予定 H27 完了予定
・隣接海岸の復旧計画について関
係者との調整

その他

南三陸町 荒砥
（農振局） 187 護岸 3.82 3.82 － H23.11 H25 策定予定 H26 着工予定 H26
以降 完了予定 ・地元調整済み
一定の安全確保がされている
ため他地区を優先

南三陸町 寺浜 217 護岸 4.12 7.30 － H23.11 H25 策定予定 H25 着工予定 H26
以降 完了予定 ・地元調整済み 本工事

南三陸町 波伝谷
（戸倉）
（農振局） 500 護岸 4.62 4.62 － H23.11 H25 策定予定 H24.7 着工済み H25
以降 完了予定 ・本工事 本工事

南三陸町 滝浜
（近東） 391 護岸 5.12 5.12 － H23.11 H24 策定予定 H24.7 着工済み H25
以降 完了予定 ・本工事 本工事

南三陸町 清水 799 護岸 4.12 8.70 － H23.11 H24 策定予定 H26 着工予定 H27 完了予定 ・背後の復興計画の策定・調整等 その他

南三陸町 藤浜Ⅰ 115 護岸 5.00 5.00 － H23.11 H24 策定予定 H24.7 着工済み H25
以降 完了予定 ・本工事 本工事

南三陸町 藤浜Ⅱ 232 護岸 5.00 5.00 － H23.11 H24 策定予定 H24.7 着工済み H25
以降 完了予定 ・本工事 本工事

南三陸町 水戸辺
（農振局） 346 護岸 4.50 7.30 － H23.11 H24 策定予定 H26 着工予定 H26
以降 完了予定
・隣接海岸の復旧計画について関
係者との調整

その他

南三陸町 泊（歌津）
漁港 273 護岸 4.62 8.70 － H23.11 H25.9 策定中 H26.6 着工予定 H28.3 完了予定 ・詳細設計
背後の復興計画の策定・調整
等

南三陸町 伊里前
漁港 515 護岸、防潮堤 4.62 8.70 完了 H23.11 H25.9 策定中 H26.6 着工予定 H28.3 完了予定 ・詳細設計
背後の復興計画の策定・調整
等

南三陸町 志津川
漁港 2,728 防潮堤、護岸 4.62 8.70 完了 H23.11 H25.9 策定中 H26.6 着工予定 H28.3 完了予定 ・詳細設計
背後の復興計画の策定・調整
等

南三陸町 波伝谷
漁港 1,335 防潮堤、護岸 4.62 7.30 － H23.11 H25.9 策定中 H26.6 着工予定 H28.3 完了予定 ・詳細設計
背後の復興計画の策定・調整
等

H24予算での
実施内容

H25年度の
実施内容等

市町村 地区海岸名
堤防護岸

延長
(m)

主な施設
応急
対策

復旧の予定



南三陸町

施設の高さ (T.P)

被災前
現況高

(m)

被災後
復旧高

(m)

概要計画
策定

詳細計画
策定

左記の
実施状況

工事
着工

左記の
実施状況

工事
完了

左記の
実施状況

その他の場合に詳細を
記載

H24予算での
実施内容

H25年度の
実施内容等

市町村 地区海岸名
堤防護岸

延長
(m)

主な施設
応急
対策

復旧の予定

南三陸町 港漁港 243 護岸、防潮堤、胸壁 4.62 9.80 完了 H23.11 H25.8 策定中 H26.5 着工予定 H28.3 完了予定 ・詳細設計
背後の復興計画の策定・調整
等

南三陸町 田浦漁港 599 防潮堤、護岸、胸壁、堤防 4.62 9.80 完了 H23.11 H25.8 策定中 H26.5 着工予定 H28.3 完了予定 ・詳細設計
背後の復興計画の策定・調整
等

南三陸町 ばなな
漁港 869 防潮堤、護岸、胸壁 4.62 8.70 － H23.11 H25.8 策定中 H26.5 着工予定 H28.3 完了予定 ・詳細設計
背後の復興計画の策定・調整
等

南三陸町 寄木漁港 412 防潮堤、胸壁 3.62 8.70 完了 H23.11 H25.8 策定中 H26.5 着工予定 H28.3 完了予定 ・詳細設計
背後の復興計画の策定・調整
等

南三陸町 韮浜漁港 272 護岸、胸壁 3.62 8.70 － H23.11 H25.8 策定中 H26.5 着工予定 H28.3 完了予定 ・詳細設計
背後の復興計画の策定・調整
等

南三陸町 細浦漁港 389 防潮堤、護岸 3.62 8.70 完了 H23.11 H25.8 策定中 H26.5 着工予定 H28.3 完了予定 ・詳細設計
背後の復興計画の策定・調整
等

南三陸町 清水漁港 262 防潮堤 4.12 8.70 完了 H23.11 H25.8 策定中 H26.5 着工予定 H28.3 完了予定 ・詳細設計
背後の復興計画の策定・調整
等

南三陸町 荒砥漁港 346 防潮堤、護岸、胸壁 4.12 8.70 － H23.11 H25.8 策定中 H26.5 着工予定 H28.3 完了予定 ・詳細設計
背後の復興計画の策定・調整
等

南三陸町 平磯漁港 361 護岸、防潮堤、胸壁 4.12 8.70 － H23.11 H25.8 策定中 H26.5 着工予定 H28.3 完了予定 ・詳細設計
背後の復興計画の策定・調整
等

南三陸町 折立漁港 301 防潮堤 5.12 8.70 － H23.11 H25.8 策定中 H26.5 着工予定 H28.3 完了予定 ・詳細設計
背後の復興計画の策定・調整
等

南三陸町 水戸辺
漁港 363 防潮堤 5.12 7.30 完了 H23.11 H25.8 策定中 H26.5 着工予定 H28.3 完了予定 ・詳細設計
背後の復興計画の策定・調整
等

南三陸町 津ノ宮
漁港 340 護岸 5.12 7.30 完了 H23.11 H25.8 策定中 H26.5 着工予定 H28.3 完了予定 ・詳細設計
背後の復興計画の策定・調整
等

南三陸町 滝浜漁港 266 護岸、堤防 5.12 7.30 － H23.11 H25.8 策定中 H26.5 着工予定 H28.3 完了予定 ・詳細設計
背後の復興計画の策定・調整
等

南三陸町 長須賀 570 堤防、護岸、離岸堤 5.50 8.70 完了 H23.11 H24.12 策定済み H25.9 着工予定 H28.3 完了予定
背後の復興計画の策定・調整等
地権者等との調整

本工事

南三陸町 館浜 411 堤防、護岸、離岸堤 4.50 8.70 完了 H23.11 H24.12 策定済み H25.9 着工予定 H28.3 完了予定
背後の復興計画の策定・調整等
地権者等との調整

本工事

南三陸町 荒砥
（水国土局） 375 堤防、護岸 4.50 8.70
4.50 － H23.11 H24.12 策定済み H25.9 着工予定 H27.3 完了予定
背後の復興計画の策定・調整等
地権者等との調整

本工事

南三陸町 黒崎 312 護岸 4.20 8.70 － H23.11 H24.8 策定済み H25.9 着工予定 H2７.3 完了予定
背後の復興計画の策定・調整等
地権者等との調整

本工事



南三陸町

施設の高さ (T.P)

被災前
現況高

(m)

被災後
復旧高

(m)

概要計画
策定

詳細計画
策定

左記の
実施状況

工事
着工

左記の
実施状況

工事
完了

左記の
実施状況

その他の場合に詳細を
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H24予算での
実施内容

H25年度の
実施内容等

市町村 地区海岸名
堤防護岸

延長
(m)

主な施設
応急
対策

復旧の予定

南三陸町 水戸辺
（水国土局） 164 堤防、護岸 4.50 7.30 完了 H23.11 H24.12 策定済み H25.9 着工予定 H2７.3 完了予定
背後の復興計画の策定・調整等
地権者等との調整

本工事

南三陸町 戸倉 619 堤防、護岸 4.50 8.70 完了 H23.11 H24.12 策定済み H24.10 着工済み H28.3 完了予定
背後の復興計画の策定・調整等,
地権者等との調整,本工事

本工事

南三陸町 波伝谷
（水国土局） 108 護岸 4.50 4.50 － H23.11 H24.6 策定済み H25.6 着工予定 H25.3 完了予定
背後の復興計画の策定・調整等
地権者等との調整

本工事



仙台湾南部海岸②

仙台湾南部海岸①

七ヶ浜海岸②

松島湾

石巻海岸

万石浦

牡鹿半島西部

女川湾

雄勝湾

追波湾

志津川湾

本吉海岸

唐桑半島東部

唐桑半島西部②

気仙沼湾

大島西部 大島東部

牡鹿半島東部

雄勝湾奥部

唐桑半島西部①

気仙沼湾奥部

七ヶ浜海岸①

≪宮城県における地域海岸の考え方≫ 
 
以下の点を考慮し、同一の津波外力を設定しうる
と判断される一連の区間を地域海岸として設定 
 
 
１）湾毎の区分を基本とし、半島や離島の遮蔽 
  効果も考慮して区分 
２）湾奥部における増幅等が顕著な場合は、 
  外湾と内湾を区分。 
３）砂浜海岸は、大河川の土砂供給や沿岸漂砂 
  の特性により区分。 

宮城県沿岸の地域海岸分割図 

宮城県沿岸を２２の地域海岸に分割 



２．河川対策 

 

【県・市町村管理区間】 

① ２級水系八幡川水系など※１の県・町管理区間では、全箇所の災害査定を完了し、２

７箇所※２で災害復旧事業を予定。そのうち、施設の被災及び背後地の状況に応じて緊

急度の高い８箇所については大型土のう積み等による応急対策を完了。 

本復旧については、平成２４年度内は、設計、地元調整等の施工準備が整った 

８箇所で着手し、内２箇所が完了済み。 

 

② 平成２５年度に、新たに１９箇所で本復旧に着手予定。（累計２７箇所） 

また、平成２５年度内に１１箇所で本復旧完了予定。 

残る箇所についても、順次、本復旧に着手し、海岸堤防の整備計画及び町が策定す

る復興計画等と整合を図りながら逐次整備。概ね５年を目途に全箇所完了させること

を目標とする。（まちづくりと一体となって実施する区間については、まちづくりと

堤防整備の調整を図りながら実施。） 

併せて、堤防において液状化のおそれがある箇所については対策を実施。 

また、今後津波の遡上が想定される区間については、水門等の機能が確実に発揮さ

れるよう、耐震化、自動化及び遠隔操作化の対策を実施。 

 

③ 平成２４年度における成果・８箇所で本復旧に着手（累計８箇所） 

・２箇所で本復旧を完了（累計２箇所） 

 

④ 平成２５年度の成果目標 

・１９箇所で本復旧に着手予定 

・本復旧の完了予定は、以下の通り 

  平成２５年度末まで  ：１１箇所（累計１３箇所） 

 

※１ 位置図を参照 

 ※２ 一連区間の取扱い方等により、箇所数は変動しうる 

 

  



気仙沼市 

南三陸町 

石巻市 女川町 

東松島市 

松島町 
利府町 

塩竃市 

七ヶ浜町 多賀城市 
仙台市 

名取市 

岩沼市 

亘理町 

山元町 

復興施策の事業計画 参考図面 河川   南三陸町 

 南三陸町 

【県・町管理河川】 
 10水系 35河川 27箇所 

  （二）伊里前川水系 1河川 1箇所 
  （二）稲淵川水系 1河川 1箇所 
  （二）港川水系 1河川 1箇所 
  （二）桜川水系 1河川 1箇所 
  （二）新井田川水系 5河川 2箇所 
  （二）水戸辺川水系 1河川 2箇所 
  （二）水尻川水系 1河川 2箇所 
  （二）折立川水系 1河川 1箇所 
  （二）長清水川水系 1河川 1箇所 
  （二）八幡川水系他 22河川 15箇所 

図面：宮城県提供 



３．農地・農業用施設 

① 被災状況 

津波により約 460haの農地及び農業用施設に甚大な被害 

 

② 農地等の復旧 

復興計画等に基づく各種工程と調整を図りながら、早期の復旧を目指す。 

○平成 24年度から営農が可能な農地 約 21ha（志津川地区の一部農地） 

○平成 25年度から営農が可能な農地 約 137ha 

○平成 26年度の営農再開を目指す農地 約 18ha 

○平成 27年度以降の営農再開を目指す農地 約 136ha 

 

現時点における農地復旧の見通しを示したものであり、今後の地元調整等によ

り、面積は変わり得るもの。 

 

③ 区画整理等検討状況 

  南三陸地区において、実施に向け同意徴収や事業計画の作成を進めているところ。 

  



４．海岸防災林の再生 

 

① 箇所名： 旧歌津町、旧志津川町 

② 被災状況 

   津波により防潮堤 655ｍ、森林 2.9haが被災した。 

③ 事業計画の内容 

   被災した防潮堤（655ｍ）については、治山施設災害復旧事業により復旧する。

被災した森林（2.9ha）については、防災林造成事業により整備を行う。 

④ これまでの実施状況と今後の予定 

   被災した防潮堤について、居住可能な家屋の残っている集落が背後に存する区

間の応急復旧を平成 23 年度中に実施した。 

   防潮堤の復旧工事については、町道等の他事業との調整を行い事業計画を作成

した。平成 25 年度に復旧工事に着手し、平成 27 年度までの完了を目指す。 

   森林造成については、防潮堤の復旧工事が完了後に苗木の植栽に着手すること

とし、平成 29 年度までの完了を目指す。 

⑤ 平成 24 年度における成果 

   治山施設災害復旧事業： 防潮堤の復旧工事について、町道等を管理する関係

機関との調整を行い、調査設計を完了した。 

⑥ 平成 25 年度の成果目標 

   治山施設災害復旧事業： 防潮堤 242ｍ 

（保全対象： 国道 45 号線、県道 225 号線他、農地、人家（波伝谷地区他）） 

  



５．漁港 

 

① 被害状況 

漁港数：２３漁港 

被災漁港数：２３漁港 

 

② スケジュール 

南三陸町内の各被災２３漁港において、平成２４年度末時点で、部分的に陸揚げ

機能が回復している。 

今後、平成２７年度までに、その他の漁港施設の復旧の完了を目指す。 

 

  



６．復興まちづくり 

 

（１）学校施設等 

① 幼稚園・小中高等学校等 

（ⅰ）公立学校 

＜南三陸町立学校等＞ 

東日本大震災により被災した町立学校等のうち、公立学校施設の災害復旧に係る

国庫補助に申請予定の７校・１施設（学校給食センター）について、以下のとおり、

早期の復旧を目指す。 

○ 比較的軽微な被害に留まる５校については、平成 23 年度内の事業着手、平成 24

年度内の復旧を完了した。 

○ 津波により甚大な被害を受けた３校・１施設のうち、名足小学校については、

平成 25 年度内の復旧完了予定である。戸倉小学校及び学校給食センターについて

は、安全な高台へ移転新築することとし、平成 28 年３月までの復旧完了を目標と

する。  

なお、戸倉中学校については、平成 26年４月に志津川中学校と統合予定である。 

   

＜県立学校＞ 

南三陸町に所在する県立学校のうち、東日本大震災により被災し、公立学校施設

の災害復旧に係る国庫補助に申請した１校については、比較的軽微な被害に留まり、

平成 24 年度内の復旧完了した。 

 

（ⅱ）私立学校 

東日本大震災により被災した私立学校のうち，私立学校施設の災害復旧に係る国

庫補助に申請予定の１校について，以下のとおり，早期の復旧を目指す。 

 

津波被害により園舎が流失したあさひ幼稚園について，同地での再建が困難であ

るため，同町内の公民館を間借りして平成２３年６月から保育を再開していたが，

応急仮設校舎が完成したことにより，平成２４年８月から同地で開園している。な

お，本園舎については，町立小中学校などと併せて高台に移転する計画であり，当

町の復興計画を踏まえ，平成２５年度に復旧場所の確定を行うことを目標とするが，

同町内に利用可能な高台は少なく，完全な復旧完了は平成２６年度以降になる見込

みである。 

 

② 公立社会教育施設（公立社会体育施設を含む） 

＜南三陸町立社会教育施設＞ 

東日本大震災により被災し、公立社会教育施設の災害復旧に係る国庫補助に申請



予定の７施設について、以下のとおり、早期の復旧を目指す。 

○ 比較的軽微な被害に留まる南三陸町総合体育館、南三陸町平成の森野球場の２

施設については、平成 24 年度内の事業着手、平成 25 年度内の復旧完了予定であ

る。 

○ 甚大な被害を受けた志津川公民館、戸倉公民館、歌津公民館、南三陸町図書館、

南三陸町総合運動場の５施設については、全て津波被害を受け、平成 26 年度以降

の高台移転を検討中である。また、公民館と図書館等は関係者の意向も踏まえ２

施設を１施設に統合し復旧を目指す予定である。 

 

＜県立社会教育施設＞ 

南三陸町に所在する社会教育施設のうち、東日本大震災により被災し、公立社会

教育施設の災害復旧に係る国庫補助に申請予定の１施設について、以下のとおり早

期復旧を目指す。 

○ 津波による艇庫の全損などの被害を受けた志津川自然の家については、平成 23

年度に事業着手、平成 25 年度内の復旧完了を目標とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



７．土砂災害対策 

 

① 最大震度６弱を観測した南三陸町では、地震により地盤が脆弱になっている可能性

が高く、降雨による土砂災害の危険性が通常よりも高いと考えられるため、県と気象

台が連携し、平成２３年３月より土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用して

いたが、降雨と土砂災害発生状況を考慮して基準を見直し、平成２４年５月に通常基

準の６割から通常基準の８割に引き上げを実施。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



８．災害廃棄物の処理 

 

①  推計量について 

東日本大震災においては、地震による大規模な津波及び地震による建物の倒壊等に

より膨大な量の災害廃棄物等約 628 千トン（災害廃棄物が約 524 千トン、津波堆積物

が約 104千トン）発生。 

 

②  搬入状況について 

現在住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については、平成 23年７月までに

仮置場へ概ね搬入した。 

平成 25 年３月末現在、災害廃棄物 77％、津波堆積物 20％を仮置場へ搬入済み。所

有者からの承諾に時間を要した災害廃棄物については、目標期間内に処理完了できる

よう調整しつつ、平成 25年８月までを目途に搬入を完了させる。 

農地の津波堆積物については、冬期間、路盤の凍結などにより業務を行うことが困

難であったため、一部未搬入となっているが、平成 25 年 10 月末までを目途に完了さ

せる。 

 

③  処理状況と処理完了目標について 

平成 25年３月末現在、災害廃棄物等 164千トン（約 157千トン（30％）の災害廃棄

物、約７千トン（6％）の津波堆積物）の処理を実施した。 

中間処理・最終処分については、腐敗性等がある廃棄物を速やかに処分しつつ、平

成 26 年３月までを目途として処分を行う。なお、木くず、コンクリートくずほか再

生利用を予定しているものについては、劣化、腐敗等が生じない期間で再生利用の需

要を踏まえつつ適切な期間を設定する。 

津波堆積物の処理は全量を復興資材として利用予定であり、平成 25年４月より開始

し、平成 26年３月末までに処理を完了させる。 

 



4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月
１．海岸対策

２．河川対策

３．農地・農業用施設

　　　　　　

（注）大区画化等の工事を行う農地について、整備の完了はH26以降となる場合がある。

本工程は、被災した農地を原形復旧する場合の工程を検討し、営農再開を目指す時期を示したもの。

Ｈ２８
以降

（県・市町村管理区間）

ヘドロ等が薄く又は部分的
に堆積している農地

(志津川地区の一部農地等)

上記以外の農地

工程表（宮城県南三陸町）
H２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

４．海岸防災林

（旧歌津町他）

                    
     

                    
     

営農再開 

（地域の意向により、区画整理を実施） 

 土砂撤去、除塩、 

     用排水施設の 

     機能確保等 

土砂撤去、除塩、畦畔の復旧等 
順次営農再開 

  （地域の意向により、区画整理を実施） 

がれきの撤去 

がれきの撤去 

出水期 出水期 出水期 出水期 

施工準備 
（堤防設計等） 

２箇所で 

本復旧完了 本復旧 
（河口部では、隣接する海岸堤防の整備計画、町策定の復興計画等を 

 踏まえ、整備を逐次完了し、概ね５年を目途に全箇所復旧完了予定。） 応急対策 

出水期 

計画堤防高さの公

応急対策 
施工準備 

本復旧（逐次完了し、全ての区間について概ね５年での完了を目指す。）

      防潮工の本復旧及び林帯地盤の復旧  →   防風工等の施工が完了した箇所から順次植栽を実施 

                  （概ね５年で完了）                     （全体の復旧を概ね１０年で完了）                                                  

営業 

再開 

営業 

再開 



4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月
Ｈ２８
以降

H２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

５．漁港・漁場・養殖施設・大型定置網

（１）漁港

６．復興まちづくり

（１）学校施設等

幼稚園・小中高等学校等

＜町立学校＞

＜県立学校＞

＜私立学校＞

比較的軽微な被
害に留まる学校
の復旧

甚大な被害を受
けた学校の復旧

比較的軽微な被
害に留まる学校
の復旧

甚大な被害を受
けた学校の復旧

校舎等の本格復旧 

校舎等の本格復旧 

※ 津波による被害を受けたあさひ幼稚園は，平成２５年３月までに復旧場所を確定 

※津波により被害を受けた学校等は、町震災復興計画を踏まえて移転場所を確定し復旧 

※ 津波による被害を受けたあさひ幼稚園は，平成２５年３月までに復旧場所を確定 ※ 津波による被害を受けたあさひ幼稚園は，平成２５年３月までに復旧場所を確定 ※ 津波による被害を受けたあさひ幼稚園は，平成２５年３月までに復旧場所を確定 

２７年度までに,必要な漁港施設の復旧の完了を目指す ２３漁港で部分的に陸揚げ機能が回復 
23年7月にがれ

き撤去完了 

校舎等の本格復旧 

（名足小学校はＨ25年度内の復旧完了予定。戸倉小学校と学校給食センターはＨ28年3月までの復旧完了を目指す。） 

     応急仮設校舎の建設     都市計画決定           用地交渉                 土地造成         校舎等の本格復旧      



4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月
Ｈ２８
以降

H２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

公立社会教育施設（公立社会体育施設・公立文化施設を含む）

＜町立社会教育施設＞

＜県立社会教育施設＞

７．土砂災害対策

８．災害廃棄物の処理

比較的軽微な被
害に留まる社会
教育施設の復旧

甚大な被害を受
けた社会教育施
設施設の復旧

比較的軽微な被
害に留まる施設
の復旧

（木くず、コンクリートくずの再生利用） 

（住民が生活している場所の近くの災害廃棄物） 

（その他の災害廃棄物） 

（中間処理・最終処分） 

施設の本格復旧 

施設の本格復旧 

校舎等の本格復旧 

※津波により被害を受けた社会教育施設は、町震災復興計画を踏まえて移転場所を確定し復旧 

土砂災害危険箇

所の点検等 

（※）土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していたが、平成２４年５月に通常基準の６割から通常基準の８割に引き上げを実施。  




