
事業計画（宮城県松島町） 

 

１．海岸対策 

 
海岸の状況 

町内の地区海岸数       １６地区海岸 

被災した地区海岸数      １６地区海岸 

応急対策を実施した地区海岸数  ７地区海岸 

本復旧を実施する地区海岸数  １６地区海岸 

 

② 堤防高 

平成２３年９月９日に堤防高を公表※。 

松島湾  ：T.P.  4.3m（対象津波：チリ地震） 
※ 公表した堤防高を基本に、環境保全、周辺環境との調和、経済性、維持管理の容易性、施工性、公
衆の利用等を総合的に考慮して決定する。 

 

③ 復旧の予定 

 復旧する施設の概要計画については、平成２３年１２月までに策定※１済み。 

 これに基づく本復旧工事の実施については、復興計画を踏まえ、他の事業との調整

等を進めながら、平成２５年度内に全ての区間での着工※２を目指す。 

 本復旧工事の完了については、まちづくりや産業活動に極力支障が生じないよう、

計画的に復旧を進め概ね５年での完了を目指す。 
※１ 概要計画策定とは、災害査定のための概略設計の完了をもっていう。 

※２ 工事着工とは、復旧工事の工事契約等をもっていう。 

 

④ 平成２４年度における成果 

著しく背後の安全度が低下している区間等から優先し、 

・１０地区海岸において、本復旧工事に着工※した。 
※ 工事着工とは、復旧工事の工事契約等をもっていう。 

 

 

⑤ 平成２５年度の成果目標 

・全ての地区海岸において、本復旧工事の着工※を目指す。 

 ※ 工事着工とは、復旧工事の工事契約等をもっていう。なお、上記目標には平成 2324 年度に着工し

た地区海岸を含む。 

 

⑥ その他 

・地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。 

 



松島町

海岸保全施設の復旧にかかる事業計画

施設の高さ (T.P)

被災前
現況高

(m)

被災後
復旧高

(m)

概要計画
策定

詳細計画
策定

左記の
実施状況

工事
着工

左記の
実施状況

工事
完了

左記の
実施状況

その他の場合に詳細を
記載

松島町 手樽 485 堤防 3.50 4.30 完了 H23.10 H24 策定予定 H25 着工予定 H26
以降 完了予定 ・用地買収 本工事

松島町 早川東 139 堤防 3.00 4.30 完了 H23.10 H24 策定予定 H24.11 着工済み H25
以降 完了予定 ・本工事 本工事

松島町 早川西 49 堤防 3.00 4.30 － H23.10 H24 策定予定 H24.11 着工済み H25
以降 完了予定 ・本工事 本工事

松島町 餅田 450 堤防 3.00 4.30 － H23.10 H24 策定予定 H24.12 着工済み H26
以降 完了予定 ・本工事 本工事

松島町 新田 203 堤防 3.00 4.30 完了 H23.10 H24 策定予定 H24.12 着工済み H26
以降 完了予定 ・本工事 本工事

松島町 駒形 134 堤防 3.00 4.30 完了 H23.10 H24 策定予定 H24.12 着工済み H26
以降 完了予定 ・本工事 本工事

松島町 早川 321 堤防 3.00 4.30 完了 H23.10 H24 策定予定 H24.11 着工済み H25
以降 完了予定 ・本工事 本工事

松島町 梅ヶ沢１ 295 堤防 3.00 4.30 完了 H23.10 H24 策定予定 H25 着工予定 H26
以降 完了予定
・用地買収が発生し､相続があるた
め地権者と交渉中。

本工事

松島町 広浦１ 207 堤防 3.00 4.30 － H23.10 H24 策定予定 H24.10 着工済み H25
以降 完了予定 ・本工事 本工事

松島町 小屋崎 190 堤防 3.00 4.30 － H23.10 H24 策定予定 H24.10 着工済み H25
以降 完了予定 ・本工事 本工事

松島町 梅ヶ沢２ 100 堤防 3.00 4.30 － H23.10 H24 策定予定 H25 着工予定 H26
以降 完了予定
・用地買収が発生し､相続があるた
め地権者と交渉中。

本工事

松島町 広浦２ 24 堤防 3.00 4.30 － H23.10 H24 策定予定 H24.11 着工済み H25
以降 完了予定 ・本工事 本工事

松島町 磯崎漁港 1,035 護岸 3.20 3.30 完了 H23.12 H25.10 策定予定 H25.11 着工予定 H27.3 完了予定 ・詳細設計 本工事

松島町 名篭漁港 322 護岸、防潮堤 3.20 3.30 － H23.12 H25.5 策定中 H25.9 着工予定 H27.3 完了予定 ・詳細設計 本工事

松島町 小白浜 641 堤防 3.10 4.30 － H23.11 H24.12 策定中 H25.2 着工済み H28.3 完了予定 ・概略設計、詳細設計 本工事

松島町 松島港
松島 1,962 護岸、胸壁、陸閘 2.09 2.10 － H23.11H24d第4四半期
以降策定中
H25d第1
四半期
以降

着工予定 H26.3 完了予定
詳細設計，背後の復興計画の策
定・調整等

本工事

H24予算での
実施内容

H25年度の
実施内容等

市町村 地区海岸名
堤防護岸

延長
(m)

主な施設
応急
対策

復旧の予定



仙台湾南部海岸②

仙台湾南部海岸①

七ヶ浜海岸②

松島湾

石巻海岸

万石浦

牡鹿半島西部

女川湾

雄勝湾

追波湾

志津川湾

本吉海岸

唐桑半島東部

唐桑半島西部②

気仙沼湾

大島西部 大島東部

牡鹿半島東部

雄勝湾奥部

唐桑半島西部①

気仙沼湾奥部

七ヶ浜海岸①

≪宮城県における地域海岸の考え方≫ 
 
以下の点を考慮し、同一の津波外力を設定しうる
と判断される一連の区間を地域海岸として設定 
 
 
１）湾毎の区分を基本とし、半島や離島の遮蔽 
  効果も考慮して区分 
２）湾奥部における増幅等が顕著な場合は、 
  外湾と内湾を区分。 
３）砂浜海岸は、大河川の土砂供給や沿岸漂砂 
  の特性により区分。 

宮城県沿岸の地域海岸分割図 

宮城県沿岸を２２の地域海岸に分割 



２．河川対策 

 

【県・市町村管理区間】 

① ２級水系高城川水系など※１の県・町管理区間では、全箇所の災害査定を完了し、８

箇所※２で災害復旧事業を予定。そのうち、施設の被災及び背後地の状況に応じて緊急

度の高い２箇所についてはシート張り等による応急対策を完了。 

本復旧については、平成２３年度内に、設計、地元調整等の施工準備が整った４箇

所で着手。平成２４年度は、新たに３箇所で本復旧に着手。 

 

② 平成２５年度に、新たに１箇所で本復旧に着手予定（累計８箇所）。 

また、平成２５年度内に１箇所で本復旧完了予定。 

本復旧は、海岸堤防の整備計画及び町が策定する復興計画等と整合を図りながら逐

次整備し、概ね５年を目途に全箇所完了させることを目標とする。（まちづくりと一

体となって実施する区間については、まちづくりと堤防整備の調整を図りながら実

施。） 

併せて、堤防において液状化のおそれがある箇所については対策を実施。 

 

③ 平成２４年度における成果 

・３箇所で本復旧に着手（累計７箇所） 

・３箇所で本復旧を完了 

 

④ 平成２５年度の成果目標 

・残りの、１箇所で本復旧に着手予定（累計８箇所） 

・本復旧の完了予定は、以下の通り 

  平成２５年度末まで  ：１箇所（累計８箇所） 

 

※１ 位置図を参照 

 ※２ 一連区間の取扱い方等により、箇所数は変動しうる 

  



気仙沼市 

南三陸町 

石巻市 女川町 

東松島市 

松島町 
利府町 

塩竃市 

七ヶ浜町 多賀城市 
仙台市 

名取市 

岩沼市 

亘理町 

山元町 

復興施策の事業計画 参考図面 河川   松島町 

 松島町 

【県・町管理河川】 
 1水系 4河川 8箇所 

  （二）高城川水系他 4河川 8箇所 

図面：宮城県提供 



３．農地・農業用施設 

 

① 被災状況 

津波により約 130haの農地及び農業用施設に甚大な被害 

 

② 農地等の復旧 

概ね３年以内の復旧を目指す。 

○平成 23 年度当初から既に営農が可能な農地 約９ha（名籠地区等） 

○平成 24年度から営農が可能な農地 約 115ha（早川地区等） 

○平成 25年度から営農が可能な農地 約３ha 

○平成 26年度の営農再開を目指す農地 約１ha 

 

 

現時点における農地復旧の見通しを示したものであり、今後の地元調整等によ

り、面積は変わり得るもの。 

 

  



４．漁港 

① 被害状況 

漁港数：５漁港 

被災漁港数：５漁港 

 

② スケジュール 

松島町内の各被災４漁港において、平成２４年度末時点で、部分的に陸揚げ機能

が回復している（高城漁港は係留施設なし）。 

今後、平成２７年度までに、その他の漁港施設の復旧の完了を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５．復興まちづくり 

 

（１）学校施設等 

① 幼稚園・小中高等学校等 

（ⅰ）公立学校 

＜松島町立学校＞ 

東日本大震災により被災した町立学校のうち、公立学校施設の災害復旧に係る国庫

補助に申請した５校について、以下のとおり、復旧を完了した。 

○ 比較的軽微な被害に留まる３校（松島第二幼稚園・第二小学校・第五小学校）に

ついては、平成 23年度内に着手し、平成 24年６月末に復旧を完了した。 

○ 特に被害規模の大きい松島第一小学校、松島中学校については、復旧内容並びに

箇所が膨大なことから、平成 23 年度内に着手し平成 24 年 10 月末に復旧を完了し

た。 

 

＜県立学校＞ 

松島町に所在する県立学校のうち、東日本大震災により被災し、公立学校施設の災

害復旧に係る国庫補助に申請した１校については、平成 24年度内に復旧完了した。 

 

② 公立社会教育施設（公立社会体育施設と公立文化施設を含む） 

＜松島町立社会教育施設＞ 

東日本大震災により被災した町立社会教育施設のうち、公立社会教育施設の災害復

旧に係る国庫補助に申請した２施設については、比較的軽微な被害に留まっており、

平成 23年 3月末に復旧を完了した。 

  



６．土砂災害対策 

 

①最大震度６弱を観測した松島町では、地震により地盤が脆弱になっている可能性が高

く、降雨による土砂災害の危険性が通常よりも高いと考えられるため、県と気象台が

連携し、平成２３年３月より土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していた

が、降雨と土砂災害発生状況を考慮して基準を見直し、平成２４年５月に通常基準の

６割から通常基準の８割に引き上げを実施。 

 

  



７．災害廃棄物の処理 

①推計量について 

東日本大震災においては、地震による大規模な津波及び地震による建物の倒壊等に

より膨大な量の災害廃棄物等約 64 千トン（災害廃棄物が約 63 千トン、津波堆積物が

約２千トン）が発生。 

 

②搬入状況について 

現在住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については、平成 23 年６月末ま

でに仮置場へ搬入した。その他の災害廃棄物（損壊家屋等の解体により生じる災害廃

棄物を含む。）の仮置き場への移動は平成 25年２末月までに完了した。 

 

③処理状況と処理完了目標について 

災害廃棄物等約 64 千トン（約 63 千トンの災害廃棄物、約２千トンの津波堆積物）

の処理を平成 25年３月末までに完了した。 

 

 

 



4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月

１．海岸対策

２．河川対策

３．農地・農業用施設

（注）本工程は、被災した農地を原形復旧する場合の工程を検討し、営農再開を目指す時期を示したもの。

４．漁港・漁場・養殖施設・大型定置網

（１）漁港

工程表（宮城県松島町）
H２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

以降

用排水施設の機能が確保
され、平成23年度当初まで
に除塩等を行い、すでに営
農が可能となった農地

（名籠地区等）

ヘドロ等が薄く又は部分的
に堆積している農地

（早川地区等）

上記以外の農地

（県・市町村管理区間）

営農再開

営農再開

土砂撤去、除塩、

用排水施設の

機能確保

畦畔復

旧、除

塩

がれきの撤去

土砂撤去、除塩、畦畔の復旧等がれきの撤去 営農再開

応急対策 施工準備
（堤防設計等）

（河口部では、隣接する海岸堤防の整備計画、市策定の復興計画等を踏まえ、

整備を逐次完了し、概ね５年を目途に全箇所復旧完了予定。）
本復旧

３箇所で本復旧

完了

出水期 出水期 出水期 出水期

計画堤防高さの公

応急対策
施工準備

本復旧（逐次完了し、全ての区間について概ね５年での完了を目指す。

出水期

２７年度末までに、必要な漁港施設の復旧の完了を目指す４漁港で部分的に陸揚げ機能が回復
23年6月
にがれき



4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月
H２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

以降
５．復興まちづくり

（１）学校施設等

幼稚園・小中高等学校等

＜市立学校＞

＜県立学校＞

公立社会教育施設（公立社会体育施設・公立文化施設を含む）

＜町立社会教育施設＞

６．土砂災害対策

比較的軽微な被
害に留まる学校
の復旧

比較的軽微な被
害に留まる学校
の復旧

比較的軽微な被
害に留まる社会
教育施設の復旧

校舎等の本格復旧

施設の本格復旧

校舎等の本格復旧

土砂災害危険

箇所の点検等

（※）土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していたが、平成２４年５月に通常基準の６割から通常基準の８割に引き上げを実施。



4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月
H２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

以降
７．災害廃棄物の処理

（木くず、コンクリートくずの再生利用）

（住民が生活している場所の近くの災害廃棄物）

（その他の災害廃棄物）

（中間処理・最終処分）




