
事業計画（宮城県利府町） 

 

１．河川対策 

 

【県・市町村管理区間】 

① ２級水系砂押川水系※１砂押川の県管理区間では、全箇所の災害査定を完了し、１箇

所※２で災害復旧事業を予定。 

本復旧については、平成２４年度内は、設計、地元調整等の施工準備が整った１箇

所で着手。 

なお、利府町の町管理区間では、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の該当事

業はない。 

 

② 平成２５年度内に本復旧を完了させることを目標とする。 

 

③ 平成２４年度における成果 

・１箇所で本復旧に着手（累計１箇所） 

 

④ 平成２５年度の成果目標・１箇所で本復旧の完了予定（累計１箇所） 

 

※１ 位置図を参照 

 ※２ 一連区間の取扱い方等により、箇所数は変動しうる 

  



２．漁港 

① 被害状況 

漁港数：２漁港 

被災漁港数：２漁港 

 

② スケジュール 

利府町内の各被災２漁港において、平成２４年度末時点で、全延長の陸揚げ機能

が回復している。 

今後、平成２７年度までに、その他の漁港施設の復旧の完了を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



３．復興まちづくり 

 

（１）学校施設等 

① 幼稚園・小中高等学校等 

（ⅰ）公立学校 

＜利府町立学校＞ 

東日本大震災により被災した町立学校のうち、公立学校施設の災害復旧に係る国庫

補助申請をした比較的軽微な被害に留まる９校のうち８校については、平成 23 年度

に事業を着手し、復旧完了した。残り１校についても平成 23 年度に事業着手し、平

成 24年度に復旧完了した。 

  

＜県立学校＞ 

利府町に所在する県立学校のうち、東日本大震災により被災し、公立学校施設の災

害復旧に係る国庫補助に申請した２校については、比較的軽微な被害に留まり、平成

23年度内に事業着手し、復旧を完了した。 

 

（ⅱ）私立学校 

東日本大震災により被災した私立学校のうち，私立学校施設の災害復旧に係る国庫補

助を申請した２校については，比較的軽微な被害にとどまり，平成２３年度内に全て復

旧完了した。 

 

② 公立社会教育施設 

＜利府町立社会体育施設＞ 

東日本大震災により被災した利府町立社会体育施設のうち、公立社会体育施設の災

害復旧に係る国庫補助に申請予定の２施設について、以下のとおり、早期の復旧を目

指す。 

○ 比較的軽微な被害に留まる２施設のうちの利府総合体育館については、平成 23

年度の事業着手、同年度内に復旧完了した。また、利府町屋内温水プールは、平成

24年度の事業着手、同年度内に復旧完了した。 

 

＜県立社会教育施設＞ 

利府町に所在する社会教育施設のうち、東日本大震災により被災し、公立社会教育

施設の災害復旧に係る国庫補助に申請予定の１施設について、以下のとおり復旧完了

した。 

○ 比較的軽微な被害に留まる宮城県民の森中央記念館については、平成 23 年度に

事業着手、平成２５年１月末に復旧完了した。 

 

＜県立社会体育施設＞ 



利府町に所在する社会体育施設のうち東日本大震災により被災し、公立社会教育施

設の災害復旧に係る国庫補助に申請した甚大な被害であった宮城県総合運動場と宮

城県サッカー場について、平成 23年度から事業着工、平成 24年度内に復旧完了した。 

 

  



４．土砂災害対策 

 

①最大震度６弱を観測した利府町では、地震により地盤が脆弱になっている可能性が高

く、降雨による土砂災害の危険性が通常よりも高いと考えられるため、県と気象台が

連携し、平成２３年３月より土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していた

が、降雨と土砂災害発生状況を考慮して基準を見直し、平成２４年５月に通常基準の

６割から通常基準の８割に引き上げを実施。 

  



５．災害廃棄物の処理 

 

①  処理量について 

東日本大震災においては、地震による大規模な津波及び地震による建物の倒壊等に

より膨大な量の災害廃棄物約 19千トンが発生。 

 

② 搬入状況について 

現在住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については、平成 23年６月までに

仮置場へ概ね搬入した。その他の災害廃棄物（損壊家屋等の解体により生じる災害廃

棄物を含む。）ついても、平成 24年 12月末までに仮置場へ搬入した。 

 

③ 処理状況について 

災害廃棄物約 19 千トン（津波堆積物は無し）の処理を平成 25 年１月末までに完了

した。 

 



4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月
１．河川対策

２．下水道対策

※宮城県流域下水道（仙塩浄化センター）に記載

３．漁港・漁場・養殖施設・大型定置網

（１）漁港

４．復興まちづくり

（１）学校施設等

幼稚園・小中高等学校等

＜市立学校＞

＜県立学校＞

校舎等の本格復旧

工程表（宮城県利府町）
H２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

以降

比較的軽微な被
害に留まる学校
の復旧

比較的軽微な被
害に留まる学校
の復旧

（県・市町村管理区間）

校舎等の本格復旧

校舎等の本格復旧

出水期 出水期

施工準備
（堤防設計等）

本復

出水期

２７年度末までに、必要な漁港施設の復旧の完了を目指す２漁港で全延長の陸揚げ機能が回復



4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月
H２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

以降

＜私立学校＞

公立社会教育施設（公立社会体育施設・公立文化施設を含む）

＜町立社会体育施設＞

＜県立社会教育施設＞（県立社会体育施設を含む）

施設の本格復旧

５．土砂災害対策

比較的軽微な被
害に留まる社会
体育施設の復旧
（利府町総合体
育館）

総合的な検討が
必要となる社会
体育施設の復旧
（利府町屋内温
水プール）

比較的軽微な被
害に留まる施設
の復旧

甚大な被害を受
けた施設の復旧

比較的軽微な被
害に留まる学校
の復旧

施設の本格復旧

施設の本格復旧

施設の本格復旧

施設の本格復旧

校舎等の本格復旧

土砂災害危険

箇所の点検等

（※）土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していたが、平成２４年５月に通常基準の６割から通常基準の８割に引き上げを実施。

校舎等の本格復旧



4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月
H２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８

以降
６．災害廃棄物の処理

（木くず、コンクリートくずの再生利用）

（住民が生活している場所の近くの災害廃棄物）

（その他の災害廃棄物）

（中間処理・最終処分）




