
 
（様式１） 

 

双葉地方広域市町村圏組合 

 

 

（基本方針） 

● 双葉地方広域市町村圏組合の公共インフラについて、施設が老朽化している南部衛生

センターについては、建て替えが必要なことから、施設の更新を進めている。火葬場につ

いては、既存施設の復旧工事を進め、令和３年１０月に再開した。 

● 避難者支援としての双葉郡立診療所については、北好間診療所が平成２９年１２月に

開業、勿来診療所が平成３０年４月に開業している。 

● 消防施設については、葛尾出張所が平成３０年４月に運用開始、富岡消防署が平成３０

年７月に運用開始している。また、浪江消防署は、既存施設の解体工事の完成時期が遅

れたことにより、新庁舎での業務は平成３０年４月に仮運用を開始し、平成３０年７月に全

工事が完成している。 

 

事業計画 



インフラ復旧の工程表（福島県双葉地方広域市町村圏組合）　 令和6年3月末現在

４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

ごみ処理(焼却施設）

（楢葉町）
南部衛生センター

双葉地方広
域市町村圏

組合
稼働中

引き続き、環境省にて不燃ごみ等を特
定廃棄物埋立処分施設へ搬出する。

環境省にて、不燃ごみ等を特定廃棄物
埋立処分施設へ搬出した。

引き続き、環境省にて不燃ごみ等を施
設外へ搬出する。

（楢葉町）
南部衛生センター

双葉地方広
域市町村圏

組合

稼働中
昭和５６年３月の竣工から３７年を
経過することから、現施設敷地内に
改築を予定。

引き続き、建設工事を行っていく。 建設工事を行った。
引き続き、令和６年度末の工事完了に
向け、建設工事を行う。

(浪江町）
北部衛生センター

双葉地方広
域市町村圏

組合
稼働中

引き続き、特定廃棄物埋立処分施設へ
の焼却灰等の搬出を行う。

環境省にて、焼却灰等を特定廃棄物埋
立処分施設へ搬出した。

引き続き、施設外への焼却灰等の搬出
を行う。

ごみ処理（最終処分場）

(大熊町）
クリーンセンターふたば

双葉地方広
域市町村圏

組合

第一原発から３ｋｍ圏内
停電により機器類の作動の確認は
出来ないが目視では建物一部被災

し尿処理

(富岡町）
双葉環境センター
（汚泥再生処理センター）

双葉地方広
域市町村圏

組合

停電により機器類の作動の確認は
出来ないが目視では建物一部被災
※現在他区域で処理対応

発生した脱水汚泥について、下水道汚
泥と同様に民間処分場で処分する。

発生した脱水汚泥について、下水道汚
泥と同様に民間処分場で処分した。

発生した脱水汚泥について、下水道汚
泥と同様に民間処分場で処分する。

(富岡町）
旧双葉環境センター

双葉地方広
域市町村圏

組合

場内道路及び法面が崩落停電によ
り機器類の作動の確認は出来ない
が目視では建物一部被災

し尿汚泥・下水汚泥処理

(大熊町）
汚泥リサイクルセンター

双葉地方広
域市町村圏

組合

第一原発から３ｋｍ圏内
停電により機器類の作動の確認は
出来ないが目視では建物一部被災

汚泥処理について、広野町、楢葉町、富
岡町、浪江町及び双葉環境センターの
下水道等汚泥を民間処分場で処分す
る。

汚泥処理について、広野町、楢葉町、富
岡町、浪江町及び双葉環境センターの
下水道等汚泥を民間処分場で処分し
た。

汚泥処理について、広野町、楢葉町、富
岡町、浪江町及び双葉環境センターの
下水道等汚泥を民間処分場で処分す
る。

火葬場

(双葉町）
斎場｢聖香苑」

双葉地方広
域市町村圏

組合

帰還困難区域内
停電により機器類の作動の確認は
出来ないが目視では建物一部被災

准看護師養成施設

(双葉町）
公立双葉准看護学院

双葉地方広
域市町村圏

組合

帰還困難区域内
停電中
目視では建物一部被災
仮校舎で開校中

双葉郡立診療所

(いわき市)
双葉郡立好間診療所

双葉地方広
域市町村圏

組合
開業中

(いわき市）
双葉郡立勿来診療所

双葉地方広
域市町村圏

組合
開業中

R2年度完了

R3年度完了

仮校舎はH28年度完了

H29年度完了

H29年度完了

R９年度以降 備考・ポイント等

事業完了目標年：令和６年度末

R４年度完了

事業
整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

様式２「工程表」

不燃ごみ等の搬出

施設整備工事

焼却灰等の搬出

脱水汚泥処理（民間処分場）

下水道等汚泥処理（民間処分場）



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月
R９年度以降 備考・ポイント等事業

整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

双葉地方会館

(富岡町）
双葉地方会館

双葉地方広
域市町村圏

組合
稼働中

消防庁舎

(浪江町）
浪江消防署

双葉地方広
域市町村圏

組合
稼働中

(富岡町）
富岡消防署

双葉地方広
域市町村圏

組合
稼働中

(葛尾村）
浪江消防署葛尾出張所

双葉地方広
域市町村圏

組合
稼働中

双葉消防本部
双葉地方広
域市町村圏

組合
稼働中

令和5年度は消防本部庁舎基本設計の
策定・地質調査を実施した。

令和6年度は消防本部庁舎実施設計の
策定を予定している。

双葉消防本部消防指令センター
双葉地方広
域市町村圏

組合
稼働中

令和5年度から令和6年度にかけて、調
査・設計を実施し、令和7年度から工事
に着手予定

令和5年度は消防指令センター基本設
計の策定を実施した。

令和6年度は消防指令センター実施設
計の策定を予定している。

H28年度完了

H30年度完了

H30年度完了

H29年度完了

実施設計 発注、工事

発注、工事実施設計



 

 

双葉地方広域市町村圏組合のインフラ復旧状況（令和５年度末現在）【帰還困難区域外】  

工  種 復旧の状況 内 容 
（参考） 

事業完了時期 

ごみ処理： 

南部衛生センタ

ー 

◎ 

災害復旧済 

・稼働中（不燃ごみ等は施設外へ搬出）。 

・老朽化に伴う、焼却施設の更新を行っている。 
令和６年度末 

し尿処理： 

汚泥再生処理セ

ンター 

◎ 

災害復旧済 
・稼働中。  

し尿処理： 

旧双葉環境セン

ター 

◎ 

解体完了 
・環境省の直轄事業として施設解体工事完了。  

郡立診療所： 

好間診療所 

◎ 

工事完了 
・開業中。  

郡立診療所： 

勿来診療所 

◎ 

工事完了 
・開業中。  

地方会館： 

双葉地方会館 

◎ 

災害復旧済 
・稼働中。  

消防庁舎： 

浪江消防署 

◎ 

災害復旧済 
・稼働中。  

消防庁舎 

葛尾出張所 

◎ 

災害復旧済 
・稼働中。  

双葉消防本部 
◎ 

機能回復済 

・令和 5年度は消防本部庁舎基本設計の策定・地質調査

を実施した。 
 

双葉消防本部 

消防指令センタ

ー 

◎ 

機能回復済 

・稼働中。 

・高機能消防指令センターについて、基本設計の策定 

を実施した。 

 

 【凡例】◎：復旧済・機能回復済 、○：復旧中・建設中 、△：調査計画中、▽：未着手 、―：該当なし、被災なし 

様式３ 
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