
インフラ復旧の工程表（道路）　 令和6年3月末現在

４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月

道路の復旧

常磐自動車道
東日本高
速道路
(株)

平成27年3月1日に全線開
通した。

一般国道６号 国
平成25年度内に本復旧が
完了した。

県管理道路　川内村エリア

県道小野富岡線
西ノ内工区

県（土木部） －
用地取得
工事推進

用地取得
工事推進
※早渡1-1工区及び早渡2-1工
区の一部供用

用地取得
工事推進
※早渡2-2工区の供用

県道小野富岡線
五枚沢１工区

県（土木部） －

県道小野富岡線
五枚沢２工区

県（土木部） －
用地取得
工事推進

用地取得
工事推進

工事推進

県道富岡大越線
緊急現道対策

県（土木部） －

県管理道路　楢葉町エリア

県道小塙上郡山線
井出工区

県（土木部） －

県道35号
いわき浪江線
他４路線

県（土木部） 路面陥没、路面亀裂、路面流出

県道広野小高線
楢葉工区

県（土木部） －

県管理道路　田村市エリア

　国道399号
（掛札峠）

県（土木部） －

　国道288号 県（土木部） 路面クラック

　国道288号
（船引バイパス）

県（土木部） －
2工区：用地取得、工事推進
3工区：用地取得、工事推進

2工区：用地取得、工事推進
3工区：用地取得、工事推進

2工区：工事推進
3工区：工事推進

県道吉間田滝根線
(広瀬工区）

国
県（土木部） － （県）工事推進 （県）工事推進 （県）工事推進、道路開通

平成28年度工事完了

工事完了

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

R6年4月13日に供用予定（公表済）
～R2：社総交（復興）、R4～：社総交（通常）
直轄権限代行事業について、R4年3月31日
に引受済

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

平成30年度工事完了

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

平成27年度工事完了

平成30年度工事完了

平成29年度工事完了

令和4年12月供用

事業
整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

様式２「工程表」

工事推進

用地取得

工事推進

工事推進

工事推進

工事推進



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月
事業

整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

県管理道路　大熊町エリア

国道２８８号
（野上小塚工区）

県（土木部） －

県管理道路
（帰還困難区域）
国道２８８号　他3路線

県（土木部） 路面陥没、路面亀裂

県道391号
広野小高線
（熊川工区）

県（土木部） －
工事推進
用地取得

工事推進
測量調査設計推進

用地取得
工事推進

県管理道路　南相馬市エリア

県道34号
相馬浪江線
他5路線（地震）

県（土木部） 路面亀裂など

県道391号
広野小高線
（津波）

県（土木部） 路面流出など

県道255号
幾世橋小高線
他１路線（津波）

県（土木部） 路面流出など

県道391号
広野小高線
（浪江小高工区）

県（土木部） －
調査設計、用地取得、工事推
進

調査設計、用地取得、工事推
進

調査設計、用地取得、工事推
進

県道12号
原町川俣線
（下高平工区）

県（土木部） －
調査設計、用地取得、工事推
進

調査設計
用地取得
工事推進

用地取得
工事推進

県管理道路　飯舘村エリア

国道399号　他3路線
（居住制限区域）

県（土木部） 路面亀裂

国道399号　他1路線
（帰還困難区域）

県（土木部） 路面亀裂

県管理道路　浪江町エリア

県管理道路
（津波被災地区）
長塚請戸浪江線　他1路線

県（土木部）
路面陥没、路面亀裂、路面
流出

県管理道路
（避難指示解除準備区域）
国道114号　他6路線

県（土木部） 路面陥没、路面亀裂

県管理道路
（居住制限区域）
相馬浪江線　他１路線

県（土木部） 路面陥没、路面亀裂

県管理道路
（帰還困難区域）
国道114号　他４路線

県（土木部） 路面陥没、路面亀裂

国道１１４号
（浪江拡幅２工区）

県（土木部） －

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

工事完了

工事完了

工事完了

工事完了

工事完了

工事完了

令和２年度完了。

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

R4工事完了

工事完了

工事完了

H30年度工事完了

工事完了

工事推進

用地取得

工事推進

用地取得

調査設計

用地取得

工事推進



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月
事業

整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

国道１１４号
（椚平工区）

県（土木部） －
調査設計
用地取得
工事推進

調査設計
用地取得
工事推進

用地取得
工事推進

県道２５５号
幾世橋小高線
（北幾世橋工区）

県（土木部） －
用地取得
工事推進

用地取得
工事推進

用地取得
工事推進

県道２５４号
長塚請戸浪江線
（幾世橋工区）

県（土木部） －
用地取得
工事推進

用地取得
工事推進

用地取得
工事推進

県道１２０号
浪江鹿島線
（西台工区）

県（土木部） －
用地取得
工事推進

用地取得
工事推進

用地取得
工事推進

県道２５３号
落合浪江線
（高瀬工区）

県（土木部） － 側道橋下部工
調査設計
工事推進

工事推進

県管理道路
（帰還困難区域・災害復旧）
落合浪江線

県（土木部）
山腹崩壊、路肩崩壊、路面
陥没、路面亀裂

県管理道路
（帰還困難区域・災害防除）
落合浪江線

県（土木部）
山腹崩壊、路肩崩壊、路面
陥没、路面亀裂

災害防除工事の進捗を図る。
災害防除工事の進捗を図っ
た。

災害防除工事の進捗を図る。

県管理道路　双葉町エリア

県管理道路
（避難指示解除準備区域）
長塚請戸浪江線　他１路線

県（土木部） 路面陥没、路面亀裂

県管理道路
（帰還困難区域）
国道２８８号　他４路線

県（土木部） 路面陥没、路面亀裂

県道井手長塚線
県道長塚請戸浪江線
長塚工区（双葉シンボル軸）

県（土木部） －
測量設計推進
用地取得
工事推進

測量設計推進
用地取得
工事推進

用地取得
工事推進

県管理道路　富岡町エリア

県道小野富岡線
高津戸工区

県（土木部） －
用地取得
工事推進

用地取得
工事推進

用地取得
工事推進

県道広野小高線
毛萱工区

県（土木部） －

県道小良ヶ浜野上線
小良ヶ浜工区

県（土木部） －
用地取得
工事推進

調査設計
用地取得
工事推進

県道富岡停車場線
小浜工区

県（土木部） －
用地取得
工事推進

用地取得
工事推進

用地取得
工事推進

県道35号いわき浪江線
他６路線

県（土木部）
路面陥没、路面亀裂、路
面流出

県管理道路
（帰還困難区域）

県（土木部）
路面陥没、路面亀裂、路
面流出

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

工事完了

工事完了

令和3年度南磯坂工区工事完了

工事完了

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

令和5年2月供用

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

令和４年度工事完了

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

工事推進

工事推進

用地取得

工事推進

用地取得

用地取得

工事推進

工事推進

用地取得

工事推進

用地取得

工事推進

用地取得

工事推進

用地取得

工事推進

用地取得

工事推進



４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月 ７月 １０月 １月
事業

整備
主体

被災/稼働状況
R５年度の目標
（R5.9.29公表）

R５年度に実施
したこと(成果）

R６年度に実施
すること（目標）

R６年度 R７年度 R８年度
R９年度以降 備考・ポイント等

：工程が見込めるもの ：工程が現時点で見込みにくいもの

県管理道路　川俣町エリア

県管理道路
国道４５９号他２路線

県（土木部） 舗装亀裂

県管理道路
国道１１４号
（小綱木工区）

県（土木部） －

県管理道路
国道１１４号
（山木屋１・２・３・交安工区）

県（土木部） －

県管理道路
国道３４９号
（大綱木工区）

県（土木部） －

県管理道路
原町川俣線
（飯坂工区）

県（土木部） －

県管理道路　広野町エリア

県道393号
上北迫下北迫線
他１路線（地震）

県（土木部） 地震による被災（道路）

県道広野小高線
北迫工区１

県（土木部） －

県道広野小高線
北迫工区２

県（土木部） －

県管理道路
（帰還困難区域）

県（土木部） 路面陥没、路面亀裂

県道浪江三春線
小出谷・東ノ沢橋工区

県（土木部） － 工事着手
調査設計推進
用地買収
工事着手

用地買収
工事推進

県道いわき上三坂小野線
小名浜道路

県（土木部） － 工事推進 工事推進 工事完了

工事
推進 第２期復興・創生期間での完了を目指

す。

第２期復興・創生期間での完了を目指
す。

工事完了

R4工事完了

工事完了

工事完了

工事完了

県管理道路　いわき市エリア

県管理道路　葛尾村エリア

工事完了

工事完了

工事完了

R4工事完了

工事推進

用地取得


	原紙（道路）

