
 
記 者 発 表 資 料 

平成 27 年２月 12 日 

復 興 庁 

 

「住まいの復興工程表」の更新（26 年 12月末現在）について 

 

被災者の方に住まいの確保について見通しを持っていただけるよう、岩手、宮城、福島県

からの報告に基づき、防災集団移転促進事業等の面整備事業で供給される民間住宅等用宅地

及び災害公営住宅の整備に係る工程表をとりまとめた「住まいの復興工程表」について、26

年９月末現在から 26年 12月末現在に更新しましたので公表いたします。 

地区別工程表や市町村別供給時期等の詳細は復興庁ホームページをご覧ください。 

 

１．災害公営住宅の整備に係る進捗状況 

・岩手県では、26年度までに概ね 1,600戸(概ね 2.5割)、27年度までに概ね 3,700戸(概

ね６割)が工事終了の見込み。 

・宮城県では、26年度までに概ね 6,200 戸(概ね 4割)、27年度までに概ね 11,500戸(概

ね７割)が工事終了の見込み。 

・福島県では、26 年度までに概ね 2,100戸、27年度までに概ね 3,900戸が工事終了の見

込み。 

 

（26 年９月末時点の工程表との比較） 

・岩手県では、住民意向調査を踏まえ、全体計画戸数が概ね 10戸減少。地盤条件が想定

と異なることに伴う工程の長期化等により、27年度までに工事終了の見込みである戸

数が概ね 70戸減少。 

・宮城県では、石巻市における計画戸数の見直し等により、全体計画戸数が概ね 470戸増

加。造成等の関連工事との調整等により、27年度までに工事終了の見込みである戸数が

概ね 300戸減少。 

・福島県では、工程の精査等により、27年度までに工事終了の見込みである戸数が概ね

50 戸減少。  

 

（工事終了時期・累計）                                                   （単位：戸） 

 H24 

年度 

H25 

年度 

H26 

年度 

H27 

年度 

H28 

年度 

H29 年度

以降 
(調整中) 計 

岩手県 118 574 1,574 3,695 5,605 5,933 (0) 5,933 

（進捗率） (2%) (10%) (27%) (62%) (94%) （100%）  (100%) 

宮城県 50 1,343 6,153 11,503 14,466 15,329 (663) 15,992 

（進捗率） (0%) (8%) (38%) (72%) (90%) (96%)  (100%) 

福島県 
津波・地震 80 357 1,617 2,586 2,586 2,586 (116) 2,702 

原発避難者 0 0 509 1,358 1,428 1,428 (3,462) 4,890 

計 248 2,274 9,853 19,142 24,085 25,276 (4,241) 29,517 

注）福島県の「津波・地震」は津波・地震被災者向け災害公営住宅を、「原発避難者」は原発避難者向け災

害公営住宅を示す。なお、原発避難者向けの災害公営住宅については、整備計画の策定段階にあるもの等

は「調整中」としており、今後、計画が具体化されたものから供給予定時期を明らかにする予定。 



 

 

２．民間住宅等用宅地の整備に係る進捗状況 

・岩手県では、27年度までに概ね 3,400戸（概ね４割）が供給される見込み。 

・宮城県では、27年度までに概ね 5,500戸（概ね５割）が供給される見込み。 

・福島県では、27年度までに概ね 1,000戸が供給される見込み。 

※民間住宅等用宅地：地方公共団体が土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び

漁業集落防災機能強化事業により供給する住宅用の宅地。 

 

（26年９月末時点の工程表との比較） 

・岩手県では、宅地供給計画の進展による戸数の精査により全体計画数が概ね 60 戸増加。

関連工事の計画変更に伴う工事工程の見直し等により、27年度までに工事終了の見込

みである戸数が概ね 360戸減少。 

・宮城県では、宅地供給計画の進展による戸数の精査により全体計画数が概ね 50 戸増加。

計画や工事工程の精査・見直しにより、27 年度までに工事終了の見込みである戸数が

概ね 90戸増加。 

・福島県では、宅地供給計画の進展による戸数の精査により、27年度までの工事終了見

込みである戸数が概ね 20戸増加。 

 

（宅地供給時期・累計）                             （単位：戸） 

 H24 

年度 

H25 

年度 

H26 

年度 

H27 

年度 

H28 

年度 

H29 年度

以降 
(調整中) 計 

岩手県 2 245 1,070 3,386 5,140 8,293 (0) 8,293 

(進捗率） (0%) (3%) (13%) (41%) (62%) (100%)  (100%) 

宮城県 82 336 2,316 5,545 8,542 10,466 (0) 10,466 

(進捗率） (1%) (3%) (22%) (53%) (82%) (100%)  (100%) 

福島県 27 255 665 1,006 2,050 2,060 (0) 2,060 

計 111 836 4,051 9,937 15,732 20,819 (0) 20,819 

 

 

３．今後の更新予定 

・次回は、27年３月末時点の工程表を 27年５月上旬に更新予定です。 

以 上 

 

 

本件連絡先： 
 
復興庁（企画班）林、皆藤 
 
TEL：03-5545-7231（直通） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
（参考）災害公営住宅及び民間住宅等用宅地の供給状況（平成 26年 12月末現在） 
 
 
 

  計画戸数 

（戸） 

H26.12 末時点実績

（戸） 

進捗率 

岩手県 災害公営住宅 5,933（▲13） 1,016（117） 17%（2%） 

 民間住宅等用宅地 8,293（62） 562（100） 7%（1%） 

宮城県 災害公営住宅 15,992（467） 2,324（530） 15%（3%） 

 民間住宅等用宅地 10,466（47） 1,242（283） 12%（3%） 

福島県 災害公営住宅 津波・地震 2,702（▲12） 1,070（144） － 

  原発避難者 4,890（0） 133（110） － 

 民間住宅等用宅地 2,060（▲126） 522（107） － 

青森県 災害公営住宅 67（0） 67（0） 100%（-） 

茨城県 災害公営住宅 274（0） 240（26） 88%（10%） 

千葉県 災害公営住宅 49（0） 49（0） 100%（-） 

長野県 災害公営住宅 28（0） 28（0） 100%（-） 

新潟県 災害公営住宅 6（0） 6（0） 100%（-） 

合 計 災害公営住宅 29,941（442） 4,933（927） － 

 民間住宅等用宅地 20,819（▲17） 2,326（490） － 
注）・岩手県、宮城県、福島県のほか、東日本大震災の被災者向けに災害公営住宅が供給された各県の実績につい

て記載している。 

  ・表中の（  ）内の数値は前回（平成 26年 9月末現在）からの増減。 

  ・福島県は、津波・地震被災者向け災害公営住宅の建設計画や民間住宅等用宅地を供給する面整備事業の計画

が未策定の地域があり、また、原発避難者向け災害公営住宅については住民意向調査等により現計画の見直

しを行うことがあるため、全体の進捗率は示していない。 

・上記に加え、東日本大震災による津波・地震被災者及び原発避難者を対象とする公的賃貸住宅（災害復興型

地域優良賃貸住宅、子育て支援定住賃貸住宅等）が計 403戸（平成 26年 12月末）ある。 



面整備事業による民間住宅等用宅地
及び災害公営住宅の供給時期

（各県共通）

※「面整備事業」とは、防災集団移転促進事業、土地区画整理事業及び漁業集落防
災機能強化事業である。

※「民間住宅等用宅地」とは、地方公共団体が面整備事業により供給する住宅用の
宅地のことである。

※「供給時期」の定義
・民間住宅等用宅地・・・宅地造成工事の完了時期
・災害公営住宅・・・建物の引き渡し時期

※平成26年12月末現在で各県が市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理し
ている。

別紙１－１岩手県

（単位：戸）
H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度以降 調整中*1

洋野町 民間住宅等用宅地 17 17
洋野町 災害公営住宅 4 4
久慈市 民間住宅等用宅地 15 15
久慈市 災害公営住宅 11 11
野田村 民間住宅等用宅地 45 78 53 176
野田村 災害公営住宅 8 18 20 55 101
田野畑村 民間住宅等用宅地 41 12 53
田野畑村 災害公営住宅 17 46 63
岩泉町 民間住宅等用宅地 59 59
岩泉町 災害公営住宅 51 51
宮古市 民間住宅等用宅地 2 45 100 613 760
宮古市 災害公営住宅 40 213 505 35 793
山田町 民間住宅等用宅地 72 369 180 617 1,238
山田町 災害公営住宅 121 138 327 191 777
大槌町 民間住宅等用宅地 6 105 343 848 355 1,657
大槌町 災害公営住宅 125 36 258 473 88 980
釜石市 民間住宅等用宅地 4 75 547 395 454 1,475
釜石市 災害公営住宅 54 183 165 447 427 49 1,325
大船渡市 民間住宅等用宅地 34 144 150 119 203 650
大船渡市 災害公営住宅 56 7 181 449 108 801
陸前高田市 民間住宅等用宅地 53 180 241 195 1,524 2,193
陸前高田市 災害公営住宅 218 242 540 1,000
一関市 民間住宅等用宅地

一関市 災害公営住宅 27 27

民間住宅等用宅地 2 243 825 2,316 1,754 3,153 8,293
災害公営住宅 118 456 1,000 2,121 1,910 328 5,933

民間住宅等用宅地 2 245 1,070 3,386 5,140 8,293 8,293 8,293
（進捗率） 0% 3% 13% 41% 62% 100% 100% 100%
災害公営住宅 118 574 1,574 3,695 5,605 5,933 5,933 5,933
（進捗率） 2% 10% 27% 62% 94% 100% 100% 100%

*1 調整中：用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないもの
*2 土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算している。

累計 14,226

各年度計 14,226

27

1,451

3,193

2,637

2,800

1,553

2,015

116

110

26

277

計

21



面整備事業による民間住宅等用宅地
及び災害公営住宅の供給時期

別紙１－２宮城県

（単位：戸）
H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度以降 調整中*1

気仙沼市 民間住宅等用宅地 6 224 1,113 786 231 2,360
気仙沼市 災害公営住宅 241 1,304 492 131 2,168
南三陸町 民間住宅等用宅地 41 201 425 198 865
南三陸町 災害公営住宅 104 140 494 738
石巻市 民間住宅等用宅地 4 202 767 1,123 1,205 3,301
石巻市 災害公営住宅 20 129 785 1,590 990 322 663 4,499
女川町 民間住宅等用宅地 1 70 342 226 216 855
女川町 災害公営住宅 200 30 74 424 190 918
東松島市 民間住宅等用宅地 166 273 278 717
東松島市 災害公営住宅 254 67 336 183 170 1,010
松島町 民間住宅等用宅地 8 8
松島町 災害公営住宅 52 52
利府町 民間住宅等用宅地

利府町 災害公営住宅 25 25
塩竈市 民間住宅等用宅地 4 100 104
塩竈市 災害公営住宅 31 85 304 420
七ヶ浜町 民間住宅等用宅地 13 181 270 125 589
七ヶ浜町 災害公営住宅 38 174 212
多賀城市 民間住宅等用宅地 75 75
多賀城市 災害公営住宅 160 322 50 532
仙台市 民間住宅等用宅地 69 80 564 713
仙台市 災害公営住宅 12 564 2,075 528 3,179
名取市 民間住宅等用宅地 70 84 147 301
名取市 災害公営住宅 42 357 267 50 716
岩沼市 民間住宅等用宅地 13 51 107 171
岩沼市 災害公営住宅 210 210
亘理町 民間住宅等用宅地 58 142 200
亘理町 災害公営住宅 447 30 477
山元町 民間住宅等用宅地 49 126 32 207
山元町 災害公営住宅 18 57 171 167 63 476
栗原市 民間住宅等用宅地

栗原市 災害公営住宅 15 15
大崎市 民間住宅等用宅地

大崎市 災害公営住宅 170 170
登米市 民間住宅等用宅地

登米市 災害公営住宅 60 24 84
涌谷町 民間住宅等用宅地

涌谷町 災害公営住宅 48 48
美里町 民間住宅等用宅地

美里町 災害公営住宅 40 40
大郷町 民間住宅等用宅地

大郷町 災害公営住宅 3 3

民間住宅等用宅地 82 254 1,980 3,229 2,997 1,924 10,466
災害公営住宅 50 1,293 4,810 5,350 2,963 863 663 15,992

民間住宅等用宅地 82 336 2,316 5,545 8,542 10,466 10,466 10,466
（進捗率） 1% 3% 22% 53% 82% 100% 100% 100%
災害公営住宅 50 1,343 6,153 11,503 14,466 15,329 15,992 15,992
（進捗率） 0% 8% 38% 72% 90% 96% 100% 100%

*1 調整中：用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないもの
*2 土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算している。

累計 26,458

各年度計 26,458

40

3

84

48

15

170

677

683

1,017

381

607

3,892

524

801

60

25

1,773

1,727

1,603

7,800

計

4,528



面整備事業による民間住宅等用宅地
及び災害公営住宅の供給時期

別紙１－３福島県

※福島県は、津波・地震被災者向け災害公営住宅の建設計画が未策定の地域があり、また、原発避難者向け災害公営住
宅については住民意向調査等により現計画の見直しを行うことがあるため、全体の進捗率は示していない。

※民間住宅等用宅地については、原子力災害により面整備事業の計画が未着手・未策定の旧警戒区域の市町村があり、現
時点ではこれらを除いて、計画の同意・認可を得た地区の戸数を記載している。

（単位：戸）
H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度以降 調整中*1

福島市
津波・地震
原発避難者 71 58 346 475

新地町 70 84 35 35 10 234
津波・地震 36 67 30 133
原発避難者

桑折町
津波・地震 22 22
原発避難者 25 39 64

相馬市 27 53 51 131
津波・地震 80 77 241 398
原発避難者

南相馬市 86 224 80 390
津波・地震 28 150 172 350
原発避難者 927 927

川俣町
津波・地震
原発避難者 40 80 120

二本松市
津波・地震
原発避難者 70 276 346

郡山市
津波・地震
原発避難者 160 274 136 570

大玉村
津波・地震
原発避難者 67 67

浪江町 129 129
津波・地震
原発避難者

本宮市
津波・地震
原発避難者 61 61

田村市
津波・地震
原発避難者 18 18

会津若松市
津波・地震
原発避難者 28 42 64 134

三春町
津波・地震
原発避難者 125 92 217

川内村
津波・地震
原発避難者 25 25

須賀川市
津波・地震 11 89 100
原発避難者

楢葉町 7 7
津波・地震 8 24 32
原発避難者

いわき市 19 51 90 1,009 1,169
津波・地震 136 703 674 1,513
原発避難者 250 62 70 1,386 1,768

鏡石町
津波・地震 24 24
原発避難者

白河市
津波・地震 16 16
原発避難者 40 40

広野町
津波・地震 48 14 62
原発避難者 58 58

矢吹町
津波・地震 4 48 52
原発避難者

27 228 410 341 1,044 10 2,060
津波・地震 80 277 1,260 969 116 2,702
原発避難者 509 849 70 3,462 4,890

27 255 665 1,006 2,050 2,060 2,060 2,060
津波・地震 80 357 1,617 2,586 2,586 2,586 2,702 2,702
原発避難者 509 1,358 1,428 1,428 4,890 4,890

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

100

18

*2 土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算している。

累計 9,652
民間住宅等用宅地

災害公営住宅

*1 調整中：用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないもの

各年度計 9,652
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民間住宅等用宅地

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

災害公営住宅
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民間住宅等用宅地

4,450

24

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

56

39

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

217

25

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

134

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

570

67

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

民間住宅等用宅地
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346

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

529

1,667

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

367

86

計

475
民間住宅等用宅地

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

災害公営住宅

民間住宅等用宅地
129災害公営住宅



前回公表時との比較（累計戸数） 別紙２

（単位：戸）
H24 H25 H26 H27 H28 H29
年度 年度 年度 年度 年度 年度

以降

前
回

2 245 1,150 3,749 5,412 8,231 (0) 8,231

今
回

2 245 1,070 3,386 5,140 8,293 (0) 8,293

前
回

118 574 1,680 3,763 5,642 5,946 (0) 5,946

今
回

118 574 1,574 3,695 5,605 5,933 (0) 5,933

前
回

82 336 2,495 5,456 8,504 10,419 (0) 10,419

今
回

82 336 2,316 5,545 8,542 10,466 (0) 10,466

前
回

50 1,343 6,467 11,799 14,564 15,362 (163) 15,525

今
回

50 1,343 6,153 11,503 14,466 15,329 (663) 15,992

前
回

27 255 637 983 2,176 2,186 (0) 2,186

今
回

27 255 665 1,006 2,050 2,060 (0) 2,060

津波・地震 80 357 1,639 2,574 － － (140) 2,714

原発避難者 0 0 700 1,424 － － (3,466) 4,890

津波・地震 80 357 1,617 2,586 － － (116) 2,702

原発避難者 0 0 509 1,358 1,428 － (3,462) 4,890

計

宮
城
県

岩
手
県

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

災害公営住宅

民間住宅等用宅地

福
島
県

災害公
営住宅

(調整中)

民間住宅等用宅地

前
回

今
回
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