
都道府県 宮城県 市町村 仙台市

○住宅再建に係る工程表

合計
H31年度
以降

調整中

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

合計 58戸

合計 48戸

106戸

合計 160戸

合計 16戸

176戸

合計 25戸

合計

25戸

合計 30戸

合計 4戸

34戸

合計 5戸

合計

5戸 5戸

災害公営住宅

5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸蒲生雑子袋地
区

30戸 4戸

災害公営住宅 4戸

30戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 4戸 造成
災害公営住宅
整備事業

南福室地区 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 34戸

南福室地区

25戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅

25戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 25戸

仙台港背後地
地区

160戸 16戸

災害公営住宅 16戸

160戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 16戸 造成
災害公営住宅
整備事業

田子西第四地区 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 176戸

田子西隣接地
区

建築工事

構造 非木造 入居

85戸 21戸

災害公営住宅 34戸 14戸

合計

51戸 7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

計画戸数 8戸 造成
災害公営住宅
整備事業

田子西第三地区【面・戸建】 用地

第1期

事業主体 仙台市

構造 非木造 入居

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 34戸

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

田子西地区【面･集合】 用地

造成

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 6戸 造成
災害公営住宅
整備事業

田子西第三地区【面・戸建】

造成② 5戸

造成③ 16戸

防災集団移転促進事業

用地買収

造成① 85戸

H30年度 備考

田子西地区

・本工程表は、平成２９年３月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）
　を計上しています。
・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算しています。

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

建築設計

用地

第2期

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 戸建・長屋建 建築工事

合計 3,913戸 85戸 659戸 1,936戸 1,183戸 50戸

災害公営住宅 3,179戸 12戸 564戸 1,370戸 1,183戸 50戸

民間住宅等用宅地 734戸 73戸 95戸 566戸

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 65戸

合計 4戸

69戸

合計 48戸

合計

48戸

合計 52戸

合計 84戸

136戸

合計 183戸

合計 40戸

223戸

合計 14戸

合計 9戸

23戸

合計 33戸

合計 1戸

34戸 33戸 1戸

災害公営住宅 1戸

33戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 1戸 造成
災害公営住宅
整備事業

七郷地区 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 34戸

七郷地区

14戸 9戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅 9戸

14戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 9戸 造成
災害公営住宅
整備事業

荒井南第三地区 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 23戸

荒井南地区

183戸 40戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅 40戸

183戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 12戸 造成
災害公営住宅
整備事業

荒井西第二地区【面・戸建】 用地

その1

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

その2

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 14戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

荒井西第二地区【面・戸建】 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 14戸

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 223戸

荒井西地区

107戸 29戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

東部集団移転対応集合住宅【面・集合】 用地

造成

建て方 共同住宅

構造 非木造 入居

災害公営住宅 69戸 15戸

38戸 14戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 15戸 造成
災害公営住宅
整備事業

荒井東第二地区【面・戸建】 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 非木造 入居

事業主体 仙台市 建築設計

計画戸数 69戸

39戸

造成④ 14戸

防災集団移転促進事業

用地買収

造成① 69戸

造成② 14戸

造成③

荒井東地区

48戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

荒井東地区【面・集合】 用地

造成

建て方 共同住宅

災害公営住宅

48戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 48戸

荒井公共区画
整理地地区

65戸 4戸

災害公営住宅 4戸

65戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 4戸 造成
災害公営住宅
整備事業

岡田第二地区 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 69戸

上岡田地区

建築工事

構造 木造 入居



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 12戸

合計 1戸

13戸

合計 48戸

合計 2戸

50戸

合計 1戸

合計 38戸

39戸

工程
計画
戸数

H31年度
以降

合計 27戸

合計 28戸

合計 115戸

合計 98戸

合計 142戸

合計 88戸供給戸数 88戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 88戸 造成
霊屋下第二地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数 142戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 142戸 造成
通町地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数 98戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 98戸 造成
卸町駅周辺地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数 115戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 115戸 造成
六丁の目西町地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数 28戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 28戸 造成
鶴ケ谷第二地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

27戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 27戸 造成

H30年度 備考

上原地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

1戸 38戸

災害公営住宅 38戸

1戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 38戸 造成
災害公営住宅
整備事業

緑ヶ丘四丁目地区（鹿野復興公営住宅【面・集合】） 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 共同住宅

防災集団移転促進事業 用地買収・造成 39戸

緑ヶ丘四丁目
地区および松
森陣ケ原地区
（移転元）

48戸 2戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅 2戸

48戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 2戸 造成
災害公営住宅
整備事業

六郷第二地区 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 50戸

六郷地区

13戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅 1戸

12戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 1戸 造成
災害公営住宅
整備事業

石場地区 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 13戸

石場地区

建築工事

構造 木造 入居



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 33戸

合計 112戸

合計 39戸

合計 47戸

合計 193戸

合計 66戸

合計 38戸

合計 63戸

合計 58戸

合計 55戸

合計 35戸

合計 168戸供給戸数 168戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 168戸 造成
その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

田子西第二

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数 35戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 35戸 造成
その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

新田東

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数 55戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 55戸 造成
その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

燕沢

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数 58戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 58戸 造成
その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

小田原

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数 63戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 63戸 造成
その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

燕沢東

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数 38戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 38戸 造成
その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

幸町第三

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数 66戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 66戸 造成
その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

梅田町

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数 193戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 193戸 造成
その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

泉中央南

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数 47戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 47戸 造成
角五郎地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数 39戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 39戸 造成
芦の口地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数 112戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 112戸 造成
落合地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数 33戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 33戸 造成
霊屋下地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 43戸

合計 34戸

合計 58戸

合計 103戸

合計 88戸

合計 163戸

合計 96戸

合計 68戸

合計 142戸

合計 32戸

合計 152戸

合計 12戸供給戸数 12戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 12戸 造成
北六番丁地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数 152戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 152戸 造成
若林西地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数 32戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 32戸 造成
鹿野地区【単独】

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数 142戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 142戸 造成
田子西地区【単独】

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数 68戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 68戸 造成
その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

あすと長町第三

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数 96戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 96戸 造成
その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

あすと長町第二

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数 163戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 163戸 造成
その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

あすと長町

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数 88戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 88戸 造成
その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

宮城野

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数 103戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 103戸 造成
その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

大和町

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数 58戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 58戸 造成
その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

中倉

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数 34戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 34戸 造成
その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

荒井第二

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数 43戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 43戸 造成
その他集合住宅（公募買取）

災害公営住宅 用地

六丁の目中町

事業主体 仙台市 建築設計



工程
計画
戸数

H31年度
以降

合計 128戸

合計 101戸

合計 50戸

合計 10戸

合計 75戸

合計 17戸

合計 55戸

合計 100戸供給戸数 100戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 100戸 造成
茂庭第二地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数 55戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 55戸 造成
荒井南第二地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数 17戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 17戸 造成
鶴ケ谷第三地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数 75戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 75戸 造成
荒井南第一地区

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数 10戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 10戸 造成東部浸水区域移転対応集合住
宅【単独】

災害公営住宅 用地

岡田

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数 50戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 50戸 造成東部浸水区域移転対応集合住
宅【単独】

災害公営住宅 用地

六郷

事業主体 仙台市 建築設計

供給戸数 101戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 101戸 造成
荒井東地区（二期）【単独】

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

128戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 128戸 造成

H30年度 備考

荒井東地区【単独】

災害公営住宅 用地

事業主体 仙台市 建築設計

建て方

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度


