
都道府県 宮城県 市町村 石巻市

○住宅再建に係る工程表

合計
H31年度
以降

調整中

223戸

223戸

≪目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項≫

面整備事業を行う場合

地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

合計 8戸

合計

8戸

合計 13戸

合計 1戸

14戸

合計 6戸

合計 9戸

15戸

合計 8戸

合計 6戸

14戸

合計 9戸

合計 6戸

15戸

614戸 190戸

合計 7,326戸 20戸 132戸 959戸 2,401戸 2,227戸 1,043戸

992戸 429戸 131戸

災害公営住宅 4,700戸 20戸 129戸 780戸 1,509戸 1,235戸

民間住宅等用宅地 2,626戸 3戸 179戸 892戸

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 8戸

H30年度 備考

谷川浜・祝浜
地区

321戸

・本工程表は、平成29年9月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用宅地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
・「民間住宅等用宅地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）
　を計上しています。
・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、１画地を１戸分と計算しています。

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

8戸

災害公営住宅

合計

8戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 14戸

大谷川地区

建築工事

構造 木造 入居

計画戸数 1戸 造成
災害公営住宅
整備事業

大谷川地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅 1戸

13戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

Ａ地区　2戸
H26第4四半期完了

B地区　4戸
H28第1四半期完了

調査設計

造成① 8戸

造成② 7戸

鮫浦地区

13戸 1戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

鮫浦地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅
整備事業

鮫浦地区 用地

1工区

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

2工区

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 3戸

計画戸数 6戸 造成

災害公営住宅 6戸 3戸

2戸 4戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

1戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 9戸

造成② 4戸

造成③

前網浜地区

8戸 7戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

前網浜地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅
整備事業

前網浜地区 用地

1工区

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

2工区

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 1戸

計画戸数 5戸 造成

災害公営住宅 5戸 1戸

7戸 1戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 15戸

寄磯浜地区

12戸 1戸 1戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

寄磯浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 6戸 造成

災害公営住宅 6戸

9戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 15戸



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 135戸

合計 227戸

362戸

合計 3戸

合計 2戸

5戸

合計 8戸

合計 17戸

25戸

合計 11戸

合計 14戸

25戸

152戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 100戸

造成② 110戸

造成③

河北地区

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

河北地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

河北地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

災害公営住宅
整備事業

河北地区 用地

1工区

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

3工区

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 104戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

河北地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

2工区

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 38戸

1工区

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 4戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

河北地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

1工区

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 1戸

計画戸数 75戸 造成

建築工事

構造 木造 入居

2工区

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 5戸

河北地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅 75戸 152戸

20戸 115戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸

152戸

間垣地区

20戸 190戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

間垣地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 2戸 造成

災害公営住宅 2戸

3戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 25戸

名振地区

3戸 2戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

名振地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 17戸 造成

災害公営住宅 17戸

8戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 25戸

船越地区

8戸 17戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

船越地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 14戸 造成

災害公営住宅 14戸

11戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 11戸 14戸



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 3戸

合計 5戸

8戸

合計 3戸

合計 2戸

5戸

合計 12戸

合計 3戸

15戸

合計 6戸

合計 2戸

8戸

合計 7戸

合計 3戸

10戸

合計 7戸

合計 2戸

9戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 4戸

造成② 4戸

熊沢・大須地
区

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

熊沢団地 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅
整備事業

大須団地 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 4戸

計画戸数 1戸 造成

災害公営住宅 1戸 4戸

3戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸

羽坂・桑浜地
区

4戸 4戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

桑浜 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 2戸 造成

災害公営住宅 2戸

3戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 15戸

立浜地区

3戸 2戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

立浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 3戸 造成

災害公営住宅 3戸

12戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 8戸

大浜地区

12戸 3戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

大浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 2戸 造成

災害公営住宅 2戸

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 10戸

小島地区

6戸 2戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

小島地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 3戸 造成

災害公営住宅 3戸

7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 9戸

明神地区

10戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

明神地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 2戸 造成

災害公営住宅 2戸

7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 9戸



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 5戸

合計 12戸

17戸

合計 14戸

合計 16戸

30戸

合計 4戸

合計 1戸

5戸

合計 12戸

合計 11戸

23戸

合計 5戸

合計 1戸

6戸

合計 1戸

合計 5戸

6戸

合計 4戸

合計

4戸

合計 12戸

合計

12戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 11戸

造成② 6戸

雄勝中心部Ａ
地区

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

船戸地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅
整備事業

原地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 2戸

計画戸数 10戸 造成

災害公営住宅 12戸

1戸 4戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 30戸

雄勝中心部Ｂ
地区

1戸 16戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

雄勝中心部伊勢畑地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 16戸 造成

災害公営住宅 16戸

14戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸

唐桑地区

30戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

唐桑地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 1戸 造成

災害公営住宅 1戸

4戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 23戸

水浜地区

5戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

水浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 11戸 造成

災害公営住宅 11戸

12戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸

分浜地区

23戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

分浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 1戸 造成

災害公営住宅 1戸

5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸

波板地区

5戸 1戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

波板地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 5戸 造成

災害公営住宅 5戸

1戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 4戸大指地区

1戸 5戸

災害公営住宅

4戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 12戸小指地区

4戸

災害公営住宅

12戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 12戸



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 19戸

合計 2戸

21戸

合計 41戸

合計 12戸

53戸

合計 18戸

合計

18戸

合計 23戸

合計

23戸

合計 9戸

合計 3戸

12戸

合計 33戸

合計 51戸

84戸

合計 6戸

合計

6戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 12戸

造成② 9戸

相川地区

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

相川北地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 2戸 造成

災害公営住宅 2戸

10戸 9戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 53戸

小泊・大室地
区

10戸 2戸 9戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

小泊・大室地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

小泊・大室地区 用地

猪の沢

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

大室

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 3戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

小泊・大室地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

小泊

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 5戸

計画戸数 4戸 造成

災害公営住宅 4戸 8戸

41戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 18戸小室地区

45戸 8戸

災害公営住宅

18戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 23戸白浜・長塩谷
地区

18戸

災害公営住宅

23戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 12戸

月浜・吉浜地
区

23戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

月浜・吉浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

計画戸数 3戸 造成

災害公営住宅 3戸

9戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 84戸

にっこり団地
地区

12戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

にっこり団地南地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅
整備事業

にっこり団地北地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 23戸

計画戸数 28戸 造成

災害公営住宅 51戸

33戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸釜谷崎地区

33戸 51戸

災害公営住宅

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計 6戸



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

合計 546戸

合計 535戸

1,081戸

合計 192戸

合計 387戸

579戸 31戸397戸 113戸 38戸

1戸

災害公営住宅 327戸 30戸 30戸

70戸 113戸 8戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

建築工事

構造 非木造 入居

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 30戸

計画戸数 207戸 造成
災害公営住宅
整備事業

新蛇田南 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅

建築工事

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 30戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

新蛇田南 用地

造成

建て方 共同住宅

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 120戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 70戸

造成② 1戸

造成③

新蛇田南地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 387戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

新蛇田南 用地

造成

建て方 共同住宅

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

新蛇田南 用地

造成

建て方 共同住宅

286戸 628戸 167戸

災害公営住宅 202戸 333戸

合計

84戸 295戸 167戸民間住宅等用宅地　

計画戸数 153戸

B、C街区

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 180戸

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

新蛇田地区 用地

造成

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 182戸 造成
災害公営住宅
整備事業

新蛇田地区

構造 非木造 入居

A2、D街区

事業主体 石巻市 建築設計

E街区

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅 建築工事

計画戸数 20戸 造成
災害公営住宅
整備事業

新蛇田地区 用地

A1街区

事業主体 石巻市

造成② 182戸

造成③ 113戸
防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 84戸

H30年度 備考

新蛇田地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 535戸

事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

建築設計

災害公営住宅
整備事業

新蛇田地区 用地

造成

建て方 共同住宅 建築工事

用地

78戸造成④

造成⑤ 44戸

造成⑥ 45戸

73戸造成④

造成⑤ 4戸

造成⑥ 1戸

造成⑦ 3戸

造成⑧ 1戸

構造 非木造 入居

供給戸数

39戸



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 38戸

合計 162戸

200戸

合計 45戸

合計 153戸

198戸

合計 31戸

合計 130戸

161戸

合計 32戸

合計 35戸

67戸 32戸 35戸

災害公営住宅 35戸

32戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 35戸 造成
災害公営住宅
整備事業

中央第一 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅

中央一丁目地
区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 67戸

46戸 115戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅 15戸 115戸

31戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 15戸 造成
災害公営住宅
整備事業

新渡波西 用地

A街区

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

構造 木造 入居

B街区

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 115戸

4戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 9戸

造成② 18戸

造成③

115戸

新渡波西地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 15戸

宅地整地②

62戸 92戸 44戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

新渡波西 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

災害公営住宅 51戸 58戸 44戸

11戸 34戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 51戸 造成
災害公営住宅
整備事業

新渡波地区 用地

A、B街区

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

D街区

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 44戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

新渡波地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

C街区

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 58戸

20戸

造成④ 5戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 11戸

造成② 9戸

造成③

58戸

宅地整地③ 44戸

新渡波地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 51戸

宅地整地②

200戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

新渡波地区 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

構造 木造 入居

災害公営住宅 162戸

38戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 162戸 造成
災害公営住宅
整備事業

あけぼの北 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 37戸

造成② 1戸あけぼの北地
区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 162戸

建築工事

構造 非木造 入居



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 200戸

合計 96戸

296戸

合計 250戸

合計 151戸

401戸

合計 460戸

合計 101戸

561戸

合計 220戸

合計 82戸

302戸

合計 3戸

合計 3戸

6戸 1戸 5戸

災害公営住宅 3戸

1戸 2戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 3戸 造成
災害公営住宅
整備事業

祝田地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 4戸

造成② 2戸

20戸

祝田地区

20戸 162戸 100戸

建築工事

構造 木造 入居

20戸

災害公営住宅 82戸

20戸 80戸 100戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 82戸 造成
災害公営住宅
整備事業

湊北地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅

80戸

宅地整地③ 100戸

宅地整地④ 20戸

110戸

湊北地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 102戸

宅地整地②

50戸 251戸 150戸

建築工事

構造 非木造 入居

110戸

災害公営住宅 101戸

50戸 150戸 150戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 64戸 造成
災害公営住宅
整備事業

湊東地区 用地

その1

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅

建築工事

構造 非木造 入居

その2

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 37戸

150戸

宅地整地③ 150戸

宅地整地④ 110戸

湊東地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 151戸

宅地整地②

120戸 281戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅
整備事業

湊東地区 用地

造成

建て方 共同住宅

災害公営住宅 151戸

120戸 130戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 151戸 造成
災害公営住宅
整備事業

新門脇地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅

130戸

新門脇地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 271戸

宅地整地②

30戸 236戸 30戸

建築工事

構造 非木造 入居

災害公営住宅 96戸

30戸 140戸 30戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 96戸 造成
災害公営住宅
整備事業

下釜第一 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 共同住宅

140戸

宅地整地③ 30戸

下釜第一地区

土地区画整理事業

調査設計

移転移設

公共施設工事

宅地整地① 126戸

宅地整地②

建築工事

構造 非木造 入居



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 11戸

合計 4戸

15戸

合計 1戸

合計 5戸

6戸

合計 6戸

合計 6戸

12戸

合計 3戸

合計 2戸

5戸

合計 4戸

合計 4戸

8戸

合計 11戸

合計 2戸

13戸

合計 5戸

合計 7戸

12戸 5戸 7戸

災害公営住宅 7戸

5戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 7戸 造成
災害公営住宅
整備事業

牧浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 12戸

牧浜地区

13戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅 2戸

11戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 2戸 造成
災害公営住宅
整備事業

荻浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 13戸

荻浜地区

4戸 4戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅 4戸

4戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 4戸 造成
災害公営住宅
整備事業

月浦地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 8戸

月浦地区

3戸 2戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅 2戸

3戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 2戸 造成
災害公営住宅
整備事業

桃浦地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸

桃浦地区

6戸 6戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅 6戸

6戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 6戸 造成
災害公営住宅
整備事業

折浜・蛤浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 12戸

折浜・蛤浜地
区

6戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅 5戸

1戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 5戸 造成
災害公営住宅
整備事業

小竹浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸

小竹浜地区

11戸 4戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅 4戸

11戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 4戸 造成
災害公営住宅
整備事業

佐須地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 15戸

佐須地区

建築工事

構造 木造 入居



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 2戸

合計 3戸

5戸

合計 9戸

合計 1戸

10戸

合計 18戸

合計 2戸

20戸

合計 13戸

合計 11戸

24戸

合計 10戸

合計 5戸

15戸

合計 14戸

合計 12戸

26戸

合計 33戸

合計 24戸

57戸 33戸 24戸

災害公営住宅 24戸

33戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 24戸 造成
災害公営住宅
整備事業

小渕浜北地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 57戸

小渕浜地区

26戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅 12戸

14戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 12戸 造成
災害公営住宅
整備事業

給分浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 26戸

給分浜地区

15戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅 5戸

10戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 5戸 造成
災害公営住宅
整備事業

大原浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 15戸

大原浜地区

24戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅 11戸

13戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 11戸 造成
災害公営住宅
整備事業

小網倉・清水田浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 24戸

小網倉・清水
田浜地区

18戸 2戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅 2戸

18戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 2戸 造成
災害公営住宅
整備事業

福貴浦地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 16戸

造成② 4戸

福貴浦地区

9戸 1戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅 1戸

9戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 1戸 造成
災害公営住宅
整備事業

鹿立浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 10戸

鹿立浜地区

5戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅 3戸

2戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 3戸 造成
災害公営住宅
整備事業

竹浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 5戸

竹浜地区

建築工事

構造 木造 入居



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 7戸

合計 24戸

31戸

合計 13戸

合計 18戸

31戸

合計 2戸

合計 27戸

29戸

合計 2戸

合計 5戸

7戸

工程
計画
戸数

H31年度
以降

合計 158戸

合計 92戸

合計 58戸供給戸数 58戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 58戸 造成
黄金浜②

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 92戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 92戸 造成
黄金浜①

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

158戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 158戸 造成

H30年度 備考

湊

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

災害公営住宅単独事業の場合

地区名 事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

7戸

災害公営住宅 5戸

2戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 5戸 造成
災害公営住宅
整備事業

泊浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 7戸

泊浜地区

18戸 11戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅 18戸 9戸

2戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 6戸 造成
災害公営住宅
整備事業

鮎川浜地区（寺前団地） 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

建築工事

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 9戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

鮎川浜地区（熊野団地） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

事業主体 石巻市 建築設計

計画戸数 12戸

11戸

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 6戸

造成② 12戸

造成③

鮎川浜地区
（熊野団地）

13戸 18戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅
整備事業

鮎川浜地区（熊野公営） 用地

造成

建て方 戸建・長屋建

構造 木造 入居

災害公営住宅 18戸

13戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 18戸 造成
災害公営住宅
整備事業

鮎川浜地区（清崎団地） 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 31戸

鮎川浜地区
（清崎団地）

7戸 24戸

建築工事

構造 木造 入居

災害公営住宅 24戸

7戸

供給戸数

民間住宅等用宅地　

合計

計画戸数 24戸 造成
災害公営住宅
整備事業

十八成浜地区 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方 戸建・長屋建

防災集団移転促進事業

用地買収

調査設計

造成① 31戸

十八成浜地区

建築工事

構造 木造 入居



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 15戸

合計 65戸

合計 35戸

合計 26戸

合計 20戸

合計 48戸

合計 20戸

合計 28戸

合計 28戸

合計 39戸

合計 51戸

合計 15戸

合計 29戸供給戸数 29戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 29戸 造成
渡波新沼

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 15戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 15戸 造成
黄金浜③

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 51戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 51戸 造成
中央第二

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 39戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 39戸 造成
大街道北二丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 28戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 28戸 造成
泉町四丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 28戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 28戸 造成
中里

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 20戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 20戸 造成
根上り松

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 48戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 48戸 造成
南中里一丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 20戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 20戸 造成
中里七丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 26戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 26戸 造成
沖六勺（万石浦Ｂ）

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 35戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 35戸 造成
沖六勺（万石浦Ａ）

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 65戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 65戸 造成
駅前北通り一丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 15戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 15戸 造成
大街道西二丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 26戸

合計 15戸

合計 43戸

合計 1戸

合計 5戸

合計 7戸

合計 5戸

合計 5戸

合計 24戸

合計 40戸

合計 103戸

合計 122戸

合計 18戸供給戸数 18戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 18戸 造成
新西境谷地

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 122戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 122戸 造成
新館三丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 103戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 103戸 造成
三ツ股二丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 40戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 40戸 造成
日和が丘一丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 24戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 24戸 造成
不動町二丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 5戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 5戸 造成
中心②

災害公営住宅 用地

既存借上公募

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 5戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 5戸 造成
中心①

災害公営住宅 用地

既存借上公募

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 7戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 木造＆非木造 入居

計画戸数 7戸 造成
釜大街道②

災害公営住宅 用地

既存借上公募

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 5戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 5戸 造成
釜大街道①

災害公営住宅 用地

既存借上公募

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 1戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 1戸 造成
蛇田

災害公営住宅 用地

既存借上公募

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 43戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 43戸 造成
湊筒場

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 15戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 15戸 造成
栄田

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 26戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 26戸 造成
浜松町

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 21戸

合計 24戸

合計 20戸

合計 24戸

合計 18戸

合計 37戸

合計 35戸

合計 25戸

合計 21戸

合計 54戸

合計 21戸

合計 10戸供給戸数 10戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 10戸 造成
住吉町一丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 21戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 21戸 造成
立町二丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 54戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 54戸 造成
中央第三

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 21戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 21戸 造成
相野谷今泉前

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 25戸

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 25戸 造成
相野谷六本木畑

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 35戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 35戸 造成
二番谷地

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 37戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 37戸 造成
築山二丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 18戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 18戸 造成
青葉東

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 24戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 24戸 造成
青葉西

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 20戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 20戸 造成
三ツ股一丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 24戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 24戸 造成
しらさぎ台一丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

21戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 21戸 造成
大街道西一丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 26戸

合計 16戸

合計 50戸

合計 29戸

合計 20戸

合計 20戸

合計 32戸

合計 23戸

合計 44戸 44戸供給戸数

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 44戸 造成
大街道東三丁目①

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 23戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 23戸 造成
大街道東二丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 32戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 32戸 造成
三ツ股二丁目②

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 20戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 20戸 造成
中浦二丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 20戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 20戸 造成
中浦一丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 29戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 29戸 造成
青葉西②

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 50戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 50戸 造成
水押一丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 16戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 16戸 造成
中里六丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 26戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 26戸 造成
水明北一丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 20戸

合計 29戸

合計 26戸

合計 35戸

合計 17戸

合計 11戸

合計 14戸

合計 26戸

合計 36戸 36戸供給戸数

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 36戸 造成

26戸

広渕

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 26戸 造成

14戸

駅前北通り三丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 14戸 造成

11戸

住吉町二丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 11戸 造成

17戸

旭町

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 17戸 造成

35戸

南中里三丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 35戸 造成

26戸

丸井戸二丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 26戸 造成

29戸

蛇田字新東前沼

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 29戸 造成
蛇田字上中埣

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 20戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 20戸 造成
大街道東三丁目②

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計



地区名 工程
計画
戸数等

H31年度
以降

H30年度 備考事業手法 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度

合計 14戸

合計 20戸

合計 11戸

合計 10戸

合計 11戸

合計 20戸

合計 14戸

合計 8戸

合計 19戸

合計 15戸

共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

供給戸数

計画戸数 14戸 造成
蛇田字下中埣

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

建て方

20戸

新橋

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 20戸 造成
蛇田字中埣

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

14戸

計画戸数 10戸 造成

11戸

水明北一丁目②

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 11戸 造成

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 11戸 造成

10戸

大橋三丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

中心③

災害公営住宅 用地

既存借上公募

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 20戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 20戸 造成

11戸

釜大街道③

災害公営住宅 用地

既存借上公募

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数

計画戸数 8戸 造成
水押二丁目

災害公営住宅 用地

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数 14戸

建て方 共同住宅 建築工事

構造 非木造 入居

計画戸数 14戸 造成

建て方 戸建＆共同 建築工事

構造 木造＆非木造 入居

計画戸数 19戸 造成

8戸

釜大街道④

災害公営住宅 用地

既存借上公募

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数

建て方 戸建・長屋建 建築工事

構造 木造 入居

15戸供給戸数

建て方 戸建＆共同 建築工事

構造 木造＆非木造 入居

計画戸数 15戸 造成

19戸

中心④

災害公営住宅 用地

既存借上公募

事業主体 石巻市 建築設計

供給戸数


