
事業計画（空港） 

 

１．仙台空港 

【復旧関係】 

① 平成 23 年９月 25日に、旅客ターミナルビルの本格復旧が完了するとともに、10 月

1 日には空港アクセス鉄道についても全線で運転が再開し、空港機能は概ね復旧が完

了した。 

 

② 今般の震災により発生した地盤沈下によって損なわれた排水機能の復旧など、その

他のインフラ施設の復旧については、平成 25年 10月に完了した。 

 

③ 事業完了年度 

平成 25年度 

 

【復興関係】 

① 平成 25年 10月に、復興事業に係る空港施設の耐震化を完了した。（※引き続き通常

事業により空港の耐震対策を実施） 

② 今後空港施設が津波被害を受けた場合、空港施設の機能を早期に復旧するため、「仙

台空港津波早期復旧計画」を平成 25年 11月に策定した。 

③ 事業完了年度 

平成 25年度 

 

２．三沢空港 

【復興関係】 

① 平成25年３月に庁舎の耐震化を完了し、地震発生時における空港の機能を確保した。 

 

② 事業完了年度 

平成 24年度 

 

３．花巻空港 

【復興関係】 

① 平成 25年３月に庁舎・管制塔の耐震化を完了し、地震発生時における空港の機能を

確保した。 

 

② 事業完了年度 



平成 24年度 

 

４．福島空港 

【復興関係】 

① 平成 25年３月に庁舎・管制塔の耐震化を完了し、地震発生時における空港の機能を

確保した。 

 

② 平成 24年度 
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復興施策の工程表（空港）
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旅客ﾀｰﾐﾅ

ﾙﾋﾞﾙの本

★ ９/25旅客ターミナル完全復旧、国内線・国際線定期便とも運航再

★ 10/1空港アクセス鉄道全線運転再

その他のインフラ施設の復旧（排水機能やエプロンの復旧等）について、

順次実施

★ 4/13民航機の就航再開

空港の津波早期復旧計画の検討等を実施

庁舎・管制塔の耐震対策を実施

庁舎・管制塔の耐震対策を実施

庁舎の耐震対策を実

復興事業に係る空港の耐震対策を実施

※引き続き通常事業により空港の耐震対策を実施
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平成24年度完了
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