
事業計画（千葉県横芝光町） 

 

１．海岸対策 

① 海岸の状況 

町内の地区海岸数        ３地区海岸 

被災した地区海岸数       １地区海岸 

応急対策を実施した地区海岸数     なし 

本復旧を実施する地区海岸数   １地区海岸 

復興を実施する地区海岸数    ２地区海岸 

 

② 堤防高 

被災前の現況高で復旧 

千葉東沿岸：T.P＋4.0～4.5m（対象：高潮） 

 

③ 復旧・復興の経緯 

復旧する施設の概要計画については、平成 23年４月に策定済み。 

これに基づく本復旧工事については、平成 24年２月より順次工事に着工し、平成 26

年３月に全ての箇所で完了した。 

復興する施設の概要計画については、平成 24年５月に策定済み。 

これに基づく復興工事については、平成 28年度より順次工事に着工し、概ね平成 31

年度での完了を目指す。 

 

④ 平成 28年度の成果目標 

全ての地区海岸において復興工事の着工を目指す。（累計２地区海岸） 

 

⑤ 事業完了予定年度 

平成 31年度 

 

⑥ その他 

地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。 

 

  



横芝光町

海岸保全施設の復旧・復興にかかる事業計画
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２．海岸防災林の再生 

① 箇所名：尾垂、木戸、屋形 

 

② 被災状況 

  津波による砂丘損傷等により森林 15.6haが被災した。 

 

③ 対応計画の内容 

  被災した森林については、防災林造成事業により砂丘造成（704ｍ）及び植栽（15.6ha）

を行う。 

 

④ これまでの実施状況と今後の予定 

  平成 23年度に植栽及び砂丘造成に着手し、平成 30年度の完了を目指す。 

 

⑤ 平成 27年度における成果 

  防災林造成事業：植栽工 2.3haの実施。 

 

⑥ 平成 28年度の成果目標 

  防災林造成事業：植栽工 4.4haの実施。 

 

⑦ 事業完了予定年度 

  平成 30年度  

 

 （保全対象：主要地方道 30号線（飯岡一宮線）、農地、尾垂集落、木戸集落、屋形集落） 
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１．海岸対策

２．海岸防災林

Ｈ31 Ｈ32

復興施策の工程表（千葉県横芝光町）

（尾垂他）

Ｈ29 Ｈ30H23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

本復旧（対象区間について３月までに完了した。）
施工準備
（堤防設計等）

平成31年度完了予定復興 （逐次完了し、全ての区間について 概ねＨ31年度での完了を目指す。）

砂丘の復旧・造成及び植栽（概ね８年で完了） 平成30年度完了予定
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