
 

事業計画（茨城県高萩市） 

 

１．海岸対策 

① 海岸の状況 

市内の地区海岸数        ５地区海岸 

被災した地区海岸数       ２地区海岸 

応急対策を実施した地区海岸数  ２地区海岸 

本復旧を実施する地区海岸数   ２地区海岸 

復興を実施する地区海岸数    ３地区海岸 

 

② 堤防高 

茨城沿岸：T.P＋6.0m～7.0m （対象：高潮） 

高さ T.P.+6.0m～7.0m（目指すべき堤防高）で復興 

 

③ 復旧・復興の経緯 

復旧する施設の概要計画は、平成 23年５月に策定。 

これに基づく本復旧工事については、平成 23 年 10 月より順次工事に着手し，平成

24年９月に全ての箇所で完了した。 

  復興する施策の概要計画は、平成 24年８月に策定。 

これに基づく復興工事については、平成 26年８月より順次工事の着手し、概ね平成

28年度での完了を目指す。 

 

④ 平成 26年度における成果 

新たに、２地区海岸で復興工事に着工した。（累計２地区海岸）  

 

⑤ 平成 27年度における成果 

着工した地区海岸において復興工事の進捗を図った。（累計２地区海岸） 

 

⑥ 平成 28年度の成果目標 

全ての地区海岸において復興工事の着工を目指す。（累計３地区海岸） 

全ての地区海岸において復興工事の完了を目指す。（累計３地区海岸） 

  

⑦ 事業完了予定年度 

平成 28年度 



 

 

⑧ その他 

地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。 

  



高萩市

海岸保全施設の復旧・復興にかかる事業計画

施設の高さ (T.P)

被災前
現況高

(m)

被災後
復旧高

(m)

概要計
画策定

詳細計
画策定

左記の
実施状

況

工事
着工

左記の
実施状

況

工事
完了

左記の
実施状

況

高萩市 石滝 350.0 護岸 5.00 5.00 完了 H23.5 H23.9 策定済み H23.10 着工済み H24.9 完了済み ― ― 復旧

高萩市 高浜 1,400.0 護岸 6.00 6.00 完了 H23.5 H23.9 策定済み H23.10 着工済み H24.9 完了済み ― ― 復旧

高萩市 有明海岸 680
護岸嵩上げ680m
離岸堤嵩上げ400m

6.00 6.00 － H24.8 H26.9 策定中 H26.8 着工済み H29.3 完了予定 本工事等 本工事等 復興

高萩市 高浜海岸 1,400
護岸嵩上げ1,400m
離岸堤嵩上げ885m

6.00 6.00 － H24.8 H26.9 策定中 H26.8 着工済み H29.3 完了予定 本工事等 本工事等 復興

高萩市 石滝海岸 350 堤防嵩上げ350m 5.00 7.00 － H24.8
H26

下半期
策定中

H28d
上半期

着工予定 H29.3 完了予定 本工事等 本工事等 復興

備考
その他の場合に詳細を

記載
H28年度の
実施内容等

H27年度の
実施内容等

市町村 地区海岸名
堤防護岸

延長
(m)

主な施設
応急
対策

復旧・復興の予定



 

 

２．河川対策 

【県・市町村管理区間】 

① ２級水系関根川水系など ※１の県・市管理区間では、全箇所の災害査定を完了し、７

箇所 ※２で災害復旧事業を実施。 

本復旧については、平成 24年度までに、設計・地元調整等の施工準備が整った全７

箇所で着手済であり、全７箇所で完了。 

 

② 震災前に比べ堤防等が脆弱であること等から、平成 23年出水期より避難判断水位等

を引き下げるなど警戒避難体制を強化。堤防等の本復旧が完了し、平成２５年出水期

には問題のないことを確認したため、元の水準まで引き上げたところ。 

 

③ ２級水系花貫川水系など ※1の津波の遡上が想定される区間については、海岸堤防の

整備計画等と整合を図りながら、津波対策等として必要な高さの堤防を逐次整備し、

概ね平成 29年度を目途に整備を目指す。 

 

④ 平成 27年度までの成果 

平成 25年度末までに全箇所（７箇所）において本復旧を完了 

河口部については，堤防の整備に向けた調査・検討を実施。 

 

⑤ 平成 28年度の成果目標 

河口部については，引き続き海岸堤防の整備計画等と整合を図りながら必要な高さ

の堤防の整備を実施していく。 

 

⑥ 事業完了予定年度 

  平成 29年度 

 

※１ 位置図を参照 

 ※２ 一連区間の取扱い方等により、箇所数は変動しうる 

 

  



復興施策の事業計画 参考図面 河川 高萩市

高萩市

日立市

高萩市

【県・市管理河川】
2水系 4河川 7箇所

（二）花貫川水系 1河川 2箇所
（二）関根川水系 3河川 5箇所

ひたちなか市

鹿嶋市

神栖市

北茨城市

大洗町

図面：茨城県提供



 

３．復興まちづくり 

（１）学校施設等 

① 幼稚園・小中高等学校等 

（i）公立学校 

＜高萩市立学校＞ 

東日本大震災により被災した市立学校のうち、公立学校施設の災害復旧に係る国庫補

助等に申請した７校（８件）について、以下の通り平成 24年７月末に全て復旧を完了

した。 

○比較的軽微な被害に留まる５校（６件）については、平成 23年度内に復旧を完了し

た。【高萩小・東小・高萩中・君田中（体育館・受水槽）・秋山幼】 

○実施計画を見直した２校（２件）については、平成 23 年度内に発注し、平成 24 年

７月末に復旧が完了した。【松岡小・松岡中】 

 

＜県立学校＞ 

高萩市に所在する県立学校のうち、東日本大震災により被災し、公立学校施設の災害

復旧に係る国庫補助に申請した２校について、以下の通りである。 

○比較的軽微な被害に留まる１校については平成 23年度内に復旧した。もう１校 に

ついては、構造体が被災して耐震性能が低下したため、現行の耐震性能基準を確保

する復旧工事を実施し、平成 24年 12月末に復旧が完了した。【高萩高校】 

 

② 大学等 

（i）国立大学等 

東日本大震災により被災した２法人の団地のうち、国立大学法人等施設の災害復旧に

係る補助に申請済みの２団地については、比較的軽微な被害に留まっており、平成 24

年１月中旬までに復旧が完了した。 

 

③ 公立社会教育施設（公立社会体育施設と公立文化施設を含む） 

＜高萩市社会体育施設＞ 

東日本大震災により被災した社会体育施設うち、公立社会体育施設の災害復旧に係る

国庫補助に申請した４施設については、以下の通りである。 

○比較的軽微な被害に留まる４施設（７件）については、平成 23年度内に復旧完  了

を目標として実施した。そのうち２施設については平成 23年度内に復旧完了し、も

う２施設については、平成 24年５月末に復旧が完了した。【23年度完了：高萩市民

体育館・高浜運動広場 24年度完了：高萩市民球場・サンスポーツランド高萩】 

 



 

＜高萩市社会教育施設＞ 

東日本大震災により被災した社会教育施設うち、公立社会教育施設の災害復旧に係る

国庫補助に申請した３施設については、以下の通りである。 

○比較的軽微な被害に留まる２施設（２件）については、平成 23年度内に復旧工  事

が完了した。【中央公民館・松岡地区公民館】 

○甚大な被害を受けた施設の１施設については、24年 11月に復旧が完了した。【高萩

市文化会館】 

 

④ 事業完了年度 

  平成 27年度  

 

  



 

４．土砂災害対策 

① 平成 23年８月末までに、市内約 80箇所の土砂災害危険箇所の点検を実施。 

 

② 最大震度６強を観測した高萩市では、地震により地盤が脆弱になっている可能性が

高く、降雨による土砂災害の危険性が通常よりも高いと考えられるため、県と気象台

が連携し、平成 23年３月より土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していた

が、降雨と土砂災害発生状況を考慮して基準を見直し、平成 24年５月に通常基準への

引き上げを実施。 

 

③ 事業完了年度 

  平成 23年度   



 

５．災害廃棄物の処理 

① 推計量について 

東日本大震災においては、地震による大規模な津波及び地震による建物の倒壊等に

より膨大な量の災害廃棄物約 69千トン（津波堆積物は無し）が発生した。 

 

② 搬入状況について 

住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については、平成 23 年 12 月末までに

仮置場へ概ね搬入した。その他の災害廃棄物（損壊家屋等の解体により生じた災害廃

棄物を含む。）についても、平成 26年３月末までに仮置場への搬入は完了した。 

 

③ 処理状況について 

平成 26 年３月末までに、災害廃棄物約 69 千トン（津波堆積物は無し）の処理をす

べて完了した。 

 

④ 事業完了年度 

  平成 25年度 



4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月
１．海岸対策

２．河川対策

３．復興まちづくり
（１）学校施設等
○幼稚園・小中高等学校等
＜市立学校＞

＜県立学校＞

○大学等
＜国立大学等＞

○公立社会教育施設（公立社会体育施設・公立文化施設を含む）
＜市立社会体育施設＞

＜市立社会教育施設＞

４．土砂災害対策

５．災害廃棄物等の処理

Ｈ31 Ｈ32

復興施策の工程表（茨城県高萩市）

比較的軽微な被
害に留まる学校
の復旧

Ｈ29 Ｈ30

比較的軽微な被
害に留まる学校
の復旧

比較的軽微な被
害に留まる学校
の復旧

比較的軽微な被
害に留まる学校
の復旧

比較的軽微な被
害に留まる社会
教育施設の復旧

甚大な被害を受
けた施設の復旧

（県・市町村管
理河川）

H23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

土砂災害

危険箇所

の点検等

（※）土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していたが、平成２４年５月に通常基準への引き上げを実施。

応

急

対

策

計画策定

施工準備

本復旧（全ての区間につい

て９月までに完了した。）
復興（逐次完了し、全ての区間について概ねＨ28年度での完了を目指す。） 平成28年度完了予定

平成23年度完了

（住民が生活している場所の近くの災害廃棄物の撤去）

平成25年度完了

施設の本格復旧

・校舎等の本格復旧

・現行の耐震性能が確保されていない施設は耐震補強工事を実

施設の本格復旧

施設の本格復旧

施設の本格復旧

校舎等の

本格復旧

観測

施設

の復

旧

（その他の災害廃棄物等の仮置場への搬入）

（中間処理・最終処分）

平成24年度完了

施工準備

（堤防設計等）

出水期 出水期

（河口部では、隣接する海岸堤防の整備計画等を踏まえ、堤防の整備を実施していく。）本復旧

出水期 出水期 出水期

津波対策 平成29年度完了

出水期 出水期

平成27年度完了
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