
事業計画（茨城県鉾田市） 

 

１．海岸対策 

① 海岸の状況 

市内の地区海岸数         ９地区海岸 

被災した地区海岸数        ５地区海岸 

応急対策を実施した地区海岸数   ５地区海岸 

本復旧を実施する地区海岸数    ５地区海岸 

復興を実施する地区海岸数     １地区海岸 

 

② 堤防高 

茨城沿岸：T.P＋6.0m （対象：高潮） 

高さ T.P.+6.0m（目指すべき堤防高）で復興 

 

③ 復旧・復興の経緯 

復旧する施設の概要計画は、平成 23年５月に策定。 

これに基づく本復旧工事については、平成 23 年 12 月より順次工事に着手し，平成

25年３月に全ての箇所で完了した。 

  復興する施策の概要計画は、平成 24年８月に策定。 

  これに基づく復興工事については、平成 27年度より工事に着手し、概ね平成 28年度

での完了を目指す。  

 

④ 平成 27年度の成果 

全ての地区海岸において復興工事に着工した。（累計１地区海岸） 

 

⑤ 平成 28年度の成果目標 

全ての地区海岸において復興工事の完了を目指す。（累計１地区海岸） 

 

⑥ 事業完了予定年度 

平成 28年度 

 

⑦ その他 

地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。 

  

  



鉾田市

海岸保全施設の復旧・復興にかかる事業計画

施設の高さ (T.P)
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鉾田市 柏熊 176.0 護岸 4.50 4.50 完了 H23.5 H23.10 策定済み H23.12 着工済み H24.8 完了済み ― ― 復旧

鉾田市 大竹 2,560.0 護岸 4.50 4.50 完了 H23.5 H23.10 策定済み H23.12 着工済み H24.10 完了済み ― ― 復旧

鉾田市 汲上 1,069.0 護岸，堤防，突堤 4.50 4.50 完了 H23.5 H23.10 策定済み H23.12 着工済み H24.12 完了済み ― ― 復旧

鉾田市 上沢 1,659.0 護岸，堤防，突堤 4.50 4.50 完了 H23.5 H23.10 策定済み H23.12 着工済み H24.11 完了済み ― ― 復旧

鉾田市 上幡木・飯島 2,540.0 護岸，突堤 5.00 5.00 完了 H23.5 H23.10 策定済み H23.12 着工済み H25.3 完了済み ― ― 復旧

鉾田市 汲上海岸外 2,998 堤防嵩上げ4,520m
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２．海岸防災林の再生 

① 箇所名：上釜、沢尻、荒地、玉田・冷水、勝下 

 

② 被災状況 

  津波により防潮堤 1,888ｍが被災した。 

 

③ 事業計画の内容 

  被災した防潮堤 1,888ｍについては、治山施設災害復旧事業により復旧するととも

に，防潮堤(280ｍ)の新設を防災林造成事業により整備する。 

 

④ これまでの実施状況と今後の予定 

  防潮堤の復旧工事 1,888ｍについては、平成 24年度に完了した。 

新設の防潮堤については，平成 26年度までに 160mの区間について施工し、平成 28

年度に完了させる。 

 

⑤ 平成 27年度における成果 

防災林造成事業：防潮堤（60m）を実施。 

 

⑥ 平成 28年度の成果目標 

防災林造成事業：防潮堤(60m)の実施。 

 

⑦ 事業完了予定年度 

平成 28年度 

  



３．土砂災害対策 

① 平成 23 年８月末までに、市内約 70 箇所の土砂災害危険箇所の点検を実施し、約 30

箇所で斜面の変状等を確認。降雨等により二次的な被害の恐れがある箇所等、必要に

応じ土のう積みや観測等の応急対策を実施。（降雨の状況等を考慮し、随時再調査等を

実施。） 

 

② 最大震度６強を観測した鉾田市では、地震により地盤が脆弱になっている可能性が

高く、降雨による土砂災害の危険性が通常よりも高いと考えられるため、県と気象台

が連携し、平成 23年３月より土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していた

が、降雨と土砂災害発生状況を考慮して基準を見直し、平成 24年５月に通常基準への

引き上げを実施。 

 

③ 事業完了年度 

  平成 23年度  



4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月
１．海岸対策

２．海岸防災林

３．土砂災害対策

H23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28

復興施策の工程表（茨城県鉾田市）

Ｈ31 Ｈ32Ｈ30

（上釜他）

（玉田）

Ｈ29

計画策定

計画準備

応

急

対

策

本復旧（全ての区間について

３月までに完了した。）
復興（逐次完了し、全ての区間について概ねＨ28年度での完了を目指す。） 平成28年度完了予定

土砂災害

危険箇所

の点検等

（※）土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していたが、平成２４年５月に通常基準への引き上げを実施。

平成23年度完了

防潮工の本復旧（完了）

４年で防潮工の整備を実施 平成28年度完了予定

平成24年度完了
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