
事業計画（岩手県田野畑村） 

 

１．海岸対策 

① 海岸の状況 

村内の地区海岸数        ４地区海岸 

被災した地区海岸数       ３地区海岸 

応急対策を実施した地区海岸数     なし 

本復旧を実施する地区海岸数   ３地区海岸 

復興を実施する地区海岸     １地区海岸 

 

② 堤防高 

平成 23年９月 26日に堤防高を公表 ※。 

田野畑海岸：T.P. 14.3m（対象津波：昭和三陸地震） 

 
※ 公表した堤防高を基本に、環境保全、周辺環境との調和、経済性、維持管理の容易性、施工性、公衆
の利用等を総合的に考慮して決定する。 

 

③ 復旧・復興の予定 

復旧する施設の概要計画については、平成 24年 10月までに策定済み。 

これに基づく本復旧工事については、平成 25 年 10 月より順次工事に着手し、平成

30年度での完了を目指す。 

復興する施設の概要計画については、平成 24年 10月までに策定済み。 

これに基づく復興工事については、平成 27年度より順次工事に着手し、概ね平成 30

年度での完了を目指す。 

 

④ 平成 26年度における成果 

・全ての本復旧工事に着工した。（累計３地区海岸） 

 

⑤ 平成 27年度における成果 

・新たに、１地区海岸において本復旧工事を完了した。（累計１地区海岸） 

・全ての地区海岸において復興工事に着工した。（累計１地区海岸） 

 

⑥ 平成 28年度の成果目標 

・全ての地区海岸において本復旧工事の進捗を図る。（累計２地区海岸） 

・全ての地区海岸において復興工事の進捗を図る。（累計１地区海岸） 



 

⑦ 事業完了予定年度 

概ね平成 30年度での事業完了を目指す。 

 

⑧ その他 

・地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。  



田野畑村

海岸保全施設の復旧・復興にかかる事業計画

施設の高さ (T.P)

被災前
現況高

(m)

被災後
復旧高
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概要計
画策定

詳細計
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況
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実施状
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工事
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田野畑村 島の越
漁港 501 防潮堤、水門、陸閘 7.30 14.30 － H24.10 H26.9 策定済み H26.3 着工済み H31.3 完了予定 本工事 本工事 復旧

田野畑村 平井賀
漁港 349 防潮堤、水門、陸閘 7.30 14.30 － H24.9 H26.12 策定済み H27.2 着工済み H30.3 完了予定 本工事 本工事 復旧

田野畑村 明戸 378.0 防潮堤、水門、陸閘 9.00 14.30 － H23.12 H26.6 策定中 H25.10 着工済み H28.3 完了済み 本工事 ― 復旧

田野畑村 島の越漁港 501
防潮堤81.3m
水門1基
陸閘1基

5.00 14.30 H24.10 H26.10 策定済み H28.3 着工済み H31.3 完了予定 本工事 本工事 復興

備考
H28年度の
実施内容等

H27年度の
実施内容等

市町村 地区海岸名
堤防護岸

延長
(m)

主な施設
応急
対策

復旧・復興の予定



２．河川対策 
【県・市町村管理区間】 

① ２級水系松前川水系など ※１の県・村管理区間では、全箇所の災害査定を完了し、９

箇所 ※２で災害復旧事業を予定。 

本復旧については、平成 24年度内に、設計、地元調整等の施工準備が整った７箇所

で着手し、７箇所完了済。 

 

② 平成 25年度に、新たに２箇所で本復旧に着手（累計９箇所） 

平成 26年度内に本復旧を完了させることを目標とする。 

本復旧は、海岸堤防の整備計画及び村が策定する復興計画等と整合を図りながら逐

次整備し、概ね３年を目途に全箇所完了させることを目標とする。（まちづ くりと

一体となって実施する区間については、まちづくりと堤防整備の調整を図りながら実

施。） 

 

③ 平成 25年度までの成果 

・全箇所（９箇所）で災害査定を完了 

・９箇所で本復旧に着手 

・７箇所での本復旧を完了 

 

④ 平成 26年度の成果目標 

・本復旧の完了予定は、以下の通り 

出水期（６月頃～）まで：１箇所 

平成 26年度末まで：１箇所（累計９箇所） 

 

⑤ 事業完了年度 

   平成 26年度  

 

※１ 位置図を参照 

※２ 一連区間の取扱い方等により、箇所数は変動しうる 
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復興施策の事業計画 参考図面 河川 田野畑村

田野畑村

【県・村管理河川】
9水系 9河川 9箇所

（二）松前川水系 1河川 1箇所
（二）明戸川水系 1河川 1箇所
（準）机川水系ほか 6河川 7箇所

図面：岩手県提供



３．農地・農業用施設 
① 被災状況 

津波により約２haの農地及び農業用施設に甚大な被害 

 

② 農地の復旧状況 

平成 24 年度までに復旧を完了した。 

○平成 24年度から営農再開が可能な農地 約２ha 

 

 ③ 事業完了年度 

平成 24年度  

 



 

４．海岸防災林 
① 箇所名：明戸 

 

② 被災状況 

津波により森林 6.00haが流失した。 

 

 ③ 事業計画の内容 

被災した森林については、防災林造成事業により整備する。具体的な事業計画につ

いては、田野畑村復興計画等を踏まえ決定した再生方針に基づき検討しているところ。 

 

 ④ これまでの実施状況と今後の予定。 

関係機関との調整が整い、平成 28年度に着手し、平成 30年度の完了を目指す。 

 

 ⑤ 平成 27年度における成果 

   防災林造成事業：ア 関係機関との調整 

           イ 植栽試験地の経過観察 

ウ 復旧計画策定 

 

 ⑥ 平成 28年度の成果目標 

   林帯地盤造成に着手。 

 

⑦ 事業完了予定年度 

平成 30年度 
 

（保全対象：明戸地区集落、県道等） 

 

  



 

５．漁港 

① 被害状況 

漁港数：５漁港 

被災漁港数：４漁港 

 

② これまでの実施状況と今後の予定 

田野畑村内の各被災４漁港において、平成 24年度末時点で、３漁港で全延長の陸揚

げ機能が回復し、１漁港で部分的に陸揚げ機能が回復している。 

今後、平成 28年度までに、その他の漁港施設の復旧の完了を目指す。 

 

③ 事業完了予定年度 

平成 28年度  



 

６．災害廃棄物等の処理 

① 推計量について 

東日本大震災においては、地震による大規模な津波及び地震による建物の倒壊等に

より膨大な量の災害廃棄物等約 55千トン ※（災害廃棄物が約 37千トン、津波堆積物が

約 19千トン）発生した。 

 

② 搬入状況について 

住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については、平成 23 年５月中に仮置場

へ概ね搬入した。その他の災害廃棄物（損壊家屋等の解体により生じた災害廃棄物を

含む。）、津波堆積物についても、平成 26 年 2 月末までに仮置場への搬入は完了した。 

 

③ 処理状況について 

平成 26 年３月末までに、災害廃棄物等約 55 千トン ※（災害廃棄物が約 37 千トン、

津波堆積物が約 19千トン）の処理をすべて完了した。 

 

※）災害廃棄物等推計量、災害廃棄物推計量及び津波堆積物推計量は、各推計量の合

計値を 100 トン単位で個別に四捨五入した値のため、千トンの誤差を生じる場合

がある。 

 

 ④ 事業完了年度 

   平成 25年度 



4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月
１．海岸対策 ●

２．河川対策

３．農地・農業用施設

注）本工程は、被災した農地を原形復旧する場合の工程を検討し、営農再開を目指す時期を示したもの。

４．海岸防災林

５．漁港

６．災害廃棄物等の処理

（明戸）

（県・市町村管
理河川）

ヘドロ等が薄く
又は部分的に堆
積している農地

復興施策の工程表（岩手県田野畑村）

H23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32

施工準備
（堤防設計等）

本復旧

出水期 出水期 出水期 出水期

計画堤防高さの公表（9/26岩手県公表）

施工準備（堤防設計等） 本復旧・復興（逐次完了し、全ての区間について概ねＨ30年度での完了を目指す。） 平成30年度完了予定

平成26年度完了

再生方針を決定 海岸防災林の再生に向けた事業を実施関係機関との調整、施工準備（設計等)の実施 平成30年度完了予

土砂撤去、除塩、

用排水施設の

機能確保等

がれきの

撤去
営農再開平成24年度完了

（住民が生活している場所の近くの災害廃棄物の撤去）

（中間処理・最終処分）

（その他の災害廃棄物等の仮置場への搬入）

平成25年度完了

平成28年度までに、その他の漁港施設の復旧の完了を目指す
３漁港で全延長、１漁港で部分

的に陸揚げ機能回復

23年12月に

がれき撤去完了
e平成28年度完了予
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