
事業計画（岩手県大船渡市） 

 

１．海岸対策 

① 海岸の状況 

市内の地区海岸数        23地区海岸 

被災した地区海岸数       23地区海岸 

応急対策を実施した地区海岸数  ７地区海岸 

本復旧を実施する地区海岸数   23地区海岸 

復興を実施する地区海岸     ７地区海岸 

 

② 堤防高 

平成 23年９月 26日及び 10月 20日に堤防高を公表 ※1。 

吉浜湾   ：T.P. 14.3m（対象津波：想定宮城県沖地震） 

越喜来湾  ：T.P. 11.5m（対象津波：昭和三陸地震） 

綾里湾   ：T.P.  7.9m（対象津波：想定宮城県沖地震） 

大船渡湾外洋：T.P. 14.1m（対象津波：昭和三陸地震） 

大船渡湾  ：T.P.  7.5m※2（対象津波：明治三陸地震） 

大野湾   ：T.P. 128m（対象津波：昭和三陸地震） 

 
※1 公表した堤防高を基本に、環境保全、周辺環境との調和、経済性、維持管理の容易性、施工性、公衆

の利用等を総合的に考慮して決定する。 
※2 平成 24年 10 月 26日に堤防高の変更を公表。（T.P.7.2m→T.P.7.5m） 

 

③ 復旧の予定 

復旧する施設の概要計画については、平成 25年５月までに策定済み。 

これに基づく本復旧工事については、平成 24年９月より順次工事に着手し、平成 30

年度での完了を目指す。 

復興する施設の概要計画については、平成 25年５月までに策定済み。 

これに基づく復興工事については、平成 26年３月より順次工事に着手し、概ね平成

30年度での完了を目指す。 

 

④ 平成 26年度における成果 

・新たに、３地区海岸において本復旧工事に着工した。（累計 20地区海岸） 

 ・着工済みの地区海岸で復興工事の事業進捗を図った。（累計３地区海岸） 

 

⑤ 平成 27年度における成果 



・新たに、２地区海岸において本復旧工事に着工した。（累計 22地区海岸） 

・新たに、１地区海岸において本復旧工事を完了した。（累計３地区海岸） 

・新たに、３地区海岸において復興工事に着工した。（累計６地区海岸） 

 

⑥ 平成 28年度の成果目標 

・全ての地区海岸において本復旧工事の着工を目指す。（累計 23地区海岸） 

・新たに、７地区海岸において本復旧工事の完了を目指す。（累計 10地区海岸） 

・全ての地区海岸で復興工事の着工を目指す。（累計７地区海岸） 

 

⑦ 事業完了予定年度 

平成 30年度 

 

⑧ その他 

地区海岸毎の計画等については別添一覧表に記載。 

  



大船渡市

海岸保全施設の復旧・復興にかかる事業計画

施設の高さ (T.P)

被災前
現況高

(m)

被災後
復旧高

(m)

概要計
画策定

詳細計
画策定

左記の
実施状

況

工事
着工

左記の
実施状

況

工事
完了

左記の
実施状

況

その他の場合に詳細を
記載

大船渡市 合足 219 堤防、排水樋門 9.00 14.10 完了 H23.12 H25.3 策定済み H25.3 着工済み H28.3 完了済み 本工事 復旧

大船渡市 沖田 160 護岸堤 4.50
(14.30)

4.5
－ H23.12 H24.11 策定済み H24.9 着工済み H25.6 完了済み 復旧

大船渡市 吉浜 570 堤防、離岸堤、排水樋門 7.15 7.15 完了 H23.12 H25.3 策定済み H25.3 着工済み H29.3 完了予定 本工事 本工事 復旧

大船渡市 崎浜漁港 418 防潮堤、水門、陸閘 7.90 11.50 － H24.3 H26.3 策定済み H25.9 着工済み H28.12 完了予定 本工事 本工事 復旧

大船渡市 越喜来
漁港 242 防潮堤、水門、陸閘 7.90 11.50 － H24.5 H26.3 策定済み H25.3 着工済み H28.12 完了予定 本工事 本工事 復旧

大船渡市 綾里漁港 641 防潮堤、水門、陸閘 7.90 11.60 － H25.5 H26.9 策定済み H27.12 着工済み H31.3 完了予定 本工事 本工事 復旧

大船渡市
大船渡
漁港

1,546 防潮堤、水門、陸閘 3.40 7.50 － H25.2 H26.3 策定済み H25.12 着工済み H30.3 完了予定 本工事 本工事 復旧

大船渡市 門の浜
漁港 1,536 防潮堤、水門、陸閘 8.50 12.80 完了 H24.7 H26.3 策定済み H25.7 着工済み H29.9 完了予定 本工事 本工事 復旧

大船渡市 吉浜漁港 171 防潮堤、水門、陸閘 7.15 7.15 － H24.7 H26.3 策定済み H26.3 着工済み H28.6 完了予定 本工事 本工事 復旧

大船渡市 泊漁港 235 防潮堤、水門、陸閘 7.90 11.50 完了 H24.7 H26.3 策定済み H26.3 着工済み H28.12 完了予定 本工事 本工事 復旧

大船渡市 鬼沢漁港 111 護岸 4.30 4.30 － H23.11 H23.12 策定済み H25.11 着工済み H26.12 完了済み 本工事 本工事 復旧

大船渡市 小石浜
漁港 156 防潮堤、水門、陸閘 6.80 11.50 － H24.7 H26.3 策定済み H26.5 着工済み H28.9 完了予定 本工事 本工事 復旧

大船渡市 野野前
漁港 519 防潮堤、水門、陸閘 7.90 7.90 － H24.7 H26.3 策定済み H26.6 着工済み H30.3 完了予定 本工事 本工事 復旧

大船渡市 蛸ノ浦
漁港 1,324 防潮堤、水門、陸閘 3.50 7.50 － H25.5 H26.10 策定中 H27.9 着工済み H30.3 完了予定 本工事 本工事 復旧

大船渡市 碁石漁港 177 防潮堤、水門、陸閘 8.00 8.00 － H24.9 H26.10 策定済み H27.3 着工済み H28.9 完了予定 本工事 本工事 復旧

大船渡市 泊里漁港 282 防潮堤、水門、陸閘 6.30 12.80 完了 H24.9 H26.10 策定中 H28.6 着工予定 H30.3 完了予定 地権者等との調整 地権者等との調整 復旧

大船渡市 越喜来 948.0 防潮堤、水門 7.90 11.50 完了 H23.9 H26.6 策定中 H25.2 着工済み H30.3 完了予定 本工事 本工事 復旧

備考
H28年度の
実施内容等

H27年度の
実施内容等

市町村 地区海岸名
堤防護岸

延長
(m)

主な施設
応急
対策

復旧・復興の予定



大船渡市
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備考
H28年度の
実施内容等

H27年度の
実施内容等

市町村 地区海岸名
堤防護岸

延長
(m)

主な施設
応急
対策

復旧・復興の予定

大船渡市 下甫嶺
地先 380.0 防潮堤、水門 7.90 11.50 － H23.10 H26.6 策定中 H25.2 着工済み H30.3 完了予定 本工事 本工事 復旧

大船渡市
大船渡港

清水
983 胸壁、その他（陸閘、水門） 3.50 7.50 － H23.11 H26.6 策定済み H26.3 着工済み H31.3 完了予定 本工事等 本工事等 復旧

大船渡市
大船渡港

永浜
781 胸壁、その他（陸閘、水門） 3.00 7.50 完了 H23.11 H26.6 策定済み H26.3 着工済み H31.3 完了予定 本工事等 本工事等 復旧

大船渡市
大船渡港

山口
391 胸壁、その他（陸閘、水門） 3.10 7.50 － H23.11 H26.6 策定済み H26.3 着工済み H31.3 完了予定 本工事等 本工事等 復旧

大船渡市
大船渡港
茶屋前

1,211 胸壁、その他（陸閘、水門） 3.40 7.50 － H23.11 H26.6 策定済み H25.2 着工済み H31.3 完了予定 本工事等 本工事等 復旧

大船渡市
大船渡港
野々田

0 胸壁、その他（水門） 3.40 7.50 － H23.11 H26.6 策定済み H26.3 着工済み H31.3 完了予定 本工事等 本工事等 復旧

大船渡市 綾里漁港 641
防潮堤270.7ｍ
陸閘2基
樋門1基

4.10 11.60 H25.5 H26.10 策定済み H28.4 着工予定 H31.3 完了予定 地権者等との調整 地権者等との調整 復興

大船渡市 大船渡漁港 1,546
防潮堤1362.2ｍ
陸閘9基
水門2基

1.80 7.50 H25.2 H26.12 策定済み H27.8 着工済み H31.3 完了予定 本工事 本工事 復興

大船渡市 普金 無提 防潮堤　600m 0.00 7.50 H23.11 H26.6 策定中 H27.7 着工済み H31.3 完了予定 本工事等 本工事等 復興

大船渡市 跡浜 無提 防潮堤　800m 0.00 7.50 H23.11 H26.6 策定中 H27.12 着工済み H31.3 完了予定 本工事等 本工事等 復興

大船渡市
大船渡港
野々田

無堤 防潮堤L=700m 0.00 7.50 H23.11 H26.3 策定済み H26.3 着工済み H31.3 完了予定 本工事等 本工事等 復興

大船渡市
大船渡港

永浜
無堤 防潮堤L=1,000m 0.00 7.50 H23.11 H26.11 策定済み H26.3 着工済み H31.3 完了予定 本工事等 本工事等 復興

大船渡市
大船渡港

山口
無堤 防潮堤L=1,000m 0.00 7.50 H23.11 H26.6 策定済み H26.3 着工済み H31.3 完了予定 本工事等 本工事等 復興



２．河川対策 

【県・市町村管理区間】 

① ２級水系盛川水系など ※１の県・市管理区間では、全箇所の災害査定を完了し、13

箇所 ※２で災害復旧事業を予定。そのうち、施設の被災及び背後地の状況に応じて緊急

度の高い３箇所については大型土のう積み等による応急対策を完了。 

本復旧については、平成 26 年度までに、設計、地元調整等の施工準備が整った 13

箇所で着手し、12箇所で完了済。 

 

② 残る箇所についても、海岸堤防の整備計画及び市が策定する復興計画等と整合を図

りながら逐次整備し、概ね平成31年度末を目途に全箇所完了させることを目標とする。

（まちづくりと一体となって実施する区間については、まちづくりと堤防整備の調整

を図りながら実施。） 

併せて、堤防において液状化のおそれがある箇所については対策を実施。 

また、今後津波の遡上が想定される区間については、水門等の機能が確実に発揮さ

れるよう、耐震化、自動化及び遠隔操作化の対策を実施。 

 

③ 平成 27年度までの成果 

・全箇所（13箇所）で災害査定を完了 

・13箇所で本復旧に着手 

・12箇所で本復旧を完了 

 

④ 平成 28年度の成果目標 

・残る１箇所の事業進捗を図る。 

 

⑥ 事業完了予定年度 

 ・平成 31年度までに１箇所完了予定（累計 13箇所） 

 

※１ 位置図を参照 

※２ 一連区間の取扱い方等により、箇所数は変動しうる 

  



洋野町

久慈市

普代村

田野畑村

岩泉町

宮古市

山田町

大槌町

釜石市

大船渡市

陸前高田市

野田村

復興施策の事業計画 参考図面 河川 大船渡市

大船渡市

【県・市管理河川】
9水系 11河川 13箇所

（二）浦浜川水系 1河川 1箇所
（二）吉浜川水系 1河川 1箇所
（二）合足川水系 1河川 1箇所
（二）盛川水系 3河川 4箇所
（二）船河原川水系 1河川 1箇所
（二）泊川水系 1河川 1箇所
（二）甫嶺川水系 1河川 2箇所
（普）白浜川ほか 1河川 2箇所

図面：岩手県提供



３．下水道対策 

【災害復旧事業】 

① 箇所名：大船渡浄化センター 

 

② 浄化センターは平成 24 年１月に一部生物処理、平成 24 年４月に通常レベルの処理

を開始し、平成 25年３月に復旧を完了。 

 

【復興交付金事業】 

① 箇所名：大船渡地区、中赤崎地区汚水管渠 

 

② 都市再生区画整理・防災集団移転促進・津波復興拠点整備の各事業における復興ま

ちづくりにあわせた汚水管渠整備。 

 

③ 平成 27年度の成果 

 管渠整備は復興まちづくりの進捗にあわせて実施中。 

 

④ 平成 28年度の成果目標 

 管渠整備は都市再生区画整理事業等の進捗に併せて引き続き整備を進め、平成 30年

度完了を目指す。 

 

⑤ 事業完了予定年度 

平成 30年度 

 

  



岩手県釜石市
大平下水処理場

岩手県大船渡市
大船渡浄化センター

宮城県流域下水道
石巻東部浄化センター

宮城県流域下水道
仙塩浄化センター

宮城県仙台市
南蒲生浄化センター

宮城県流域下水道
県南浄化センター

福島県相馬市
相馬市下水処理場

岩手県野田村
野田浄化センター

岩手県陸前高田市
陸前高田浄化センター

岩手県大槌町
大槌浄化センター

宮城県気仙沼市
気仙沼終末処理場

宮城県気仙沼市
津谷街浄化センター

宮城県山元町
山元浄化センター

（参考）下水処理場 位置図

岩手県

宮城県

福島県



４．交通網 

自治体管理道路 

① 箇所（工区）名：主要地方道大船渡広田陸前高田線、一般県道碁石海岸線、主要地

方道大船渡綾里三陸線、一般県道崎浜港線、一般県道吉浜上荒川線、一般県道唐丹日

頃市線、一般県道吉浜上荒川線、一般県道唐丹日頃市線、一般県道丸森権現堂線、市

道浪板漁港線、市道野々田川口橋線外１路線、市道野尻萱中２号線他１路線、市道甫

嶺東側添線、市道平林大田線、市道平舘堤防線外１路線、市道葡萄沢上甲子線、市道

白木沢橋線、市道白浜線、市道白浜海岸線外１路線、市道泊里海岸１号線外２路線、

市道泊開拓地線、市道展勝地砂子浜線、市道長安寺板用線、市道茶屋前１号線、市道

地ノ森２号線、市道蛸ノ浦合足線外３路線、市道沢川３号線、市道大船渡高校北線、

市道大船渡駅前線、市道大窪線、市道大塩線、市道大塩２号線、市道台８号線、市道

袖の沢線、市道増舘線、市道前田線、市道扇洞線、市道千歳線、市道石浜海岸線外４

路線、市道盛線、市道清水山手線、市道水口線、市道須崎川右岸２号線外１路線、市

道上平５号線、市道沼川大森線、市道小壁線、市道小田大田線、市道小石浜砂子浜線、

市道小石浜海岸線、市道小石浜横断２号線外１路線、市道舟野線、市道山馬越線外３

路線、市道三陸駅小泊線、市道作沢大田線、市道崎浜寺線、市道砂子浜新釜線、市道

佐野橋取付線、市道根白漁港線、市道根白漁港線、市道合野線、市道合足海岸線、市

道高清水鶴巻線外 3 路線、市道後ノ入線外１路線、市道郷道２号線、市道旧崎浜線、

市道宮ノ前砂子前線、市道宮ノ前下平線、市道吉浜漁港線、市道岩崎野形線、市道岩

崎港堤防線外５路線、市道岩崎港堤防線、市道花崎後山線、市道河内線、市道下甲子

３号線、市道沖田シミア沢線、市道越喜来中学校線、市道永沢７号線、市道浦浜川東

側添線外３路線、市道綾里岬線、市道綾里線、市道綾里駅野々前線外２路線 （※参

考に位置図を添付） 

 

② 平成 26 年度までに本復旧全 153 箇所のうち、150 箇所に着手し、149 箇所を完了し

た。 

 

③ 平成 27年度における成果 

着手：０箇所（累計 150箇所） 

完了：１箇所（累計 150箇所） 

他事業調整による廃工：１箇所（累計１箇所） 

未着手：２箇所 

 

④ 平成 28年度の成果目標 

未着手２箇所については、引き続き、まちづくり計画等と調整し、早期着手あるい



は施工の可否について判断する。 

 

⑤ 事業完了予定年度 

  平成 29年度 

  



洋野町

久慈市

普代村

田野畑村

岩泉町

宮古市

山田町

大槌町

釜石市

大船渡市

陸前高田市

野田村

復興施策の事業計画 参考図面 道路 大船渡市
図面：岩手県提供

一関市

大船渡市

【県・市管理道路】

主要地方道大船渡広田陸前高田線、一般
県道碁石海岸線、主要地方道大船渡綾里
三陸線、一般県道崎浜港線、一般県道吉
浜上荒川線、一般県道唐丹日頃市線、一
般県道吉浜上荒川線、一般県道唐丹日頃
市線、一般県道丸森権現堂線

市道浪板漁港線、市道野々田川口橋線外
１路線、市道野尻萱中２号線他１路線、市
道甫嶺東側添線、市道平林大田線、市道
平舘堤防線外１路線、市道葡萄沢上甲子
線、市道白木沢橋線、市道白浜線、市道
白浜海岸線外１路線、市道泊里海岸１号
線外２路線、市道泊開拓地線、市道展勝
地砂子浜線、市道長安寺板用線、市道茶
屋前１号線、市道地ノ森２号線、市道蛸ノ
浦合足線外３路線、市道沢川３号線、市道
大船渡高校北線、市道大船渡駅前線、市
道大窪線、市道大塩線、市道大塩２号線、
市道台８号線、市道袖の沢線、市道増舘
線、市道前田線、市道扇洞線、市道千歳
線、市道石浜海岸線外４路線、市道盛線、
市道清水山手線、市道水口線、市道須崎
川右岸２号線外１路線、市道上平５号線、
市道沼川大森線、市道小壁線、市道小田
大田線、市道小石浜砂子浜線、市道小石
浜海岸線、市道小石浜横断２号線外１路
線、市道舟野線、市道山馬越線外３路線、
市道三陸駅小泊線、市道作沢大田線、市
道崎浜寺線、市道砂子浜新釜線、市道佐
野橋取付線、市道根白漁港線、市道根白
漁港線、市道合野線、市道合足海岸線、
市道高清水鶴巻線外3路線、市道後ノ入線

外１路線、市道郷道２号線、市道旧崎浜線、
市道宮ノ前砂子前線、市道宮ノ前下平線、
市道吉浜漁港線、市道岩崎野形線、市道
岩崎港堤防線外５路線、市道岩崎港堤防
線、市道花崎後山線、市道河内線、市道
下甲子３号線、市道沖田シミア沢線、市道
越喜来中学校線、市道永沢７号線、市道
浦浜川東側添線外３路線、市道綾里岬線、
市道綾里線、市道綾里駅野々前線外２路
線

108路線 153箇所

※ 一連区間の取扱い方等により、路線数は変動しうる



５．農地・農業用施設 

① 被災状況 

津波により約77haの農地及び農業用施設に甚大な被害 

 

② 農地の復旧状況 

復興計画等に基づく各種工程と調整を図りながら、早期の復旧を目指す。 

○平成 23 年度当初から既に営農再開が可能な農地 約１ha 

○平成 25年度から営農再開が可能な農地 約 15ha 

○平成 26年度から営農再開が可能な農地 約 26ha 

○平成 30年度以降の営農再開を可能とすることを目指す農地 約 25ha 

○平成 28年度の成果目標 

平成 29 年度春の作付時期から、津波被災農地約 77ha のうち約 42ha（約 55%）で営

農再開を可能とすることを目指す。 

○事業完了予定年度 平成 30 年度 

 

現時点における農地復旧の見通しを示したものであり、今後の地元調整等により、

面積は変わり得るもの。 

 

③ 区画整理等の実施状況 

大船渡・釜石地区において、区画整理等を実施しているところ。 

 



６．海岸防災林 
① 箇所名：三陸町沖田、三陸町本郷、三陸町浦浜、赤崎町合足 

 

② 被災状況 

津波により森林 30ha が流失した。 

 

③ 事業計画の内容 

被災した森林については、防災林造成事業により整備する。 

 

④ これまでの実施状況と今後の計画 

  大船渡市復興計画等を踏まえて海岸防災林の再生方針を決定した。なお、浦浜地区

は他所管の防潮堤敷となるため、復旧を取りやめることとした。 

 浦浜を除く各地区については、他所管防潮堤の復旧工事が計画されており、関係機関

と調整が整い次第、植栽に着手し、平成 30年度の完了を目指す。 

 

⑤ 平成 27年度における成果 

  防災林造成事業：関係機関との調整を踏まえ、合足地区の事業計画を作成。 

 

⑥ 平成 28年度の成果目標 

  合足地区の林帯地盤造成に着手。 

  沖田地区ほかの事業計画を作成。 

 

⑦ 事業完了予定年度 

平成 30年度 

 

（保全対象：国道 45号線、三陸鉄道南リアス線、JR 大船渡線、県道、市道、農地等） 



７．漁港 

① 被害状況 

漁港数：22漁港 

被災漁港数：22漁港 

 

② これまでの実施状況の今後の予定 

大船渡市内の各被災 22漁港において、平成 24年度末時点で、18漁港で部分的に陸

揚げ機能が回復しており、平成 22年度末時点では、15漁港で全延長の陸揚げ機能が回

復し、７漁港で部分的に陸揚げ機能が回復している。 

今後、平成 28年度までに、その他の漁港施設の復旧の完了を目指す。 



８．復興まちづくり 

（１）津波復興拠点整備事業 

① 地区名：大船渡地区 

 

② 東日本大震災復興交付金を活用して、平成 24年度から津波復興拠点整備事業 に着

手。 

 

③ 平成 27年度までの成果 

平成 25 年５月に一団地の津波防災拠点市街地形成施設として都市計画決定し、平成

25年７月に事業認可、平成 25年 10月に工事着手している。 

   

④ 平成 28年度の成果目標 

平成 29年度の事業完了に向けて着実に工事を進めていく。 

 

⑤ 事業完了予定年度 

平成 29年度 

 

 

（２）学校施設等 

① 幼稚園・小中高等学校等 

（ⅰ）公立学校 

＜大船渡市立学校＞ 

東日本大震災により被災した市立学校のうち、公立学校施設の災害復旧に係る国庫補

助に申請した９校と１施設について、以下のとおり、早期の復旧を目指す。 

○ 比較的軽微な被害に留まる６校については、平成 23年度内に事業着手し、うち４校

が平成 23年度内に、１校が平成 24年度内に復旧完了した。残りの１校は、平成 25年

度内に復旧が完了した。 

○ 津波により甚大な被害を受け、移転が必要となる赤崎小学校、越喜来小学校、赤崎

中学校の３校及び赤崎共同調理場については、平成 23 年度から事業着手し、平成 23

年１０月に策定した当市の復興計画に基づき、赤崎共同調理場については平成 25年度

で復旧が完了し、２小学校・１中学校については平成 28年度までの復旧完了を目標と

する。 

なお、赤崎中学校については平成 24 年４月に仮設校舎の建設に着手し、平成 24 年

７月に完成した。 

 



＜県立学校＞ 

東日本大震災により被災した県立学校のうち、公立学校施設の災害復旧に係る国庫補

助に申請した２校について、以下のとおり、復旧を完了した。 

○ 比較的軽微な被害に留まる２校については、平成 23 年１０月までに復旧完了した。 

（ⅱ）私立学校 

東日本大震災により被災した私立学校のうち、私立学校施設の災害復旧に係る国庫補

助に申請している１園について、以下のとおり、早期の復旧工事を実施し完了した。 

○ 比較的軽微な被害に留まる１園については、平成 23 年８月に事業着手し、平成 23

年９月に復旧完了した。 

 

② 大学等 

（ⅰ）私立学校 

東日本大震災により被災した私立大学のうち、私立学校施設の災害復旧に係る国庫補

助に申請予定の１校について、以下のとおり、早期の復旧を目指す。 

○ 甚大な被害を受けた１校については、平成 25年度に復旧完了した。 

 

③ 公立社会教育施設（公立社会体育施設と公立文化施設を含む） 

＜大船渡市立社会教育施設＞ 

東日本大震災により被災した市立社会教育施設のうち、市営球場を除く公立社会教育

施設の災害復旧に係る国庫補助に申請した１１施設について、以下のとおり復旧を完了

した。 

○ 市民文化会館については、平成 23年度内に復旧完了した。 

○ 三陸体育館については、平成 23年度に事業着手し、平成 24年度に復旧完了した。 

○ 体育センター、市民テニスコート、市民弓道場については、平成 24年度に事業着手

し、平成 24年度内に復旧完了した。 

○ 市民体育館、三陸総合運動公園グラウンド、勤労青少年ホーム、働く婦人の家、三

陸公民館については、平成 24年度に事業着手し、平成 26年度に復旧完了した。 

○ 田中島グラウンドについては、被災に係る廃棄物の埋設地として使用されたことか

ら、平成 26年度に事業着手し、平成 27年度に復旧を完了した。 

○ その他、市営球場については仮設住宅敷地として使用されていることから、使用状

況を見据えながら、できる限り早期の復旧を図る。 

 

  



９．土砂災害対策 

① 平成 23年８月末までに、市内約 840箇所の土砂災害危険箇所の点検を実施し、約 30

箇所で斜面の変状等を確認。降雨等により二次的な被害の恐れがある箇所等、必要に

応じ土のう積みや観測等の応急対策を実施。（降雨の状況等を考慮し、随時再調査等を

実施。） 

 

② 最大震度６弱を観測した大船渡市では、地震により地盤が脆弱になっている可能性

が高く、降雨による土砂災害の危険性が通常よりも高いと考えられるため、県と気象

台が連携し、平成 23年３月より土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用してい

たが、降雨と土砂災害の発生状況を考慮して基準を見直し、平成 24年３月に通常基準

への引き上げを実施。 

 

③ 事業完了年度 

  平成 23年度  

 

 



 

10．災害廃棄物等の処理 

① 推計量について 

東日本大震災においては、地震による大規模な津波及び地震による建物の倒壊等に

より膨大な量の災害廃棄物等約 853千トン ※（災害廃棄物が約 624千トン、津波堆積物

が約 230千トン）発生した。 

 

② 搬入状況について 

住民が生活している場所の近くの災害廃棄物については、平成 23 年８月末までに仮

置場へ概ね搬入した。その他の災害廃棄物（損壊家屋等の解体により生じた災害廃棄

物を含む。）、津波堆積物についても、平成 25 年 12 月末までに仮置場への搬入は完了

した。 

 

③ 処理状況について 

平成 26年３月末までに、災害廃棄物等約 853千トン ※（災害廃棄物が約 624千トン、

津波堆積物が約 230千トン）の処理をすべて完了した。 

 

④ 事業完了年度 

  平成 25年度  

 

※）災害廃棄物等推計量、災害廃棄物推計量及び津波堆積物推計量は、各推計量の合計

値を 100 トン単位で個別に四捨五入した値のため、千トンの誤差を生じる場合があ

る。 



4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月
１．海岸対策 ● ● ●

２．河川対策

３．下水道対策

　

４．交通網

５．農地・農業用施設

（注）本工程は、被災した農地を原形復旧する場合の工程を検討し、営農再開を目指す時期を示したもの。

６．海岸防災林

７．漁港

大船渡浄化
センター

復興施策の工程表（岩手県大船渡市）

H23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32

（県・市町村管
理河川）

復興交付金
汚水管渠

自治体管理道路

用排水施設の機能が
確保され、平成23年
度当初までに除塩等
を行い、すでに営農
が可能となった農地

ヘドロ等が薄く
又は部分的に堆
積している農地

上記以外の農地

（合足）

（三陸町沖田他）

漁港

施工準備

（堤防設計等）
応急対策

計画堤防高さの公表

（9/26、10/20岩手県公表）
計画堤防高さの公表（10/26岩手県公表）

簡易処理

一部生物処理開始（1/31）

通常レベルの処理開始（4/1）

復旧 平成25年3月完了

汚水管渠整備

（都市再生区画整理事業、防災集団移転促進事業、津波復興拠点整備事業関連） 平成30年度完了予定設計

本復旧・復興（逐次完了し、全ての区間について概ねＨ30年度での完了を目指す。） 平成30年度完了予定

平成29年度完了

営農再開

（地域の意向により、区画整理を実
畦畔

復旧、除塩

土砂撤去、除塩、

用排水施設の

機能確保等

がれきの

撤去
営農再開

（地域の意向により、区画整理を実施）

がれきの

撤去
土砂撤去、除塩、畦畔の復旧等

順次営農再開

（地域の意向により、区画整理を実施）

平成30年度完了予定

e平成28年度完了予

応急

対策
施工準備
（堤防設計等）

（河口部では、隣接する海岸堤防の整備計画、市策定の復興計画等を踏まえ、
整備を逐次完了し、概ね平成31年度末を目途に全箇所復旧完了予定。）

本復旧

出水期 出水期 出水期 出水期出水期

平成31年度完了予定

本復旧（逐次完了し、全ての区間について平成29年度までの

完了を目指す）

施工準備

（調査・設計等）

応急

対策
平成29度完了予定

15漁港で全延長、７漁港で部分的に陸揚げ機能が回復

平成28年度までに、その他の漁港施設の復旧の完了を目指す

18漁港で部分的に陸揚げ機能が

回復

23年12月に

がれき撤去完了

再生方針を決定 地域及び関係機関との調整の実施
海岸防災林の再生に向

けた事業を実施

再生方針を決定 地域及び関係機関との調整の実施
海岸防災林の再生に向

けた事業を実施
平成30年度完了



８．復興まちづくり
（１）学校施設等
○幼稚園・小中高等学校等
＜市立学校＞

＜県立学校＞

○大学等

○公立社会教育施設（公立社会体育施設・公立文化施設を含む）
＜市立社会教育施設＞

９．土砂災害対策

10．災害廃棄物等の処理

＜私立学校＞

比較的軽微な被
害に留まる学校
の復旧

甚大な被害を受
けた学校の復旧

比較的軽微な被
害に留まる学校
の復旧

比較的軽微な被
害に留まる学校
の復旧

＜私立大学＞
甚大な被害を受
けた社会教育施
設の復旧

比較的軽微な被
害に留まる社会
教育施設の復旧

甚大な被害を受
けた社会教育施
設の復旧

（２）津波復興
拠点整備事業

土砂災害

危険箇所

の点検等

（※）土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していたが、平成２４年３月に通常基準への引き上げを実施。

平成23年度完了

校舎等の本格復旧

校舎等の本格復旧

施設の復旧
（市民文化会館・三陸体育館・体育センター・

施設の復旧

（勤労青少年ホーム・働く婦人の家・市民体育館・市民

プール

・三陸総合公園グラウンド・三陸公民館）

施設の本格復

施設の本格復旧

学校

給食

調理場

校舎等の本格復旧

施設の復旧
（田中島グラウンド）

校舎等の本格復旧

校舎等の本格復旧

施設の復旧
（市民文化会館・三陸体育館・体育センター・

施設の復旧

（勤労青少年ホーム・働く婦人の家・市民体育館・三陸総合運動公園グラ

ウンド・三陸公民館）

施設の本格復

施設の本格復旧

学校

給食

調理場

校舎等の本格復旧

園舎

等の

本格

復旧

平成28年度完了予

平成25年度完了

平成25年度完了

平成24年度完了

平成27年度完了

平成23年度完了

復興の拠点となる市街地を緊急に整備計画の策定 平成29年度完了予定

（住民が生活している場所の近くの災害廃棄物の撤去）

平成25年度完了

（その他の災害廃棄物等の仮置場への搬入）

（中間処理・最終処分）
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