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「福島１２市町村における公共インフラ復旧の工程表」の更新について 

 

「福島１２市町村における公共インフラ復旧の工程表」について、福島県、

関係市町村等と連携し、令和元年度末時点で更新しましたのでお知らせします。 

 

令和元年度における主な公共インフラの進捗としては、JR 常磐線が全線開

通した他、 

①  道路について、南相馬市の市道及び飯舘村の村道が復旧完了 

② 上水道・下水道について、浪江町が復旧完了 

③ 文教施設について、楢葉町のコミュニティセンターが整備完了 

するなど、概ね令和元年度の目標を達成している状況です。 

 

また、平成 29 年度に双葉町、大熊町、浪江町及び富岡町、平成 30 年度に飯舘

村及び葛尾村の６町村において、特定復興再生拠点区域復興再生計画が認定さ

れている。令和２年度は、同計画に基づいて除染を実施する他、富岡町、大熊町及

び双葉町において下水道の設計・工事、双葉町において生活拠点・産業拠点の用

地造成工事を実施するなどの工程が示されております。 

 
※詳細については、復興庁のサイトよりご確認ください。

http://www.reconstruction.go.jp/topics/main-cat1/sub-cat1-3/index.html 

 

（参考） 

「福島１２市町村における公共インフラ復旧の工程表」 

：福島１２市町村※を対象に、「福島復興再生基本方針」（平成 24 年７月閣議決定、平

成 29 年６月改定）を踏まえ、各施設管理者において、昨年度の成果と当面３ヵ年の

公共インフラの復旧見通しをとりまとめているもの。 

※対象市町村：田村市、南相馬市、川俣町、広野町、楢葉町、富岡町、 

※川内村、浪江町、葛尾村、飯舘村、大熊町、双葉町 

【問合せ先】 

復興庁インフラ構築班  野原、神谷 

電話：03-6328-0233 



福島１２市町村における公共インフラ復旧の概要

○ 令和元年度における主な公共インフラの進捗としては、JR常磐線が全線開通した他、

① 道路について、南相馬市の市道及び飯舘村の村道が復旧完了

② 上水道・下水道について、浪江町が復旧完了

③ 文教施設について、楢葉町のコミュニティセンターが整備完了。

するなど、概ね令和元年度の目標を達成している状況。

○ また、平成29年度に双葉町、大熊町、浪江町及び富岡町、平成30年度に飯舘村及び葛尾村の６町村において、特定復興再生拠点区

域復興再生計画が認定されている。令和２年度は、同計画に基づいて除染を実施する他、富岡町、大熊町及び双葉町において下水道

の設計・工事、双葉町において生活拠点・産業拠点の用地造成工事を実施するなどの工程が示されている。

区分 田村市 南相馬市 川俣町 広野町 楢葉町 富岡町 川内村 浪江町 葛尾村 飯舘村 大熊町 双葉町

道路
◎

◎
市道復旧完了

◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ○ ○
◎

村道復旧完了
○ ○

◎常磐自動車道（H27.3～全線通行可） ◎一般国道６号線 ○県管理道路

上水道 ◎ ◎ ― 〇 ◎ 〇 ―
◎

請戸地区の
整備完了

◎ ◎ ○ ○

下水道 ◎ ◎ ― ◎ ◎ ◎ ◎
◎

幾世橋地区・権現堂
地区の整備完了

― 〇 ○ 〇

医療福祉
施設 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ▽ ―

文教施設 ◎ ◎ ◎ ◎
◎

コミュニティセン
ターの整備完了

○ ◎ ○ ◎ ○ ▽ ▽

役場・
公共施設 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ― ◎ ◎

◎
旧施設の解体

○ ○

観光施設 ◎ ― ― ― ○ ― ◎ ◎ 〇 ◎ ― ―

廃棄物等
○ 双葉地方広域市町村圏組合の施設（8町村）

H27年度までに、北部衛生センター（浪江町）、南部衛生センター（楢葉町）の復旧工事が完了し、一般廃棄物の焼却を実施中。

鉄道
◎ JR常磐線

平成28年7月12日に原ノ町～小高間、同12月10日に浜吉田～相馬間、平成29年4月1日に小高～浪江間、同10月21日に富岡～竜田間が運転再開。令和2年3月14日に全線再開。

◎：復旧完了 ○：復旧中 △：調査計画中 ▽未着手 －：該当なし、被災なし

平成２年３月末時点、
令和２年８月７日公表

（注１）上表は、令和２年3月時点で取りまとめ。
（注２）上表は、帰還困難区域を除いて評価しているが、大熊町、双葉町については、町の大宗が帰還困難区域に指定されており、同区域を含めて評価している。

主な公共インフラ復旧の状況
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