
H25年度 H26年度 H27年度

6月 7～8月

上旬 中旬 下旬

今後のスケジュールについて

協議会開催(6/9) 受入自治体ごとの個別部会開催

整備方針のとりまとめ（個別部会ごと、順次）

災害公営住宅先行整備分（500戸）

順次入居

住民意向調査の実施

関連基盤整備、避難者支援事業等

復興公営住宅

整備計画の公表
（福島県）※

コミュニティ復活交付金
の申請、交付

着工

順次入居

必要戸数の精査

資料５

用地取得

設計
工事

災害公営住宅の本格整備

（随時更新）

※用地確保の状況によってスケジュール
は変わりうる

※住民意向調査を基にした原発避難者向け災害公営住宅の整備箇所、整備戸数に関する全体計画


