

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **福島県** 市町村 **新地町**

〇住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	調整中
民間住宅等用地	234戸		70戸	84戸	35戸	35戸	10戸	
災害公営住宅	133戸		36戸	67戸	30戸			
合計	367戸		106戸	151戸	65戸	35戸	10戸	

《目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項》

- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・本工程表は、平成27年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。

面整備事業を行う場合												
地区名	事業手法		工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考	
中島	土地区画整理事業		調査設計									
			宅地整地①	35戸								
			宅地整地②	35戸								
	災害公営住宅整備事業	中島地区	事業主体 新地町	用地								
			計画戸数 30戸	建築設計								
		建て方 戸建・長屋建	造成									
			建築工事									
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	80戸				35戸	35戸	10戸	
		災害公営住宅		合計	30戸				30戸			
		合計			110戸				65戸	35戸	10戸	
作田東	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	22戸								
	災害公営住宅整備事業	作田東地区	事業主体 新地町	用地								
			計画戸数 6戸	建築設計								
		建て方 戸建・長屋建	造成									
			建築工事									
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	16戸		16戸					
		災害公営住宅		合計	6戸			6戸				
		合計			22戸		16戸	6戸				
	作田西	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	37戸							
		災害公営住宅整備事業	作田西地区	事業主体 新地町	用地							
計画戸数 9戸				建築設計								
建て方 戸建・長屋建			造成									
			建築工事									
供給戸数		民間住宅等用地		合計	28戸			28戸				
		災害公営住宅		合計	9戸			9戸				
		合計			37戸			37戸				
岡		防災集団移転促進事業		用地買収・造成	31戸							
		災害公営住宅整備事業	岡	事業主体 新地町	用地							
	計画戸数 14戸			建築設計								
	建て方 戸建・長屋建		造成									
			建築工事									
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	17戸		17戸					
		災害公営住宅		合計	14戸			14戸				
		合計			31戸		17戸	14戸				
	雁小屋	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	83戸							
		災害公営住宅整備事業	雁小屋	事業主体 新地町	用地							
計画戸数 27戸				建築設計								
建て方 戸建・長屋建			造成									
			建築工事									
供給戸数		民間住宅等用地		合計	56戸			56戸				
		災害公営住宅		合計	27戸			27戸				
		合計			83戸			83戸				
大戸浜		防災集団移転促進事業		用地買収・造成	34戸							
		災害公営住宅整備事業	大戸浜	事業主体 新地町	用地							
	計画戸数 11戸			建築設計								
	建て方 戸建・長屋建		造成									
			建築工事									
	供給戸数	民間住宅等用地		合計	23戸		23戸					
		災害公営住宅		合計	11戸			11戸				
		合計			34戸		23戸	11戸				

地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
富倉	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	8戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	8戸						
		災害公営住宅	合計	8戸	8戸					
雁小屋西	防災集団移転促進事業		用地買収・造成	6戸						
	供給戸数	民間住宅等用地	合計	6戸						
		災害公営住宅	合計	6戸	6戸					

災害公営住宅単独事業の場合

地区名	事業手法	工程	計画戸数	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度以降	備考
愛宕東	災害公営住宅	用地	30戸							UR一括契約
	事業主体 新地町	建築設計								
	計画戸数 30戸	造成								
	建て方 共同住宅	建築工事								
	構造 非木造	入居								
	供給戸数	合計	30戸	30戸						
駒ヶ嶺原	災害公営住宅	用地	6戸							
	事業主体 新地町	建築設計								
	計画戸数 6戸	造成								
	建て方 戸建・長屋建	建築工事								
	構造 木造	入居								
	供給戸数	合計	6戸	6戸						