

住宅再建・まちづくりの復興事業推進に係る目標（工程表）

都道府県 **岩手県** 市町村 **久慈市**

○住宅再建に係る工程表

	合計	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	調整中
民間住宅等用地	15戸		15戸							
災害公営住宅	11戸		11戸							
合計	26戸		26戸							

＜目標（工程表）の策定に係る前提条件・留意事項＞

- ・本工程表は、平成30年3月末現在で市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理しています。
- ・供給戸数としては、災害公営住宅については、建築工事の終了時期で戸数を、民間住宅等用地については、宅地造成工事の完了時期で宅地数を計上しています。
- ・「調整中」とは、用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないものを計上しています。
- ・「民間住宅等用地」については、土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により造成／供給される宅地数（災害公営住宅分を除く。）を計上しています。
- ・土地区画整理事業による供給宅地は、上物（建物）が未定であるため、1画地を1戸分と計算しています。

面整備事業を行う場合													
地区名	事業手法	工程	計画戸数等	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	備考	
久慈湊・大崎地区	漁業集落防災機能強化事業	用地買収	14戸										
		調査設計											
	災害公営住宅整備事業	造成①											
		用地											
		建築設計											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	9戸		9戸								
	災害公営住宅	合計	5戸		5戸								
			合計	14戸	14戸								
元木沢地区	漁業集落防災機能強化事業	用地買収	5戸										
		調査設計											
	災害公営住宅整備事業	造成①											
		用地											
		建築設計											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	2戸		2戸								
	災害公営住宅	合計	3戸		3戸								
			合計	5戸	5戸								
五の脇地区	漁業集落防災機能強化事業	用地買収	3戸										
		調査設計											
	造成①												
供給戸数	民間住宅等用地	合計	3戸		3戸								
	災害公営住宅	合計	3戸		3戸								
			合計	3戸	3戸								
久喜地区	漁業集落防災機能強化事業	用地買収	4戸										
		調査設計											
	災害公営住宅整備事業	造成①											
		用地											
		建築設計											
供給戸数	民間住宅等用地	合計	1戸		1戸								
	災害公営住宅	合計	3戸		3戸								
			合計	4戸	4戸								