

事業計画（宮城県白石市）

1. 復興まちづくり

（1）造成宅地滑動崩落緊急対策

①地区名：郡山字虎子沢山地区、緑が丘地区

②東日本大震災復興交付金を活用して、平成 24 年度から造成宅地滑動崩落緊急対策工事に着手。25 年度末までに工事完了。

③平成 26 年度における成果
なし（事業完了のため）

④平成 27 年度の成果目標
なし（事業完了のため）

⑤事業完了予定年度
なし（事業完了のため）

2. 土砂災害対策

- ①平成 23 年 8 月末までに、市内約 260 箇所の土砂災害危険箇所の点検を実施。

- ②最大震度 6 弱を観測した白石市では、地震により地盤が脆弱になっている可能性が高く、降雨による土砂災害の危険性が通常よりも高いと考えられるため、県と気象台が連携し、平成 23 年 3 月より土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していたが、降雨と土砂災害発生状況を考慮して基準を見直し、平成 25 年 5 月に通常基準への引き上げを実施。

復興施策の工程表(宮城県白石市)

	H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30以降
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	
1. 復興まちづくり (1) 造成宅地					緊急対策工事のための調査・設計を実施				滑動崩落防止のための工事を実施				平成25年度完了																
2. 土砂災害対策	土砂災害危険箇所の点検等				平成23年度完了																								
(※) 土砂災害警戒情報の発表基準を引き下げて運用していたが、平成25年5月に通常基準への引き上げを実施。																													