

事業計画（埼玉県久喜市）

1. 液状化対策

①地区名：南栗橋地区

②東日本大震災復興交付金を活用して、平成 24 年度から地質調査等により公共施設と宅地との一体的な液状化対策について調査・検討を開始。
液状化対策について住民合意等が整った地区で事業に着手。

③平成 26 年度における成果

平成 25 年度に実施した地下水位低下工法の実証実験結果などから、検討委員会において工法の有効性を確認した。

また、これまでの結果に基づき、詳細設計を行い、事業実施に必要な同意を得るための住民説明会を開催し、事業計画案を作成した。

④平成 27 年度の成果目標

事前家屋調査を実施し、地下水低下工法による液状化対策工事を実施する。

⑤事業完了予定年度

平成 27 年度

復興施策の工程表(埼玉県久喜市)

	H23				H24				H25				H26				H27				H28				H29				H30
	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	以降
1. 地盤沈下・液状化対策					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; width: 80%;"> 地質調査等により公共施設と宅地との一体的な液状化対策について調査・検討 液状化対策について住民合意等が整った地区で事業に着手 </div>																								