

# みやぎ・復興の歩み 12

つなぎ、伝えていくこと

2011.3.11-2023.3.11



気仙沼市復興祈念公園(気仙沼市)

発行:令和5年3月

宮城県震災復興本部(事務局:復興支援・伝承課)  
〒980-8570  
仙台市青葉区本町三丁目8番1号

T E L 022-211-2443 F A X 022-263-9636  
Email densho@pref.miyagi.lg.jp  
U R L <https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/densho>

# みやぎ・復興の歩み 12

つなぎ、伝えていくこと

## Contents

- 01 東日本大震災の概況
- 02 被害状況／知事あいさつ
- 03 新・宮城の将来ビジョン／宮城県震災復興計画／県内市町震災復興計画
- 04 復興の進捗状況
- 08 みやぎの復興の歩み 2011.3-2023.3
- 11 地域の復興状況（気仙沼・本吉エリア）
- 13 地域の復興状況（石巻エリア）
- 15 地域の復興状況（仙台沿岸エリア）
- 17 宮城の復興と伝承

## 東日本大震災の概況

平成23年(2011年)3月11日(金)午後2時46分、東日本大震災が発生しました。東日本を中心に大きな揺れが約3分間続き、電気、ガス、道路などインフラが大きな被害を受けました。また、地震で発生した巨大津波により、県内では1万人を超える死者・行方不明者を出しました。沿岸地域では、従来、一定の津波対策や防災教育を行ってきましたが、この巨大津波を防ぐことはできず、広範囲にわたり壊滅的な被害を受け、最大32万人を超える被災者が避難所での生活を余儀なくされました。また、東京電力福島第一原子力発電所が津波で被災し、宮城県においても、放射能測定や各種検査などの対応に追われました。



地震名	平成23年(2011年) 東北地方太平洋沖地震
発生日時	平成23年3月11日(金) 午後2時46分
発生場所	三陸沖(北緯38.1度、東経142.5度) ※牡鹿半島の東約130km付近
震源の深さ	24km
最大震度	震度7(栗原市)
規模	マグニチュード9.0

## 被害状況

### 1 人的被害 (R4/9末現在)

死者	10,569人
行方不明者	1,215人

○死者のうち930人が関連死  
○全国の被害者総数の約5割に相当

### 2 住家被害 (R4/9末現在)

全壊	83,005棟
半壊	155,130棟

○全国の被害者総数の約6割に相当

### 3 避難の状況

平成23年3月30日県内の全避難所が閉鎖

ビーチ時	避難所数(35市町村) 1,323施設 (H23/3/15時点)
	避難者数 320,885人 (H23/3/14時点)

H24年4月 R4年10月末

プレハブ仮設 住宅入居者	53,269人	0人
民間賃貸借上 住宅入居者	67,753人	12人
県外避難者数	9,206人	72人

### 7 被害額 [確定] (R3/9末)

交通関係	103億円	鉄道、バス、離島航路 ※東日本旅客鉄道分を含みません。
ライフライン施設	2,394億円	電気、水道、都市ガス、通信・放送施設
保健医療・福祉関係施設	507億円	医療機関、社会福祉施設など
建築物(住宅関係)	5兆1,000億円	
民間施設など	9,906億円	工業、商業、自動車・船舶など
農林水産関係	1兆2,952億円	農業、畜産業、林業、水産業など
公共土木・交通基盤施設	1兆1,181億円	道路、河川、海岸、港湾、下水道など
文教施設	2,097億円	学校、社会教育施設、文化財施設など
廃棄物処理・し尿処理施設	54億円	
その他の公共施設など	774億円	観光施設、消防・警察関係施設、庁舎など
計	9兆968億円	※端数処理の関係上、合計が一致しない場合があります。

## 知事あいさつ

東日本大震災から12年が経過しました。この間、国内外の皆さまから賜りました多大なるご支援、ご協力に改めて感謝申し上げます。

現在、県内のインフラ整備などのハード事業は概ね完了していることから、県では、被災された方の心のケアやコミュニティ再生などのソフト面を中心に、被災地の復興完了に向けたきめ細かなサポートに力を入れております。

「創造的な復興」においては、仙台空港の民営化や医学部の新設、上工下水道事業の「みやぎ型管理運営方式」の導入などにも取り組み、昨年3月には、東北大医科大学において医学部第1期生が卒業するなど、現代社会を取り巻く諸課題に対応した、先進的な地域づくりにつながる取組が実を結び始めております。

また、震災伝承については、9月に「震災伝承みやぎコンソーシアム」を設立し、伝承団体や学術機関、報道機関、企業、行政機関など、多様な主体との連携を進めています。

「みやぎ・復興の歩み12」は、東日本大震災の発災から復興に向けた12年間の各地の取組とその経過、現在の復興状況等をまとめたものです。復興に向けて着実に歩みを進める宮城の姿をご覧ください。



宮城県知事  
村井嘉浩


大高森展望台(東松島市)

# 新・宮城の将来ビジョン

新ビジョンは、2021年度を初年度とし、2030年度を目標年度とする県政運営の基本方針です。



新ビジョンでは、被災地の復興完了に向けたきめ細かなサポートとして次の4つの取組分野を掲げ、一つひとつの課題に応じた丁寧なサポートを実施していきます。



## 宮城県震災復興計画

2011年3月11日に発生した東日本大震災からの復興の道筋を示す計画として策定しました。復興を達成するまでの期間をおおむね10年間とし、令和2年度を復興の目標に定め、その計画期間を「復旧期」、「再生期」、「発展期」の3期に区分しました。



## 県内市町震災復興計画

沿岸部市町	震災復興計画	策定期間	沿岸部市町	震災復興計画	策定期間
仙台市	仙台市震災復興計画	平成23年11月 (平成22年度で計画開始終了)	七ヶ浜町	七ヶ浜町震災復興計画	平成23年11月 (平成22年度で計画開始終了)
石巻市	石巻市震災復興基本計画	平成23年12月 (平成22年度で計画開始終了)	利府町	利府町震災復興計画	平成23年12月 (平成22年度で計画開始終了)
塙町	塙町震災復興計画	平成23年12月 (平成22年度で計画開始終了)	女川町	女川町復興計画	平成23年9月 (平成22年度で計画開始終了)
気仙沼市	気仙沼市震災復興計画	平成23年10月 (平成22年度で計画開始終了)	南三陸町	南三陸町震災復興計画	平成23年12月 (平成22年度で計画開始終了)
名取市	名取市震災復興計画	平成23年10月 (平成22年度で計画開始終了)	内陸部市町	震災復興計画	策定期間
多賀城市	多賀城市震災復興計画	平成23年12月 (平成22年度で計画開始終了)	白石市	白石市東日本大震災復興計画	平成23年9月 (平成22年度で計画開始終了)
岩沼市	岩沼市震災復興計画マスタープラン	平成23年9月 (平成22年度で計画開始終了)	角田市	角田市震災復旧・復興基本計画	平成23年8月 (平成22年度で計画開始終了)
東松島市	東松島市復興まちづくり計画	平成23年12月 (平成22年度で計画開始終了)	登米市	登米市震災復興計画	平成23年12月 (平成22年度で計画開始終了)
亘理町	亘理町震災復興計画	平成23年12月 (平成22年度で計画開始終了)	栗原市	栗原市震災復興ビジョン	平成23年10月 (平成22年度で計画開始終了)
山元町	山元町震災復興計画	平成23年12月 (平成22年度で計画開始終了)	大崎市	大崎市震災復興計画	平成23年10月 (平成22年度で計画開始終了)
松島町	松島町震災復興計画	平成23年12月 (平成22年度で計画開始終了)	涌谷町	復興まちづくりマスタープラン	平成24年3月 (令和2年度で計画開始終了)



## 復興の進捗状況

### 主なインフラの復旧・復興状況

#### コンテナ貨物取扱量(仙台塩釜港(仙台港区))


R3/1~R3/12コンテナ貨物取扱量 約265,244TEU\* 速報値  
H22/1~H22/12コンテナ貨物取扱量 216,345TEU  
※TEU:20フィートコンテナ1個分相当を示す単位



#### 三陸沿岸道路(県内区間)

開通済延長 126.8km (R3/3/6完了)


計画延長 126.8km



#### 鉄道(県内在来線)

運行再開延長 約456.0km (H28/12/10完了)  
※BRT(バス高速輸送システム)による復旧を含む。

JR、空港アクセス鉄道等  
県内の鉄道延長 約456.0km



#### 仙台空港利用者数

国際線 R3/1~R3/12利用者数 運休 393,043人

R1/1~R1/12利用者数 271,932人



#### 国内線 R3/1~R3/12利用者数 1,497,738人

R1/1~R1/12利用者数 3,462,344人

H22/1~H22/12利用者数 2,554,345人



※利用者数は令和元年に震災前水準を上回ったが、令和2年からは新型コロナウイルス感染症の影響により減少しており、同年2月以降は国際線が全便運休となっている。(R4/12末現在)



## 復興の進捗状況

### 環境・生活・衛生・廃棄物関連

#### 防災集団移転促進事業

住宅等建築工事可能地区数 195地区(H31/3未完了)

計画地区数 195地区



#### 土地区画整理事業

住宅等建築工事可能地区数 35地区(R2/11完了)

計画地区数 35地区



#### 津波復興拠点整備事業

住宅等建築工事可能地区数 12地区(H29/9完了)


計画地区数 12地区



#### 灾害公営住宅

完成戸数 15,823戸(H31/3未完了)


計画戸数 15,823戸



#### 災害廃棄物

処理・処分量 約1,160万トン(H26/3未完了)

沿岸15市町の災害廃棄物の推計量 約1,160万トン



道の駅「さんさん南三陸」オープン

(志津川地区被災市街地復興地区画整理事業地内)






## 復興の進捗状況 保健・医療・福祉関連


### 【医療施設(病院・有床診療所)

再開した施設数	115施設(H30/9/1完了)
被災施設数	115施設 (参考)震災前施設総数:336施設
復旧率	50% 100%



### 【高齢者福祉施設(入所施設)

再開した施設数	198施設(H30/2/1完了)
被災施設数	198施設 (参考)震災前施設総数:463施設
復旧率	50% 100%



### 被災者の健康支援の取組

サポートセンター  
災害公営住宅などの見守りや生活・健康相談などを行う「サポートセンター」等の拠点が沿岸8市町24か所に開設されている。(R4/3/31現在)


### 地域包括ケアを推進する取組

「通いの場(かよいのば)」の普及  
高齢者ができる限り自分らしい暮らしを続けられるよう、介護予防事業の一つとして「通いの場づくり」が進められている。

被災者の健康を守ることを最優先で考え、地域特性や再建後の地域社会の姿を想定し、地域における保健・医療・福祉などの提供体制を回復・充実させます。


### 【障害者福祉施設

再開した施設数	138施設(R3/3未完了)
被災施設数	138施設 (参考)震災前施設総数:670施設
復旧率	50% 100%



### 【保育所(へき地保育所含む)

再開した施設数	135施設(R3/3未完了)
被災施設数	135施設 (参考)震災前施設総数:374施設
復旧率	50% 100%



### 【県民の心のケアの取組

みやぎ心のケアセンター  
心のケア拠点としての「みやぎ心のケアセンター」を設置し、被災者を対象とした訪問支援や相談会などの支援体制を整備。

### 【障害者支援の取組

宮城県聴覚障害者情報センター(愛称:みみサポートみやぎ)  
被災した聴覚障害者の生活再建に向けた、相談支援や情報発信等を実施。



## 復興の進捗状況 経済・商工・観光・雇用関連

### 【被災工商業者の営業継続状況

営業継続会員数(復旧済)	9,626会員(R3/3末調査終了)
県内33商工会6商工会議所の被災会員(廃業を除く)	9,721会員
復旧率	50% 100%



### 【観客客入込数

全県	R3 : 4,495万人
	※R2:3,945万人
H22 : 6,129万人	



石巻・気仙沼圏域	R3 : 640万人
	※R2:561万人
H22 : 806万人	



※観客客入込数は、全県で平成29年度以降、石巻・気仙沼圏域でも令和元年に震災前の水準を上回ったが、令和2年以降は新型コロナウィルス感染症の影響により減少している。

ものづくり産業の早期復興と、商業や観光の再生と賑わいづくり、県民生活を支える雇用の創出を最優先課題として、経済基盤を再構築します。

### 「かわまちでらす閣上」のスーパーCAR DAY(名取市)



提供:(株)かわまちでらす閣上

### 台北市で開催された東北PRイベント「日本東北遊楽日」



## 復興の進捗状況 公共土木施設災害復旧関連

### 【道路・橋梁施設(復旧工事)

完成箇所数	1,532箇所(R5/1未現在)
事業箇所数	1,534箇所 道路:1,411箇所 橋梁:123箇所
進捗率	50% 約99% 100%



### 【河川施設(復旧工事)

完成箇所数	269箇所(R5/1未現在)
事業箇所数	273箇所
進捗率	50% 約98% 100%



### 【海岸保全施設(復旧工事)

完成箇所数	73箇所(R4/2未完了)
事業箇所数	73箇所
進捗率	50% 100%



面瀬川河川災害復旧事業完了(気仙沼市)



## 復興の進捗状況 教育・防災・安全・安心関連

### 【県立学校施設(復旧工事)

復旧済施設数	91校
高等學校	73/73校
特別支援学校	18/18校



### 【私立学校施設(復旧工事)

復旧済施設数	160施設
幼稚園	93/94園
小中高	29/29校
専修・各種	38/38校



※教育活動については、全ての学校で再開済(仮設校舎等を含む)

「次世代に豊かさを引き継ぐことのできる持続可能なまやぎの県づくり」の理念のもと、県民の命と生活を守り、震災を乗り越え、更なる発展につなげる県づくりを目指して取り組みます。

### 【砂防・地滑・急傾斜施設(復旧工事)

完成箇所数	8箇所(H26/3完了)
事業箇所数	8箇所
進捗率	50% 100%



### 【下水道施設(復旧工事)

完成箇所数	121箇所(H26/3完了)
事業箇所数	121箇所
進捗率	50% 100%



### 【港湾施設(復旧工事)

完成箇所数	280箇所(R4/2未完了)
事業箇所数	280箇所
進捗率	50% 100%



一般県道石巻女川線 浦宿橋開通(女川町)



教育の分野では、学校で学ぶ全ての子どもたちが、夢と志をもって、安心して学べる教育環境を確保します。防災・安全・安心の分野では、県民生活の安全・安心を守る社会基盤である防災機能や治安体制の回復・充実・強化を図ります。

### 【県立社会教育施設・県立社会体育施設(復旧工事)

復旧済施設数	16施設
社会教育施設	11/11施設
社会体育施設	5/5施設



### 【女川スタジアム公園】開園(女川町)






復興の進捗状況

## 農業・林業・水産業関連

## 治山施設(山地・海岸)

完成箇所数 19箇所(R1.12未完了)


被災箇所数 19箇所



## 海岸防災林

復旧完了面積 753ha(R3.4未完了)

復旧対象面積 753ha



## 林道施設

完成箇所数 62箇所(H29.3完了)


被災箇所数 62箇所



## 農地(除塩含む)

復旧完了面積 約13,000ha(R3.3未完了)


復旧対象面積 約13,000ha



## 農業用施設(排水機場)

完成箇所数 47箇所(R3.1未完了)

復旧対象箇所数 47箇所




沿岸部全域を中心に甚大な被害を受けたことから、諸施策の抜本的見直しを含めた大胆な取組等により、農林水産業については、地域経済を牽引する新たな成長産業へとステップアップを図るとともに、宮城県を我が国の食料供給基地として再生します。

## 漁港(復旧工事)

完成箇所数 1,246箇所(R4.12未現在)

被災箇所数 1,255箇所



## 漁船

稼働隻数 約8,800隻(H30.1完了)\*

震災前の稼働隻数 約9,000隻



## 園芸(園芸用ガラス室・ハウス復旧面積)

復旧完了面積 約178ha(H30.11未完了)


復旧対象面積 約178ha



## 畜舎・畜産関連施設(堆肥センター等)

復旧施設数 186施設(H31.3未完了)

復旧対象施設数 186施設



農山漁村地域復興基盤総合整備事業  
(農地整備事業)名取地区完了



## 宮城県への支援状況

国内外からの多大なる温かいご支援に支えられて、宮城は復興への歩みを進めています。

いただいたご支援に改めて感謝申し上げるとともに、ここではその一部をご紹介します。

●活動ボランティア延べ人数	778,806人(H23.3.12~R4.11.30)
●他都道府県などからの人的支援数	宮城県/18人(R5.1.1現在)、市町村/61人(R5.1.1現在)
●寄附金(県内の災害復旧及び復興事業の財源のために活用させていただいている)。	14,010件 350億243万9千円(R4.12.31現在)
●義援金(被災された方々に対する生活支援のために活用させていただいている)。	206,624件 273億1,204万円(受付終了)
・県の受付状況	1,899億9,401万円(受付終了)
・政府及び義援金受付団体からの配分状況	21,344件 125億4,242万円(R4.12.31現在)
●東日本大震災みやぎこども育英募金(東日本大震災による震災孤児などのために活用させていただいている)。	

詳しくは▶ 宮城 復興への取組

## みやぎの復興の歩み

2011.3-2023.3

3月	11日 東日本大震災発生「宮城県災害対策本部」設置/全市町村に災害救助法を適用
	14日 東日本大震災の県内被災者が最大に(約32万人)
	24日 東北自動車道の全面通行止め解除
2011年度(平成23年度)	
4月	30日 三陸自動車道が全面復旧
2012年度(平成24年度)	
5月	2日 「宮城県震災復興会議」開催
6月	20日 「東日本大震災復興基本法」成立
7月	25日 「東日本大震災復興構想会議」が「復興への提言」を決定
8月	1日 自衛隊による復興支援活動終了
9月	12日 「東京電力福島第一原子力発電所事故対策みやぎ県民会議」設立
10月	25日 仙台空港ビル完全復旧及び国際定期便運航再開
11月	1日 仙台空港アクセス鉄道が全線で運行再開
12月	18日 「宮城県震災復興計画」策定
2013年度(平成25年度)	
1月	1日 宮城県震災復興本部に「被災者生活支援実施本部」を設置 「みやぎ心のケアセンター」を開設
2月	9日 「復興庁設置法」成立
3月	11日 県内のライフラインが全て復旧(津波流出地域を除く) 26日 建設型応急住宅(プレハブ)全戸完成(406団地22,095戸)② 30日 県内の全避難所が閉鎖
4月	10日 国が「復興庁」設置。仙台市に宮城復興局、石巻市及び気仙沼市に支所を設置
5月	19日 「東京電力福島第一原子力発電所事故被害対策実施計画」策定
6月	26日 「宮城県災害対策本部」を廃止
2014年度(平成26年度)	
7月	1日 全国初の県内公立学校への「防災主任」、拠点学校への「防災担当主幹教諭」を配置
8月	18日 「宮城県震害公営住宅整備指針(ガイドライン)」策定 20日 「新蛇田地区被災市街地復興土地区画整理事業」事業認可(事業認可第1号)(石巻市)
9月	5日 「玉浦西地区防災集団移転促進事業」起工(県内初)(岩沼市)
10月	20日 JR気仙沼線がバス高速輸送システム(BRT)による運行開始(気仙沼市・南三陸町・登米市)③
11月	18日 「宮城県被災者復興支援会議」設置
12月	29日 気仙沼ブロック(気仙沼処理区)小泉地区焼却施設稼働式(県受託処理による焼却炉計26基全て完成)
2015年度(平成27年度)	
1月	25日 「復興まちづくり事業カルテ」発表
2月	26日 東日本大震災復興基金交付金(津波被災住宅再建支援分)を沿岸15市町に交付
2016年度(平成28年度)	
3月	1日 県内初の災害公営住宅入居開始(仙台市・石巻市・山元町)、「みやぎ鎮魂の日を定める条例」施行
4月	26日 「宮城県災害廃棄物処理実行計画(最終版)」公表
5月	24日 陸中海岸国立公園が三陸復興国立公園として指定
6月	20日 県内初の「防災集団移転促進事業」が竣工(仙台市)
7月	23日 東松島市野蒜に大規模太陽光発電所(メガソーラー)が完成(東松島市)
8月	1日 水産業復興特区を活用した新たな漁業がスタート(石巻市)
9月	3日 「いちご団地」が完成。生産者に引き渡される(亘理町)④
10月	3日 「慶長使節船ミュージアム(サン・ファン館)」が再開(石巻市)
11月	17日 「農山漁村地域復興基盤総合整備事業」起工式(県内初の起工式)(岩沼市)
12月	30日 災害廃棄物処理の終了
2017年度(平成29年度)	
1月	1日 「宮城県震災復興記念事業」開始
2月	26日 「宮城県震災復興記念事業」終了





2014年度(平成26年度)		
4月	25日	「改正震災対策推進条例」施行 仙台空港の民営化について、国がその実施方針を決定
30日		震災による県管轄道路の通行止めが全て解除(石巻市・女川町)
7月	19日	「気仙沼海の市・シャークミュージアム」がグランドオープン(気仙沼市)
9月	30日	災害廃棄物処理施設の解体撤去と用地の原状復旧並びに返地が終了
10月	4日	「わたり温泉の海」が日帰り温泉を再開(亘理町)・交流拠点施設「さざなばーど・わたり」がオープン(亘理町)
6日		常磐自動車道のうち、未開通の相馬IC~山元IC間と浪江IC~南相馬IC間が開通(山元町)
12月	14日	仙石線陸前大塚~陸前小野間のレール継続式を開催(東松島市)
1月	8日	「宮城県震災遺構有識者会議報告書」提出
	1日	常磐自動車道が全線開通
3月	14日	国連防災世界会議とパブリック・フォーラム(関連イベント)が開催(仙台市)
	21日	JR石巻線が全線運行再開 ⑤ 「おながわ復興まちびらき2015春」が開催(女川町)



2015年度(平成27年度)		
5月	30日	JR仙石線全線運行再開・仙石東北ライン開業
6月	15日	東日本大震災関連の資料を取りまとめた「東日本大震災アーカイブ宮城」を公開
7月	19日	沿岸6地区の集団移転先である「玉浦西まちびらき」が開催(岩沼市) ⑥
9月	1日	石巻市水産物地方卸売市場石巻売場全面供用開始(石巻市) ⑦
10月	4日	三陸沿岸道路「石巻女川IC」「県道石巻女川インター線」開通(石巻市) 美田園北地区まちびらき(名取市)
11月	3日	石巻市新市街地5地区まちびらき(石巻市)
	6日	仙台市地下鉄東西線開通(仙台市)
12月	14日	「南三陸病院・総合ケアセンター・南三陸」が開設(南三陸町)
	23日	「女川駅前商業エリア」が開業し、「おながわ復興まちびらき2015冬」が開催(女川町) ⑧



#### 再生期

2016年度(平成28年度)		
1月		宮城県多賀城高等学校災害科学科新設(多賀城市)・東北医科薬科大学の医学部新設(仙台市)
4月	16日	三陸沿岸道路「登米東和IC~三滝堂IC間」が開通(登米市)
	24日	「岩沼市千年希望の丘交流センター」開所(岩沼市)
6月	1日	南三陸町地方卸売市場落成式(南三陸町)
7月	1日	仙台空港民営化(国が管理する空港の民営化第1号) ⑨
9月	1日	石巻市立病院が開院(石巻市)
	24日	「あいの地区まちびらき」が開催され、青森ねぶたもまちの誕生祝う(東松島市)
10月	28日	宮城県ドクターヘリが運航開始(仙台市)
	30日	三陸沿岸道路「三滝堂IC~志津川IC間」が開通(登米市・南三陸町)
12月	10日	JR常磐線の運休区間が再開(相馬~浜吉田間)(亘理町)
1月	9日	被災した野蒜小と宮戸小が統合してできた宮野森小学校の新校舎が完成(東松島市)
	3日	「南三陸さんさん商店街」が本設移転し開業(南三陸町)
3月	19日	新門脇地区でまちびらき(石巻市)
	20日	三陸沿岸道路「志津川IC~南三陸海岸IC間」が開通(南三陸町)
	22日	東北初の商用水素ステーション運用開始(仙台市)



#### 2017年度(平成29年度)

2017年度(平成29年度)		
4月	23日	復興商店街「南三陸ハマーレ歌津」が本設店舗でオープン(南三陸町) ⑩
	30日	「震災遺構 仙台市立荒浜小学校」が一般公開(仙台市)
5月	30日	女川町魚市場の復旧整備が完了(女川町)
6月	30日	観光交流施設「いのまき元氣いちば」がオープン(石巻市)
	14日	菖蒲田地区の海岸堤防や復興道路の整備が完了。海水浴場もフルオープン(七ヶ浜町)
7月	22日	アートと音楽と食の新しい総合祭「リポーンアート・フェスティバル2017」が開催(石巻市ほか)
8月	26日	石巻市立雄勝小・中学校の新校舎が完成(石巻市)
9月	3日	南三陸町役場新庁舎が開庁(南三陸町)
	1日	被災沿岸地域を駆ける「東北・みやぎ復興マラソン2017」が開催(岩沼市・名取市・亘理町)
	15日	野蒜ヶ丘地区で「まちびらきまつり」が開催(東松島市)
10月	25日	塩竈市魚市場の復旧整備が完了(塩竈市)
	29日	新築移転した気仙沼市立病院が開院(気仙沼市) 宮内地区で「まちびらき植樹祭」が開催(多賀城市)
11月	5日	「東松島市東日本大震災復興祈念公園」が完成(東松島市)
12月	9日	三陸沿岸道路「南三陸海岸IC~歌津IC間」が開通(南三陸町)
	8日	鳴瀬未来中学校の新校舎が完成(東松島市)



3月		
24日		かさ上げ道路「玉浦希望ライン」が全線開通(岩沼市)
25日		三陸沿岸道路「大谷海岸IC~気仙沼中央IC間」が開通(気仙沼市)
31日		「気仙沼図書館・気仙沼児童センター」オープン(気仙沼市)

2018年度(平成30年度)		
1日		「荒浜漁港フィッシャリーナ」リニューアルオープン(亘理町)
7日		閉上小中一貫教育校が完成~開校式開催~(名取市)
14日		「亘理都市公園・鳥の海公園」が完成~開園式開催~(亘理町)
18日		女川町の「災害公営住宅整備事業」が完了~完了式典開催~(女川町)

5月		
31日		石巻市防災センターが完成~開所式開催~(石巻市)

7月		
12日		塩竈市津波防災センターオープン(塩竈市)
21日		渡波海水浴場で震災後初となる海開き(石巻市)

8月		
24日		気仙沼向洋高等学校の新校舎が完成~入校式典開催~(気仙沼市)
9月	8日	「石巻市かわまち交流センター」が完成(石巻市)

10月		
1日		女川町新庁舎が完成~開庁式開催~(女川町)
7日		宮城オルレ「唐桑コース」オープン(気仙沼市)
8日		宮城オルレ「奥松島コース」オープン(東松島市)
18日		志津川湾がラムサール条約湿地に登録(南三陸町)

2月		
16日		三陸沿岸道路「歌津IC~小泉海岸IC間」が開通(南三陸町・気仙沼市)
		三陸沿岸道路「本吉津谷IC~大谷海岸IC間」が開通(気仙沼市)

3月		
10日		「気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館」がオープン(気仙沼市) ⑪
31日		県内全ての災害公営住宅が完成

2019年度(平成31年・令和元年度)		
4月	7日	「気仙沼大島大橋」が完成~開通式開催~(気仙沼市) ⑫
	25日	「かわまちでらす開上」がオープン(名取市)

発展期		
5月	10日	山元町新庁舎完成~開庁式開催~(山元町)
	26日	閉上地区まちびらき(名取市) ⑬

6月		
9日		みちのく潮風トレイル全線開通
7月	20日	小泉海水浴場が9年ぶりの海開き(気仙沼市)
8月	2日	「震災遺構 仙台市荒浜地区住宅基礎」公開開始(仙台市)
11月	30日	東部復興道路開通(仙台市) ⑭

2020年度(令和2年度)		
6月	12日	「宮城県水門・陸閘自動閉鎖システム」が運用開始
7月	18日	商業施設「ないわん!グランドオープン(気仙沼市)
9月	10日	国道398号「内海橋」が開通(石巻市) ⑮
	26日	「山元町震災遺構中浜小学校」が一般公開(山元町)

10月		
3日		「名取市サイクルスポーツセンター」がグランドオープン(名取市) ⑯
12日		「南三陸町震災復興祈念公園」全体開園(南三陸町)
11月	21日	三陸沿岸道路「小泉海岸IC~本吉津谷IC間」が開通(気仙沼市)
12月	24日	三陸沿岸道路「気仙沼中央IC~気仙沼IC間」が開通(気仙沼市)

2021年度(令和3年度)		
4月	3日	「道の駅おながわ」開業(女川町)
	8日	鳴瀬桜華小学校の新校舎が完成(東松島市)
6月	6日	「みやぎ東日本大震災津波伝承館」開館(石巻市)
19~21日		県内各地で東京2020オリンピックの聖火リレーが行われる

7月		
18日		「石巻市震災遺構大川小学校」開館(石巻市)
8月	19日	「マッシュパーク女川」オープン(女川町)
10月	3日	「第40回国全農かな海づくり大会~食材王国みやぎ大会~」開催(石巻市)
	30日	「石巻市震災遺構門脇小学校」開館式を開催(石巻市)

2022年度(令和4年度)		
4月	1日	「女川スタジアム公園」開館(女川町)
	21日	「アクアリゲンス仙台」オープン(仙台市)
7月	16日	お伊勢浜海水浴場が12年ぶりに海開き(東松島市) ⑰
	20日	野蒜海水浴場が12年ぶりに海開き(東松島市)

10月		
1日		「南三陸311メモリアル」開館(南三陸町) ⑲
10月	1日	「宮城県制150周年記念式典」開催 ⑲
	1日	「宮城県制150周年記念式典」開催 ⑲



# 本吉工エリア

気仙沼市／南三陸町



南三陸311メモリアル(南三陸町)

## 気仙沼・本吉エリア

### 被害状況

	地域合計	県内合計
死 者	1,839人	10,569人
行方不明者	425人	1,215人
全 壊	11,626棟	83,005棟
半 壊	2,749棟	155,130棟
令和4年9月30日現在		



生鮮カツオ水揚げ量26年連続日本一(気仙沼市)

### 応急仮設住宅入居者数

	平成24年4月 令和2年12月
プレハブ住宅	14,085人
民間賃貸借上住宅	4,944人
計	19,029人



第70回気仙沼みなとまつり

### 災害公営住宅整備状況

	平成31年3月末
計画戸数	2,825戸
完了戸数	2,825戸



## 気仙沼・本吉エリアの定点観測

### 気仙沼市南町海岸地区



被災直後

フェリーターミナルがあった気仙沼内湾地域は津波により大きな被害を受けました。現在は防潮堤が完成し、商業観光施設もオープンしています。



被災から12年後

### 気仙沼市魚町地区



被災直後

ランドマークとして地元の方々に親しまれた国登録有形文化財は、津波の被害により3階部分を残して倒壊しましたが、できる限り残存する既存材を使用し復元しました。



被災から12年後

### 南三陸町志津川地区



被災直後

津波によって骨組みだけが残された「南三陸町旧防災対策庁舎」は、令和2年10月に開園した「南三陸町震災復興記念公園」内で公開されており、震災の記憶や教訓を現在に伝えています。



被災から12年後

### 南三陸町志津川地区



被災直後

中心市街地の広範囲に津波が押し寄せ、大きな被害を受けました。令和4年10月には、道の駅「さんさん南三陸」及び南三陸町東日本大震災伝承館「南三陸311メモリアル」がグランドオープンしました。



写真提供：3.11 オモイデーアーカイブ

# 石巻エリア



東松島市  
石巻市／女川町

石巻エリアは県東部に位置し、石巻市、女川町、東松島市からなる2市1町です。  
世界三大漁場の一つである金華山沖漁場が近く、魚市場には年間を通じて豊富な魚種が数多く水揚げされています。

石巻市では、「石巻市震災遺構門脇小学校」の整備が完了し、令和4年4月に一般公開を開始しました。

女川町では、震災以降中止されていた「おながわみなど祭り」が12年ぶりに開催され、大漁旗を掲げた船や各地区の獅子舞、海上打ち上げ花火などで大いに賑わいました。

東松島市では、野蒜海水浴場で12年ぶりに海開きが行われ、多くの海水浴客が訪れました。



石巻市震災遺構 門脇小学校(石巻市)

## 石巻エリア

### 被害状況

地域合計	県内合計
死者	5,301人
行方不明者	696人
全壊	28,487棟
半壊	18,956棟
令和4年9月30日現在	



「おながわみなど祭り」が12年ぶりに開催

### 応急仮設住宅入居者数

平成24年4月 令和2年12月
プレハブ住宅 24,517人
民間賃貸借上住宅 16,968人
計 41,485人



野蒜海水浴場が12年ぶりに海開き

### 災害公営住宅整備状況

平成31年3月末
計 画 戸 数 6,416戸
完 了 戸 数 6,416戸

## 石巻エリアの定点観測

### 石巻市中瀬地区



被災直後



被災から12年後

石巻市中心部と中瀬地区を結ぶ「西内海橋」は、東日本大震災により甚大な被害を受けましたが、令和3年1月から名称も新たに「西中瀬橋」として供用を開始しました。

### 石巻市南浜地区



被災直後



被災から12年後

令和4年3月、旧北上川の河口付近に、東の湊地区と西の南浜・門脇地区をつなぐ「石巻かわみなど大橋」が完成し、住民生活の利便性の向上や、災害時の救助・救援道路としての役割が期待されています。

### 女川町女川地区




被災直後



被災から12年後

壊滅的な被害を受けた女川駅周辺は、多くの人々が訪れ賑わう空間となりました。この女川駅前商店街エリアは、令和3年4月に「道の駅おながわ」として登録されました。

### 東松島市野蒜地区



被災直後




被災から12年後

「東松島市東日本大震災復興祈念公園」には、津波の被害を受けた旧野蒜駅プラットホームが震災遺構として保存されており、隣接する祈念広場には慰靈碑(震災復興モニュメント)があります。

# 仙台沿岸 エリア

仙台市／松島町／利府町／  
塩竈市／七ヶ浜町／多賀城市／  
名取市／岩沼市／亘理町／山元町／



JRフルーツパーク仙台あらはま(仙台市)

## 仙台沿岸エリア

### 被害状況

地域合計	県内合計
死者 3,396人	10,569人
行方不明者 89人	1,215人
全壊 41,546棟	83,005棟
半壊 124,923棟	155,130棟

令和4年9月30日現在



「アカイグニス仙台」オープン(提供:アカイグニス仙台)



「なとり夏まつり」が12年ぶりに閑上地区で開催

### 応急仮設住宅入居者数

平成24年4月 令和4年10月	
プレハブ住宅	14,382人 0人
民間賃貸借上住宅	37,861人 5人
計	52,243人 5人

### 災害公営住宅整備状況

平成31年3月末	
計画戸数	6,222戸
完了戸数	6,222戸

## 仙台沿岸エリアの定点観測

### 仙台市若林区荒浜地区



被災直後


県南沿岸部を南北に貫く県道塩釜亘理線を6メートルかさ上げした東部復興道路が令和元年11月に全線開通したほか、防災集団移転跡地の利活用が進み、「JRフルーツパーク仙台あらはま」など様々な事業が開始されています。



被災から12年後

写真提供 : 3.11 オモイデーアーカイブ

### 塩竈市海岸通地区



被災直後

塩竈市の中心であるJR本塩釜駅周辺も津波で浸水しましたが、国道45号のかさ上げとともに、密集市街地の環境改善のため、地区周辺一帯で複合的な市街地再開発を促進してきました。



被災から12年後

写真提供 : 3.11 オモイデーアーカイブ

### 名取市・岩沼市



被災直後

沿岸部に位置する仙台空港は、津波により機能が一時完全に停止するなど大きな被害を受けましたが、半年後には旅客ターミナルビルの完全復旧と国際定期便の運航再開を果たしました。



被災から12年後

写真提供 : 3.11 オモイデーアーカイブ

### 亘理町荒浜地区



被災直後

亘理町荒浜地区には、直売所や商店街のほか鳥の海公園に運動場が整備され、子どもから大人まで幅広い世代が様々なスポーツで汗を流しています。



被災から12年後


写真提供 : 3.11 オモイデーアーカイブ

宮城の伝承館をめぐる

# 伝承 復興と 宮城の

東日本大震災から12年を経て、  
宮城県では被災地の復興が進む  
とともに、多くの震災伝承施設  
がオープンしました。それぞれに  
思いの込められた展示施設や  
プログラムの特徴を、エリア別に  
紹介します。

※臨時休館日など詳しくは各施設にお問い合わせください。



気仙沼・本吉エリア

海とともに生きる三陸の人と文化を学ぶ

## 施設1 南三陸311メモリアル



1 対話の時間を作る  
ラーニングプログラム

2 自然と人間の関係に  
向き合う現代アート

感じこと、考えることにフォーカスした学びの場

見学者に津波災害を自分ごととして感じてもらうために工夫された体験型のプログラムが特徴。証言映像をもとに津波災害と避難行動を具体的に考える「ラーニング」、地域住民の証言や写真、映像を継続的に収集・保存しつつ展示する「アーカイブ」、震災をテーマにした現代アート作品の鑑賞を通して自然と人間との関係や命について考える「フィールドワーク」の3つをミッションとして提供しています。

### ■ 伝承と学びのプログラム

#### 感性に働きかけるラーニングプログラム

1名から申し込む「ラーニングプログラム」は、町民たちの証言等をもとに構成されたプログラムです。映像を鑑賞するだけではなく、町民の証言をもとに提示される問い合わせに対して、「もし、自分がそこにいたら、どう考え、行動するか」を考え、1分ほどまわりの人と話し合います。100%の正解がない問い合わせに対して、思考を巡らせ、悩み、考えることができます。



南三陸町役場提供

#### 被災の傷跡 南三陸町旧防災対策庁舎



予想を超える津波の高さにより、43名の地域住民と町職員が亡くなられた旧防災対策庁舎を保存。周囲の被災建物のほぼ全てが解体された中、震災復興祈念公園のシンボルとして悲劇を伝え続けています。

#### DATA 南三陸311メモリアル

宮城県本吉郡南三陸町志津川字五日町200-1  
開館時間:9:00~17:00 休館日:火曜、年末年始  
(12月29日~1月3日) TEL:0226-47-2550



## 施設2 気仙沼市 東日本大震災遺構・伝承館



### ■ 伝承と学びのプログラム

#### 中高生も語り部になる「みんな語り部」

通常は予約制(有料)で「語り部ガイド」を行っていますが、毎月11日の月曜日やその前後の土日のどちらか(要問合せ)には「語り部の話を聞いた誰もが、次に誰かの語り部になる」というコンセプトのもと、地元の中高生が無料で語り部ガイドをしています。市民有志の語り部団体に、地元の中高生約80人が登録しています。



1 被災当時の校舎を  
そのままの姿で保存

2 地元の中高生が  
語り部ガイドとして活躍

学校の備品や流入物までが保存され  
時間が止まったような校舎

海から約150mの位置にあり、13mを超す巨大津波で被災した「気仙沼向洋高等学校」の旧校舎を遺構として保存するとともに、展示や研修会場を備えた伝承施設を併設。遺構内部は机や椅子にとどまらず、散乱した教科書や教室の備品なども被災した姿のままに展示しています。伝承施設は豊富な写真や映像展示で津波被災を多角的に学ぶことができ、各種防災セミナーも開催しています。

#### 被災の傷跡

校舎3階の窓から教室内に流入した車や、建物の衝突で大きく破損した外壁、校舎と校舎の間に折り重なった車などが保存され、津波の強烈な破壊力を直接的に感じることができます。

#### DATA 気仙沼市 東日本大震災遺構・伝承館

宮城県気仙沼市波路上岸向9-1  
開館時間:9:30~17:00(4月~9月)、9:30~16:00  
(10月~3月) 休館日:月曜(月曜が祝日の場合は翌日)、12月30日~1月4日 TEL:0226-28-9671



## 施設3 リアス・アーク美術館



1 地域の歴史文化の中で  
津波を考える

2 写真や被災物を  
物語とともに展示

地域文化の中で津波を知り、  
人と自然の関わりを学ぶ

東北ゆかりの現代美術と地域の歴史民俗を展示する総合博物館的な美術館に、津波についての常設展を設置。三陸沿岸部を繰り返し襲ってきた津波も地域文化を形成する重要な要素であると考え、芸術家自らが東日本大震災発生直後から2年に亘り調査・収集した写真及び被災した物品を展示。明治29年、昭和8年、昭和35年の津波を伝える歴史資料も展示しています。

#### 被災の傷跡

「被災した物品は「瓦礫」ではなく誰かの大切な日常の記憶が詰まった被災物」と考え、その一つ一つにまつわる記憶や思いを伝える物語を添えて展示しています。

#### DATA リアス・アーク美術館

宮城県気仙沼市赤岩牧沢138-5  
開館時間:9:30~17:00 休館日:月曜、火曜、祝日  
の翌日(土日を除く) TEL:0226-24-1611



### ■ 伝承と学びのプログラム

#### 自ら感じ、考えるための博物館展示

津波伝承のみを目的とするのではなく、地域の歴史と文化の中で自然と向き合って生きることを考えるために、館全体の展示を見ることで総合的に地域と人と自然災害について学ぶことができる展示設計になっています。





石巻エリア

## 日常を奪う津波のリアルを学ぶ

## みやぎ東日本大震災津波伝承館

施設  
4  
1 宮城県全体の被災状況を伝える

2 被災体験者などのインタビュー映像が豊富

## 宮城県の伝承施設の玄関口として広域の人びとの声を伝える

被災前は1,885世帯が暮らしていた石巻市南浜地区に、石巻南浜津波復興祈念公園とともに整備された施設です。県内全域の被災状況や各地の伝承施設について、パネル等でわかりやすく展示しています。また、各地の被災体験者や、語り部活動を行う人、復興に取り組む団体などのインタビュー映像が豊富(79団体90人)に展示され、命を守る行動についてリアルな映像で学べる映像シアターもあります。

## 被災の傷跡 門脇保育所跡(石巻南浜津波復興祈念公園)



石巻南浜津波復興祈念公園は、東日本大震災でお亡くなりになった生命に対する追悼の場として整備され、震災の記憶と教訓を後世に伝えています。門脇保育所跡の基礎などの遺構が保存されています。

## ■ 伝承と学びのプログラム

## 県内の様々な語り部の話が聞ける

毎週土曜日に県内各地からゲストを招いて「語り部講話」を実施。様々な立場で防災や復興、伝承に取り組む方のお話を予約なしで聞くことができます。県内の語り部の育成と相互理解を目指し、公益社団法人3.11メモリアルネットワークとも連携しています。



## DATA

みやぎ東日本大震災津波伝承館  
宮城県石巻市南浜町2丁目1-56  
開館時間:9:00~17:00 休館日:月曜(祝日の場合は翌日)、年末年始(12月29日~1月4日)※毎月11日は曜日・祝日にかかわらず開館 TEL:0225-98-8081



## DATA

石巻南浜津波復興祈念公園  
宮城県石巻市南浜町2丁目1-56  
開園時間:9:00~18:00(4月~9月)、9:00~17:00(10月~3月) TEL:0225-98-7401



## その他周辺の伝承施設・震災遺構



石巻市震災遺構 大川小学校



東日本大震災遺構 旧女川交番

宮城県石巻市釜谷字垂49  
TEL:0225-24-6315宮城県牡鹿郡女川町海岸通り1  
TEL:0225-24-8118  
(女川みらい創造(株))

## 震災伝承みやぎコンソーシアム

県では、震災の記憶や教訓を広く後世に伝え  
継ぐため、伝承団体や学術機関、報道機関、  
企業、行政機関など、多様な主体である会員  
同士がゆるやかに連携し、一丸となった震災  
伝承の取組を目指して、令和4年9月に「震災  
伝承みやぎコンソーシアム」を設立しました。

施設  
5 石巻市震災遺構 門脇小学校

1 津波火災の痕跡を残す唯一の震災遺構

2 深く心に問いかける工夫がされた展示

## 被災のリアルとそこにあった日常を同時に伝える

津波火災の壮絶な様相を伝える校舎の遺構と、旧特別校舎を利用して新たに設けられた様々な展示室を巡ることで、被災直前までそこにあった子どもたちの日常や何気ない日々の大切さ、避難行動を自分ごとにすることの重要性について見学者に深く語りかけるよう工夫されています。被災した車両や応急仮設住宅の実物、石巻平野を繰り返し襲った津波の痕跡も展示されています。



## ■ 伝承と学びのプログラム

## 心に問いかける展示「記憶を紡ぐ」

展示館となっている特別教室棟の3階に、学芸員自らの被災体験と様々な思いを抱える市民の方々の証言をもとに「災害から学ぶべきことは何なのか」「命とは、生きるとは何か」を深く伝えるために創作された言葉と絵が展示され、訪れた人が自分の人生を重ねて考えることができます。



## DATA

石巻市震災遺構 門脇小学校  
宮城県石巻市門脇町4丁目3-15  
開館時間:9:00~17:00 TEL:0225-98-8630  
休館日:月曜(祝日の場合は翌日)、年末年始(12/29~1/3)

施設  
6 東松島市震災復興伝承館

1 駅のプラットホームを遺構として保存

2 復興の過程や「今」も知ることができる

## 市民の日常生活とともに津波災害を考える

震災遺構の旧野蒜駅プラットホーム、お亡くなりになった方々の慰靈碑を備えた祈念広場と伝承館が東日本大震災復興祈念公園内に一体的に整備されています。1階には、東松島市の復旧・復興状況や、市の取組の紹介、全国から応援のために派遣された自治体職員の名板などがあり、東松島市の物産も販売しています。2階では被災時の様子を写真や映像シアターで克明に伝える展示を行っています。

旧野蒜駅プラットホーム  
住民が日常的に使用していた駅を震災遺構として保存しています。ゆがんだ線路や折れ曲がった柱などが津波の威力を伝えています。

## DATA

東松島市震災復興伝承館  
宮城県東松島市野蒜字余景56-36  
開館時間:9:00~17:00 休館日:毎月第3水曜、年末年始 TEL:0225-86-2985



## ■ 伝承と学びのプログラム

## 地元住民による施設ガイドや「公開語り部」

伝承館には地元住民のスタッフが常駐し、説明を受けながら施設を見学することができます。また、およそ月1回、防災士など住民有志で組織する市民グループ「SAY'S(セイズ)東松島」が企画する「公開語り部」を実施し、誰でも参加することができます。





仙台沿岸エリア

## 市民力による防災・減災を学ぶ

施設  
7

## 名取市震災復興伝承館

1 現地再建した  
まちの中にある伝承館2 市民による  
伝承活動が盛ん

## 復興したまちの活気も感じることができる

甚大な津波被害を受けながらも、海岸沿いの防潮堤と、さらに内側に建設したかさ上げ道路による多重防御の考え方で現地再建した閑上地区にある伝承館。津波被害についての映像や展示、簡単な防災体験のコーナーがあります。当施設の周辺にも被災の記憶を伝える展示や震災メモリアル公園が点在しており、災害について学びながら復興した閑上のまちを楽しむことができます。

## 被災の傷跡 名取市震災メモリアル公園



「遺構と伝承ゾーン」に津波から逃れた人を守った歩道橋の桁や商店街で被災したすずらん灯が残されており、日和山では1933年の昭和三陸地震津波を記した震嘒(しんじょう)記念碑が見られます。

## DATA 名取市震災復興伝承館

宮城県名取市閑上東1丁目1-1 開館時間:9:30～16:30(4月～11月), 10:00～16:00(12月～3月)  
休館日:火曜(火曜が祝日の場合は翌日)、年末年始(12月29日～1月3日) TEL:022-393-6520



## その他周辺の伝承施設・震災遺構



## せんだい3.11メモリアル交流館



## 塩竈市津波防災センター



## 松島町石田沢防災センター



## 岩沼市千年希望の丘交流センター

宮城県仙台市若林区荒井字沓形85-4(地下鉄東西線荒井駅舎内)  
開館時間:10:00～17:00 休館日:月曜(月曜が祝日の場合は翌日)、年末年始(12月29日～1月3日) TEL:022-390-9022

宮城県塙市港町1丁目4-1  
開館時間:9:00～17:00 休館日:月曜(月曜が祝日の場合は翌日)、年末年始(12月29日～1月3日) TEL:022-794-7232

宮城郡松島町字石田沢12-2  
開館時間:9:00～17:00(3月～10月)、9:00～16:00(11月～2月)  
休館日:火曜(火曜が祝日の場合は翌日)、年末年始 TEL:022-354-5782

宮城県岩沼市下野郷字浜177  
開館時間:9:00～17:00 休館日:火曜(火曜が祝日の場合は翌日)、年末年始 TEL:0223-23-8577

施設  
8

## 震災遺構 仙台市立荒浜小学校

1 320人の避難と  
救助を伝える2 地区の生活や  
歴史も保存・展示

児童・地域住民を守った校舎と、  
救助までの記録を展示

児童や教職員、住民など320人が屋上に避難し、難を逃れた校舎を、発災から救助までの記録とともに保存。校舎1階と2階では津波により湾曲した壁面や破損した天井、津波の跡を被災直後の写真とともに見ることができ、4階では避難開始から救助までの記録を映像や展示で克明にたどることができます。荒浜地区の歴史や文化についても紹介しています。

## 被災の傷跡



震災遺構 仙台市荒浜地区住宅基礎  
荒浜小学校から徒歩7分の場所に、津波により被災した住宅の基礎部分や浸食された地形の一部を保存し公開しています。津波の威力やかつての暮らしの様子を説明する案内看板が設置されています。

DATA 震災遺構 仙台市立荒浜小学校

宮城県仙台市若林区荒浜字新堀端32-1  
開館時間:9:30～16:00(9月～6月), 9:30～17:00(7月～8月) 休館日:月曜及び第4木曜(祝日を除く)、年末年始 TEL:022-355-8517

施設  
9

## 山元町震災遺構 中浜小学校

1 当時の教職員らの  
解説が聞ける2 見学前後に活用できる  
ガイドブック

遺構見学と館内ガイドで防災について深く学べる  
被災した当時のまま保存された校舎の見学、館内ガイドによる避難時の状況の説明、展示内容が詳しく書かれたガイドブック(有料)などで、学校での防災を総合的に学ぶことができます。遺構整備のプロセスや見学体験の総合的なデザイン手法が評価され、2020年度「グッドデザイン賞(ベスト100)」並びに防災・復興分野の「グッドフォーカス賞」を受賞しました。

## 被災の傷跡



児童・教職員・地域住民90人が避難した屋根裏の倉庫が当時の様子のまま保存されており、寒さと余震に耐えながら過ごした一夜を自分のことのように想像することができます。

DATA 山元町震災遺構 中浜小学校

宮城県亘理郡山元町坂元字久根22-2  
開館時間:9:30～16:30 休館日:月曜(月曜が祝日の場合は翌日)、年末年始(12月28日～1月4日) TEL:0223-23-1171



## 伝承と学びのプログラム

## 当時の小中学校職員の話を直接聞く

館内ガイドや予約制の語り部ガイドとして当時の小中学校職員が参加しており、震災当日の様子や学校でのことなど、具体的な解説を聞くことができます。  
屋根裏での避難の様子は常時解説が聞けるほか、予約制のガイドは施設見学に随行して詳しく解説してくれます(有料)。

