

「住まいの復興工程表」の更新（28 年 3 月末現在）について

被災者の方に住まいの確保について見通しを持っていただけるよう、岩手、宮城、福島県からの報告に基づき、災害公営住宅及び防災集団移転促進事業等の面整備事業で供給される民間住宅等用宅地の整備に係る工程表をとりまとめた「住まいの復興工程表」について、27 年 9 月末現在から 28 年 3 月末現在に更新しましたので公表いたします。

地区別工程表や市町村別供給時期等の詳細は復興庁ホームページをご覧ください。

1. 災害公営住宅の整備に係る進捗状況

- ・岩手県では、28 年度までに概ね 5,000 戸（概ね 9 割）、29 年度までに概ね 5,400 戸（概ね 9 割）が工事終了の見込み。
- ・宮城県では、28 年度までに概ね 14,000 戸（概ね 9 割）、29 年度までに概ね 15,300 戸（9 割超）が工事終了の見込み。
- ・福島県では、28 年度までに概ね 6,300 戸、29 年度までに概ね 7,800 戸が工事終了の見込み。

（27 年 9 月末時点の工程表との比較）

- ・岩手県では、工程精査等により、28 年度までに工事終了の見込みである戸数が概ね 60 戸減少。
- ・宮城県では、完成時期を調整中としていた地区の一部について見通しが明らかになったこと等により、28 年度までに工事終了の見込みである戸数が概ね 110 戸増加。
- ・福島県では、一部地区で完成時期が前倒しされたこと等により、28 年度までに工事終了の見込みである戸数が概ね 60 戸増加。

（工事終了時期・累計）

（単位：戸）

| | H24 年度 | H25 年度 | H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 以降 | (調整中) | 計 |
|--------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|------------------|
| 岩手県 (進捗率) | 118 (2%) | 574 (10%) | 1,525 (26%) | 3,168 (55%) | 5,013 (87%) | 5,406 (94%) | 5,771 (100%) | (0) | 5,771 (100%) |
| 宮城県 (進捗率) | 50 (0%) | 1,343 (8%) | 5,288 (33%) | 9,812 (62%) | 14,017 (88%) | 15,297 (96%) | 15,482 (97%) | (437) | 15,919 (100%) |
| 福島県 | 津波・地震 (進捗率) | 80 (3%) | 357 (13%) | 1,617 (58%) | 2,600 (93%) | 2,793 (100%) | 2,793 (100%) | (14) | 2,807 (100%) |
| | 原発避難者 (進捗率) | 0 (0%) | 0 (0%) | 509 (10%) | 1,167 (24%) | 3,406 (70%) | 4,890 (100%) | (0) | 4,890 (100%) |
| | 帰還者 | - | - | - | 0 | 69 | 77 | 77 | (111) |
| 計 (進捗率) | 248 (1%) | 2,274 (8%) | 8,939 (30%) | 16,747 (57%) | 25,298 (86%) | 28,463 (97%) | 29,013 (98%) | (562) - | 29,575 (100%) |

注）・整備計画の策定段階にあるもの等は「調整中」としている。

・福島県の「津波・地震」は津波・地震被災者向け災害公営住宅を、「原発避難者」は原発避難者向け災害公営住宅を、「帰還者」は原発避難からの帰還者向け災害公営住宅を示す。

・福島県の帰還者向け災害公営住宅については、全体計画が未定であるため進捗率は示していない。また、3 県合計の進捗率には、帰還者向け災害公営住宅の戸数を含んでいない。

2. 民間住宅等用宅地の整備に係る進捗状況

- ・岩手県では、28年度までに概ね4,300戸（概ね6割）、29年度までに概ね6,300戸（概ね8割）が供給される見込み。
- ・宮城県では、28年度までに概ね7,900戸（概ね8割）、29年度までに概ね9,500戸（9割超）が供給される見込み。
- ・福島県では、28年度までに概ね1,300戸（概ね7割）、29年度までに概ね1,900戸（9割超）が供給される見込み。

※民間住宅等用宅地：地方公共団体が土地区画整理事業、防災集団移転促進事業及び漁業集落防災機能強化事業により供給する住宅用の宅地。

(27年9月末時点の工程表との比較)

- ・岩手県では、関連工事や移転補償に係る調整、全体計画数の見直し等により、28年度までに工事終了の見込みである戸数が概ね340戸減少。
- ・宮城県では、住民意向を踏まえた計画の見直しによる全体計画数の減等により、28年度までに工事終了の見込みである戸数が概ね370戸減少。
- ・福島県では、新規地区の増加等により全体計画数が15戸増加。

(宅地供給時期・累計)

(単位：戸)

| | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度以降 | (調整中) | 計 |
|--------------|-------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-------|------------------|
| 岩手県 (進捗率) | 2 (0%) | 247 (3%) | 1,000 (13%) | 2,385 (30%) | 4,304 (55%) | 6,325 (80%) | 7,863 (100%) | (0) | 7,863 (100%) |
| 宮城県 (進捗率) | 85 (1%) | 353 (4%) | 2,378 (24%) | 5,339 (55%) | 7,855 (81%) | 9,530 (98%) | 9,728 (100%) | (0) | 9,728 (100%) |
| 福島県 (進捗率) | 17 (1%) | 244 (13%) | 594 (32%) | 730 (39%) | 1,342 (72%) | 1,853 (99%) | 1,869 (100%) | (0) | 1,869 (100%) |
| 計 (進捗率) | 104 (1%) | 844 (4%) | 3,972 (20%) | 8,454 (43%) | 13,501 (69%) | 17,708 (91%) | 19,460 (100%) | (0) | 19,460 (100%) |

以上

本件連絡先：

復興庁（インフラ構築班）西野、高橋

TEL：03-6328-0233（直通）

(参考) 災害公営住宅及び民間住宅等用宅地の整備状況 (平成 28 年 3 月末現在)

| | | 計画戸数 (戸) | H28.3月末時点実績 (戸) | 進捗率 (%) | |
|-----|----------|---------------|--------------------|--------------|----------|
| 岩手県 | 災害公営住宅 | 5,771 (0) | 3,168 (+952) | 55 (+17) | |
| | 民間住宅等用宅地 | 7,863 (-201) | 2,385 (+750) | 30 (+10) | |
| 宮城県 | 災害公営住宅 | 15,919 (-5) | 9,812 (+2,390) | 62 (+15) | |
| | 民間住宅等用宅地 | 9,728 (-692) | 5,339 (+1,970) | 55 (+23) | |
| 福島県 | 災害公営住宅 | 津波・地震 | 2,807 (-4) | 2,600 (+570) | 93 (+21) |
| | | 原発避難者 | 4,890 (0) | 1,167 (+342) | 24 (+7) |
| | | 帰還者 | 188 (+11) | 0 (0) | — |
| | 民間住宅等用宅地 | 1,869 (+15) | 730 (+81) | 39 (+4) | |
| 青森県 | 災害公営住宅 | 67 (0) | 67 (0) | 100 (-) | |
| 茨城県 | 災害公営住宅 | 274 (0) | 274 (+34) | 100 (+12) | |
| 千葉県 | 災害公営住宅 | 49 (0) | 49 (0) | 100 (-) | |
| 長野県 | 災害公営住宅 | 28 (0) | 28 (0) | 100 (-) | |
| 新潟県 | 災害公営住宅 | 6 (0) | 6 (0) | 100 (-) | |
| 合計 | 災害公営住宅 | 29,999 (+2) | 17,171 (+4,288) | 58 (+15) | |
| | 民間住宅等用宅地 | 19,460 (-878) | 8,454 (+2,801) | 43 (+15) | |

注)・岩手県、宮城県、福島県のほか、東日本大震災の被災者向けに災害公営住宅が供給された各県の実績について記載している。

- ・表中の () は前回 (平成 27 年 9 月末現在) からの増減。
- ・福島県の帰還者向け災害公営住宅については、全体計画が未定であるため進捗率は示していない。また、8 県合計の進捗率には、帰還者向け災害公営住宅の戸数を含んでいない。

(単位:戸)

| | | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度以降 | 調整中*1 | 計 |
|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|
| 洋野町 | 民間住宅等用宅地 | | | | | 15 | | | | 15 |
| | 災害公営住宅 | | 4 | | | | | | | 4 |
| 久慈市 | 民間住宅等用宅地 | | 15 | | | | | | | 15 |
| | 災害公営住宅 | | 11 | | | | | | | 11 |
| 野田村 | 民間住宅等用宅地 | | 45 | 43 | 63 | 26 | | | | 177 |
| | 災害公営住宅 | 8 | 18 | 20 | 54 | | | | | 100 |
| 田野畑村 | 民間住宅等用宅地 | | 41 | 12 | | | | | | 53 |
| | 災害公営住宅 | | 17 | 46 | | | | | | 63 |
| 岩泉町 | 民間住宅等用宅地 | | | 59 | | | | | | 59 |
| | 災害公営住宅 | | 51 | | | | | | | 51 |
| 宮古市 | 民間住宅等用宅地 | 2 | 45 | 121 | 460 | 77 | | | | 705 |
| | 災害公営住宅 | | 40 | 213 | 490 | 23 | | | | 766 |
| 山田町 | 民間住宅等用宅地 | | | 67 | 185 | 374 | 579 | | | 1,205 |
| | 災害公営住宅 | | | 72 | 167 | 319 | 92 | 127 | | 777 |
| 大槌町 | 民間住宅等用宅地 | | 6 | 112 | 171 | 721 | 394 | | | 1,404 |
| | 災害公営住宅 | | 125 | 36 | 244 | 205 | 114 | 238 | | 962 |
| 釜石市 | 民間住宅等用宅地 | | 4 | 62 | 120 | 476 | 657 | | | 1,319 |
| | 災害公営住宅 | 54 | 183 | 165 | 60 | 665 | 187 | | | 1,314 |
| 大船渡市 | 民間住宅等用宅地 | | 36 | 111 | 156 | 106 | 60 | 158 | | 627 |
| | 災害公営住宅 | 56 | 7 | 181 | 386 | 171 | | | | 801 |
| 陸前高田市 | 民間住宅等用宅地 | | 53 | 166 | 230 | 124 | 331 | 1,380 | | 2,284 |
| | 災害公営住宅 | | | 218 | 242 | 435 | | | | 895 |
| 一関市 | 民間住宅等用宅地 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | | | | | 27 | | | | 27 |
| 各年度計 | 民間住宅等用宅地 | 2 | 245 | 753 | 1,385 | 1,919 | 2,021 | 1,538 | | 7,863 |
| | 災害公営住宅 | 118 | 456 | 951 | 1,643 | 1,845 | 393 | 365 | | 5,771 |
| 累計 | 民間住宅等用宅地 | 2 | 247 | 1,000 | 2,385 | 4,304 | 6,325 | 7,863 | | 7,863 |
| | (進捗率) | 0% | 3% | 13% | 30% | 55% | 80% | 100% | | 100% |
| | 災害公営住宅 | 118 | 574 | 1,525 | 3,168 | 5,013 | 5,406 | 5,771 | | 5,771 |
| | (進捗率) | 2% | 10% | 26% | 55% | 87% | 94% | 100% | | 100% |

*1 調整中: 用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないもの

*2 土地区画整理事業による供給宅地は、上物(建物)が未定であるため、1画地を1戸分と計算している。

(各県共通)

※「面整備事業」とは、防災集団移転促進事業、土地区画整理事業及び漁業集落防災機能強化事業である。

※「民間住宅等用宅地」とは、地方公共団体が面整備事業により供給する住宅用の宅地のことである。

※「供給時期」の定義

- ・民間住宅等用宅地・・・宅地造成工事の完了時期

- ・災害公営住宅・・・建築工事の終了(事業主体への建物の引渡し)時期

※平成28年3月末現在で各県が市町村から提出を受けたデータをもとに集計整理している。

(単位:戸)

| | | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度以降 | 調整中*1 | 計 |
|------|----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|-------|--------|
| 気仙沼市 | 民間住宅等用宅地 | | 6 | 168 | 841 | 675 | 571 | 13 | | 2,274 |
| | 災害公営住宅 | | | 185 | 496 | 1,275 | 177 | | | 2,133 |
| 南三陸町 | 民間住宅等用宅地 | | 41 | 191 | 391 | 204 | | | | 827 |
| | 災害公営住宅 | | | 104 | 140 | 494 | | | | 738 |
| 石巻市 | 民間住宅等用宅地 | | 3 | 185 | 980 | 905 | 579 | 130 | | 2,782 |
| | 災害公営住宅 | 20 | 129 | 780 | 1,509 | 1,212 | 422 | | 428 | 4,500 |
| 女川町 | 民間住宅等用宅地 | | 1 | 45 | 264 | 206 | 230 | 55 | | 801 |
| | 災害公営住宅 | | 200 | 30 | 39 | 237 | 360 | | | 866 |
| 東松島市 | 民間住宅等用宅地 | | | 166 | 273 | 278 | | | | 717 |
| | 災害公営住宅 | | 254 | 67 | 327 | 183 | 170 | | 9 | 1,010 |
| 松島町 | 民間住宅等用宅地 | | | | 6 | 2 | | | | 8 |
| | 災害公営住宅 | | | 40 | 12 | | | | | 52 |
| 利府町 | 民間住宅等用宅地 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | | | 25 | | | | | | 25 |
| 塩竈市 | 民間住宅等用宅地 | | | | 24 | 69 | 11 | | | 104 |
| | 災害公営住宅 | | 31 | 63 | 21 | 275 | 29 | | | 419 |
| 七ヶ浜町 | 民間住宅等用宅地 | | 13 | 353 | 44 | 96 | 86 | | | 592 |
| | 災害公営住宅 | | | 38 | 174 | | | | | 212 |
| 多賀城市 | 民間住宅等用宅地 | | | | 24 | 21 | 17 | | | 62 |
| | 災害公営住宅 | | | 160 | 322 | 50 | | | | 532 |
| 仙台市 | 民間住宅等用宅地 | 73 | 95 | 566 | | | | | | 734 |
| | 災害公営住宅 | 12 | 564 | 1,370 | 1,183 | 50 | | | | 3,179 |
| 名取市 | 民間住宅等用宅地 | | | 70 | | 50 | 181 | | | 301 |
| | 災害公営住宅 | | | 42 | 50 | 317 | 122 | 185 | | 716 |
| 岩沼市 | 民間住宅等用宅地 | 12 | 51 | 107 | | | | | | 170 |
| | 災害公営住宅 | | | 210 | | | | | | 210 |
| 亘理町 | 民間住宅等用宅地 | | 58 | 142 | | | | | | 200 |
| | 災害公営住宅 | | | 447 | 30 | | | | | 477 |
| 山元町 | 民間住宅等用宅地 | | | 32 | 114 | 10 | | | | 156 |
| | 災害公営住宅 | 18 | 57 | 171 | 156 | 88 | | | | 490 |
| 栗原市 | 民間住宅等用宅地 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | | 15 | | | | | | | 15 |
| 大崎市 | 民間住宅等用宅地 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | | | 105 | 65 | | | | | 170 |
| 登米市 | 民間住宅等用宅地 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | | | 60 | | 24 | | | | 84 |
| 涌谷町 | 民間住宅等用宅地 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | | | 48 | | | | | | 48 |
| 美里町 | 民間住宅等用宅地 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | | 40 | | | | | | | 40 |
| 大郷町 | 民間住宅等用宅地 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | | 3 | | | | | | | 3 |
| 各年度計 | 民間住宅等用宅地 | 85 | 268 | 2,025 | 2,961 | 2,516 | 1,675 | 198 | | 9,728 |
| | 災害公営住宅 | 50 | 1,293 | 3,945 | 4,524 | 4,205 | 1,280 | 185 | 437 | 15,919 |
| 累計 | 民間住宅等用宅地 | 85 | 353 | 2,378 | 5,339 | 7,855 | 9,530 | 9,728 | | 9,728 |
| | (進捗率) | 1% | 4% | 24% | 55% | 81% | 98% | 100% | | 100% |
| | 災害公営住宅 | 50 | 1,343 | 5,288 | 9,812 | 14,017 | 15,297 | 15,482 | (437) | 15,919 |
| | (進捗率) | 0% | 8% | 33% | 62% | 88% | 96% | 97% | | 100% |

*1 調整中: 用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないもの

*2 土地区画整理事業による供給宅地は、上物(建物)が未定であるため、1画地を1戸分と計算している。

(単位:戸)

| | | H24年度 | H25年度 | H26年度 | H27年度 | H28年度 | H29年度 | H30年度以降 | 調整中*1 | 計 |
|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|
| 福島市 | 民間住宅等用宅地 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | | | 71 | 58 | 216 | 130 | | | 475 |
| 新地町 | 民間住宅等用宅地 | | 70 | 84 | | 70 | 10 | | | 234 |
| | 災害公営住宅 | | 36 | 67 | | 26 | | | | 129 |
| 桑折町 | 民間住宅等用宅地 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | | | | 22 | | | | | 22 |
| 相馬市 | 民間住宅等用宅地 | 17 | 53 | 51 | | | | | | 121 |
| | 災害公営住宅 | 80 | 77 | 241 | | | | | | 398 |
| 南相馬市 | 民間住宅等用宅地 | | 85 | 164 | 55 | | | | | 304 |
| | 災害公営住宅 | | 28 | 150 | 172 | | 927 | | | 350 |
| 川俣町 | 民間住宅等用宅地 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | | | | | | | | | 927 |
| 二本松市 | 民間住宅等用宅地 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | | | | | 120 | | | | 120 |
| 郡山市 | 民間住宅等用宅地 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | | | | | | | | | 270 |
| 大玉村 | 民間住宅等用宅地 | | | 160 | 330 | 80 | | | | 570 |
| | 災害公営住宅 | | | | | | | | | |
| 浪江町 | 民間住宅等用宅地 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | | | | 59 | 8 | | | | 67 |
| 本宮市 | 民間住宅等用宅地 | | | | | | | 16 | | 23 |
| | 災害公営住宅 | | | | | | | | 111 | 111 |
| 田村市 | 民間住宅等用宅地 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | | | | 8 | 53 | | | | 61 |
| 会津若松市 | 民間住宅等用宅地 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | | | | | 18 | | | | 18 |
| 三春町 | 民間住宅等用宅地 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | | | 28 | 61 | 45 | | | | 134 |
| 川内村 | 民間住宅等用宅地 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | | | | | 25 | 192 | | | 217 |
| 須賀川市 | 民間住宅等用宅地 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | | | 11 | 89 | | | | | 100 |
| 檜葉町 | 民間住宅等用宅地 | | | | 2 | 1 | | | | 3 |
| | 災害公営住宅 | | | | 8 | 133 | | | | 141 |
| いわき市 | 民間住宅等用宅地 | | 19 | 51 | 79 | 519 | 501 | | | 1,169 |
| | 災害公営住宅 | | 136 | 703 | 674 | | | | | 1,513 |
| 鏡石町 | 民間住宅等用宅地 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | | | 24 | 67 | 231 | 1,220 | | | 1,768 |
| 白河市 | 民間住宅等用宅地 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | | | 16 | | | 40 | | | 40 |
| 広野町 | 民間住宅等用宅地 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | | | 48 | | | | | 14 | 62 |
| 矢吹町 | 民間住宅等用宅地 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | | | | 18 | 34 | | | | 58 |
| 飯館村 | 民間住宅等用宅地 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | | | | | | | | | 52 |
| 富岡町 | 民間住宅等用宅地 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | | | | | 8 | 8 | | | 16 |
| 葛尾村 | 民間住宅等用宅地 | | | | | | | | | |
| | 災害公営住宅 | | | | | 15 | | | | 15 |
| 各年度計 | 民間住宅等用宅地 | 17 | 227 | 350 | 136 | 612 | 511 | 16 | | 1,869 |
| | 災害公営住宅 | 80 | 277 | 1,260 | 983 | 193 | | | 14 | 2,807 |
| 累計 | 民間住宅等用宅地 | 17 | 244 | 594 | 730 | 1,342 | 1,853 | 1,869 | | 1,869 |
| | 災害公営住宅 | 80 | 357 | 1,617 | 2,600 | 2,793 | 2,793 | 2,793 | (14) | 2,807 |
| | 民間住宅等用宅地 | 1% | 13% | 32% | 39% | 72% | 99% | 100% | | 100% |
| | 災害公営住宅 | 3% | 13% | 58% | 93% | 100% | 100% | 100% | | 100% |
| | 民間住宅等用宅地 | | | 509 | 1,167 | 3,406 | 4,890 | 4,890 | | 4,890 |
| | 災害公営住宅 | | | 10% | 24% | 70% | 100% | 100% | | 100% |
| | 民間住宅等用宅地 | | | | | 69 | 77 | 77 | (111) | 188 |
| | 災害公営住宅 | | | | | | | | | |

*1 調整中:用地交渉中や整備計画の策定中など現段階では供給時期が確定していないもの
*2 土地区画整理事業による供給宅地は、上物(建物)が未定であるため、1画地を1戸分と計算している。

※帰還者向け災害公営住宅については、全体計画が未定であるため進捗率は示していない。

※民間住宅等用宅地については、原子力災害により面整備事業の計画が未着手・未策定の旧警戒区域の市町村があり、現時点ではこれらを除いて、計画の同意・認可を得た地区の戸数を記載している。

前回公表時との比較(累計戸数)

別紙2

(単位:戸)

| | | | ~H26 年度 | H27 年度 | H28 年度 | H29 年度 | H30 年度 以降 | (調整中) | 計 | | |
|-----|----------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-------|--------|-------|-------|
| 岩手県 | 民間住宅等用宅地 | 前回 | 1,013 | 3,119 | 4,645 | 6,282 | 8,064 | (0) | 8,064 | | |
| | | 今回 | 1,000 | 2,385 | 4,304 | 6,325 | 7,863 | (0) | 7,863 | | |
| | 災害公営住宅 | 前回 | 1,525 | 3,391 | 5,074 | 5,346 | 5,771 | (0) | 5,771 | | |
| | | 今回 | 1,525 | 3,168 | 5,013 | 5,406 | 5,771 | (0) | 5,771 | | |
| 宮城県 | 民間住宅等用宅地 | 前回 | 2,209 | 5,278 | 8,220 | 10,192 | 10,420 | (0) | 10,420 | | |
| | | 今回 | 2,378 | 5,339 | 7,855 | 9,530 | 9,728 | (0) | 9,728 | | |
| | 災害公営住宅 | 前回 | 5,288 | 9,927 | 13,909 | 15,094 | 15,279 | (645) | 15,924 | | |
| | | 今回 | 5,288 | 9,812 | 14,017 | 15,297 | 15,482 | (437) | 15,919 | | |
| 福島県 | 民間住宅等用宅地 | 前回 | 594 | 805 | 1,331 | 1,838 | 1,854 | (0) | 1,854 | | |
| | | 今回 | 594 | 730 | 1,342 | 1,853 | 1,869 | (0) | 1,869 | | |
| | 災害公営住宅 | 津波・地震 | 前回 | 1,617 | 2,644 | 2,797 | 2,797 | 2,797 | (14) | 2,811 | |
| | | | | 原発避難者 | 509 | 1,255 | 3,406 | 4,890 | 4,890 | (0) | 4,890 |
| | | | | 帰還者 | — | 0 | 8 | 58 | 58 | (119) | 177 |
| | | 津波・地震 | 今回 | 1,617 | 2,600 | 2,793 | 2,793 | 2,793 | (14) | 2,807 | |
| | | | | 原発避難者 | 509 | 1,167 | 3,406 | 4,890 | 4,890 | (0) | 4,890 |
| | | | | 帰還者 | — | 0 | 69 | 77 | 77 | (111) | 188 |