

「町外コミュニティ」の検討の進め方（イメージ）

復興計画の策定

- 富岡町 素案（6月公表） → 策定（9月目途）
- 大熊町 素案（3月公表） → 策定（9月目途）
- 双葉町 → 策定（年度内目途）
- 浪江町 → 策定（9月目途）

・「双葉地方町村会及び福島県と国との協議会（事務レベル）」等の場も活用しつつ、国、福島県及び長期避難が必要となる4町が共同して町外コミュニティに係る検討（生活拠点の確保・整備の方針）を開始。

・検討の進捗を踏まえつつ、国、県、4町に、受入れ自治体も加えた協議の場を設け、具体の調整等を実施。

