

広域ごみ処理

焼却施設（双葉地方広域市町村圏組合）

- ① 南部衛生センター（檜葉町）の除染は9月に完了予定。
焼却灰の最終処分が出来ないため、場内に仮置きしているが年内が限度であり年末までに仮置き場の確保予定。
※H24. 8. 10より避難指示解除準備区域
- ② 北部衛生センター（浪江町）の現況を把握するために、平成24年中に施工業者に依頼する予定。

最終処分場（双葉地方広域市町村圏組合）

クリーンセンターふたば（大熊町）を大熊町並びに地元行政区と協議し、焼却灰の仮置き場として利用したい。なお、運搬業務は委託して実施する予定。

広域し尿処理

し尿処理施設（双葉地方広域市町村圏組合）

汚泥再生処理センター（富岡町）を本年4月に先行除染。

除染後の線量管理や警戒区域見直しによる新たな区域設定後復旧工事の施工を行う。

現在、発生しているし尿は、被災後いわき市及び石川地方生活環境施設組合に処分依頼しているが、平成25年度からいわき市が処理施設の災害復旧を計画しており、代替施設を含め平成24年中に処理体系を確立する必要がある。

広域汚泥処理

し尿汚泥・下水汚泥処理施設（双葉地方広域市町村圏組合）

クリーンセンターふたば（大熊町）内の汚泥リサイクルセンターは震災で停電のため配管に汚泥が詰まっており、今後稼働するためにも先行して、配管内の汚泥を取り除く必要がある。

その他広域施設

火葬場（双葉地方広域市町村圏組合）

斎場「聖香苑」（双葉町）の再稼働は、見通し困難。各町村の帰還時期に併せ復旧する予定。

准看護師養成等施設（双葉地方広域市町村圏組合）

公立双葉准看護学院（双葉町）の再開は、管理運営を委託している双葉郡医師会と実習病院の確保などもあり、見通し困難。今後の帰還に影響を受ける。

インフラ復旧の工程表（双葉地方広域市町村圏組合 管理施設）

平成24年6月末現在

●→ : 工程が見込めるもの ●.....→ : 工程が現時点で見込みにくいもの

事業	整備主体	被災/稼働状況	H24年度				H25年度				H26年度				H27年度以降	備考・ポイント等
			4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月	4月	7月	10月	1月		
ごみ処理(焼却施設)																
(楡葉町) 南部衛生センター	双葉地方広域市町村圏組合	警戒区域内で許可を得て稼働 ※H24.8.10より 避難指示解除準備区域		除染												最終処分場が第一原発から3km圏内にあり焼却灰及び不燃残渣を処分できず焼却施設内に仮置きしているが年内に満杯となる
(浪江町) 北部衛生センター	双葉地方広域市町村圏組合	警戒区域内 停電により機器類の作動の確認は出来ないが目視では建物一部被災		協議・調査・工事												労働環境の確保が出来ないため再稼働の見通し困難 現況把握調査を、H24年中に依頼する予定
ごみ処理(最終処分場)																
(大熊町) クリーンセンターふたば	双葉地方広域市町村圏組合	第一原発から3km圏内 停電により機器類の作動の確認は出来ないが目視では建物一部被災		協議・調査・工事												地元の了解のもと南部衛生センターの焼却灰の仮置き場としたい、運搬は委託
し尿処理																
(富岡町) 汚泥再生処理センター ※双葉環境センター 後継予定施設	双葉地方広域市町村圏組合	警戒区域内 停電により機器類の作動の確認は出来ないが目視では建物一部被災 ※現在他区域で処理対応		協議・調査・工事												施工業者の警戒区域立入、稼働するための労働環境の確保 代替施設を含めH24年中に処理体系を確立する必要あり
(富岡町) 双葉環境センター ※旧施設	双葉地方広域市町村圏組合	警戒区域内 場内道路及び法面が崩落停電により機器類の作動の確認は出来ないが目視では建物一部被災		協議・調査・工事												
し尿汚泥・下水汚泥処理																
(大熊町) 汚泥リサイクルセンター	双葉地方広域市町村圏組合	第一原発から3km圏内 停電により機器類の作動の確認は出来ないが目視では建物一部被災		協議・調査・工事												施工業者の警戒区域立入、稼働するための労働環境の確保
火葬場																
(双葉町) 斎場「聖香苑」	双葉地方広域市町村圏組合	警戒区域内 停電により機器類の作動の確認は出来ないが目視では建物一部被災														再稼働の見通し困難
准看護師養成施設																
(双葉町) 公立双葉准看護学院	双葉地方広域市町村圏組合	警戒区域内 停電中 目視では建物一部被災														他の学校に転入、休業中 実習病院の確保等で再開の見通し困難