

長期避難者等のための生活拠点の検討の進め方（イメージ）

町外の生活拠点検討4町の復興計画の策定

- 富岡町 素案（6月公表） ● 策定（9月目途）
- 大熊町 素案（3月公表） ● 策定（9月目途）
- 双葉町 ● 策定（年度内目途）
- 浪江町 ● 策定（9月目途）

- ・国、県、避難元自治体、受入自治体による協議会で、検討
- ・政務レベルの協議会の後、事務担当者会議（全体会）を開催した上で、受入自治体ごとの事務担当者会議（個別部会）で具体的検討を進める。

24年度

25年度以降

